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technologickému projektu, technická zpráva širší dopravních vztahů, studie hlavních 
technologických etap, projekt zařízení staveniště, finanční a časový průběh stavby, návrh 
hlavních stavebních strojů technologické předpisy pro vybrané procesy kontrolní a 
zkušební plán. 
Klíčová slova  
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Abstract  
The subject of the diploma thesis is a construction-technological project for the 
construction of a shopping center in Prague in the Stěrboholy. The thesis contains a 
technical report on the structural and technological project,a technical report on wider 
transport relations, a study of the main technological engeneres, a project of the building 
site, the financial and time course of the construction, technological regulation, inspection 
and test plan. 
Keywords  
construction, equipment of building site, technological directive, budget, shedule  
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Předmětem této diplomové práce je zpracování vybraných částí ze stavebně 
technologického projektu. Pro velký rozsah stavby není možné obsáhnout všechny 
objekty a etapy na nich probíhajících dopodrobna. Proto je v této diplomové práci budu 
zabývat hlavně realizací hlavního stavebního objektu obchodní haly. Tato hala je 
jednopodlažní objekt ze železobetonového montovaného skeletu.  
V diplomové práci se budu zabývat hlavně průběhem výstavby samotné haly a jejím 
časovým a finančním průběhem. Zaměřím se hlavně harmonogram výstavby celé stavby 
a nasazení pracovníků a strojů. Dle zjištěných dat bude provedena dimenze samotného 
staveniště a stanoveny potřebné dostupné zdroje. Podrobněji se zaměřím na provádění 
železobetonového montovaného skeletu haly a drátkobetonovou desku. Tyto konstrukce 
budu chtít rozebrat po technické a finanční stránce.  
Při řešení diplomové práce se budu snažit o co největší jednotnost provedení samotných 
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1.1. Informace o stavbě 
Název stavby:  Retail park Štěrboholy 
Místo stavby:  Štěrboholy/Dolní Měcholupy 
Kraj:   Hlavní město Praha 
Účel stavby:  Provozování nájemních prodejních jednotek  
Charakter stavby: Novostavba 
Dotčené parcely: 348/3, 348/4 a 385/2 v k.ú. Štěrboholy a 578/174 v k.ú. Dolní 
Měcholupy 
Cena díla:  cca 690 800 000,- Kč 
Termín zahájení: březen 2019 
Termín dokončení: listopad 2020 
 
Hlavní účastníci výstavby: 
Investor:  Štěrboholy Retail park s.r.o. 
   Štěpánská 2071/37 Nové Město 110 00 Praha 1 
   IČO: 044 45 481 
   Jednatel: Ing. Aleš Votruba 
Zpracovatel:  Bc. Tomáš Skřivánek 
   Na Vyhlídce 288, Srch 533 52 
Zhotovitel:   Metrostav a.s. 
   Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 
   IČO: 000 14 915 
Základní technické a ekonomické údaje o stavbě 
Jedná se o novostavbu obchodního centra sestaveného ze tří samostatných objektů. 
Označení objektů R1, R2 a R3, které jsou dopravně napojeny na ul. Kutnohorská pomocí 
světelně řízené křižovatky. Objekty se nacházejí v různých výškových úrovních, z toho 
důvodů bude postaveno několik opěrných stěn. 
Navržené objekty jsou jednopodlažní, ortogonální i nepravidelné objekty s vnitřní výškou 
cca 6 metrů lemované vysokou atikou cca 10 metrů. Konstrukční systém je 
železobetonový skelet založený na pilotách, sloupy vetknuté, vazníky kloubově uložené, 
přes ně kloubově uložené vaznice. Na vaznici je uložen trapézový plech jako nosná 
konstrukce střešního pláště. Podlaha je drátkobetonová hlazená podlahová deska tloušťky 
200 mm, na které budou provedeny podlahové povlaky. Opláštění je řešeno ze 
sendvičových panelů TRIMO s výplní z minerální vlny. (1) 
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1.2. Členění na stavební objekty 
Stavební objekty: 
• SO 01 Příprava území a HTÚ 
• SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 
• SO 03 Opěrné stěny 
• SO 04 Přípojka kanalizace splašková 
• SO 05 Dešťová kanalizace 
• SO 06 Trafostanice 
• SO 07 Veřejné osvětlení 
• SO 08 Objekt R1 
• SO 09 Objekt R2 
• SO 10 Objekt R3 
• SO 11 Pylon 
• SO 12 Přípojka vodovodu 
• SO 13 Sadové úpravy 
1.3. Charakteristika hlavních objektů 
• Zastavěná plocha nájemními objekty: 14 450 m2 
• Obestavěný prostor:    101 150 m3 
• Plocha střechy:    14 110 m2 
• Plocha parkoviště:    13 000 m2 
• Plocha zelených ostrůvků v komunikaci: 450 m2 
• Užitná plocha celkem:   12 650 m2 
1.3.1. SO 01 Příprava území a HTÚ 
Oplocení staveniště, polohové a výškové vytyčení podzemních vedení, skrývka ornice, 
hospodaření s ornicí, ochrana stávajících dřevin. 
 Skrývka ornice – 16 113 m2 (tl. 0,4 m) 
 Zpětné využití pro sadovnické úpravy – 12 500 m2  
Založené objekty na kótě R1 258,00 m n.m. Bpv, R2 261,40 m n.m. Bpv a R3 262,00 m 
n.m. Bpv. HTÚ budou provedeny cca na úroveň - 0,500 m pod plánovanou úroveň ± 
0,000. Zemina zjištěná na staveništi je nevhodná na zakládání, a to především v severní 
části staveniště, kde jsou značné násypy. Většina zeminy bude uskladněna v prostoru 
staveniště a použita pro konečné terénní úpravy. Cca 2 050 m3 zeminy bude muset být 
odvezeno ze staveniště. HTÚ komunikací bude spádováno ve sklonu 3 % dle projektu 
komunikací a pláň bude odvodněna pomocí odčerpávání vody na vedlejší pozemky. (1) 
Na staveništi nebyla zjištěna dle provedených sond hladina podzemní vody. Proti 
podzemní vodě nejsou třeba žádná další opatření. Pokud bude zjištěn ojedinělý pramen, 





1.3.2. SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 
Pro příjezd slouží světelná křižovatka Kutnohorská, ze které bude příjezd po obousměrné 
komunikaci o celkové šíři 6,0 m tvořené živičným povrchem. Parkovací stání jsou 
navržena ze zámkové dlažby a plynule navazují na povrchy komunikací. Vlastní stání 
jsou navržena pro kolmé stání o rozměrech 2,50 x 5,00 m na okrajích rozšířené o 0,25 m. 
Celkový počet míst je 443 včetně 14 míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Chodníky jsou ze zámkové dlažby v šíří 2,00 m a před prodejnami rozšířeny 
na 2,50 – 3,00 m, před prodejnami budou použity snížené obruby. Pro dodržení podélného 
spádování a návaznost jednotlivých parkovišť bude nutné upřednostnit spádování 
příčným sklonem, a to v hodnotě 2 %. Zemní pláň je spádovaná na 3 %. Komunikace i 
chodníky budou nasvíceny veřejným osvětlením. (1) 
1.3.3. SO 03 Opěrné stěny 
Dojde k vybudování čtyř opěrných stěn. Stěny jsou provedeny monolitické o tloušťce 300 
mm. Opěrné stěny budou z betonu C16/20 a výztuže R10 505. Stěny jsou ve výškách od 
0,8 m do 2,5 m. Základ stěn je navržen ze základových pasů z prostého betonu tloušťky 
450 mm a hloubky 900 mm.  (1) 
• Délka betonových opěrných stěn – 251,6 m 
• Plocha betonových tvarovek – 570 m2 
• Objem základů – 102 m3 
1.3.4. SO 04 Přípojka kanalizace splašková 
Pro odvod jsou navrženy dvě větve splaškové kanalizace – gravitační a výtlačné 
kanalizace.  
Výtlačná kanalizace je vedena od rohu budovy R1 na severní straně podél objektu k jižní 
části, kde je umístěna proplachovací šachta, toto místo je nejníže z celé kanalizace. Z této 
šachty je trasa kanalizace vedena do gravitační kanalizace, která je umístěna za budovou 
R2. Na výtlačnou kanalizaci bude přepojeno 5 přípojek. Celková délka kanalizace je 234 
m o výškovém rozdílu do 10 m. Kanalizace bude z plastového potrubí PE 100 d63x5,8 
mm SDR 11 s hnědým pruhem.  
Gravitační kanalizace je vedena od budovy R2 na severní straně a bude směřovat 
k budově R3, kde dojde k napojení na stávající síť. Kanalizace bude provedena 
z plastových trub DN 300 PP SN 12 v celkové délce 220 m. Pomocí odboček DN 300/150 
bude na kanalizaci napojeno 5 přípojek. Na trase bude umístěno 8 revizních šachet. (1) 
1.3.5. SO 05 Dešťová kanalizace 
Z areálu bude odváděna dešťová voda ze střech a zpevněných ploch o celkové ploše 3,9 
ha. Pro vsak vody jsou navrženy dvě retenční nádrže o objemu 860 m3 z polooblouků o 
rozměrech 1 200 x 600 x 342 mm, vyrobených z polypropylenu. Tyto díly budou 
sestaveny do blokového systému. Retenční nádrže budou mít regulativní odtok do 
dešťové kanalizace DN 1600. Ze zpevněných ploch budou vedeny dešťové srážky skrz 
odlučovače lehkých kapalin. 
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Potrubí dešťové kanalizace je navrženo z plastového potrubí PP minimální SN 12 
dimenze DN 250-500. Přípojky jsou z plastového potrubí DN 150 min. SN 12. (1) 
1.3.6. SO 06 Trafostanice 
Trafostanice budou umístěny v jednotlivých objektech obchodního centra vždy ve třech 
místnostech – rozvodna VN, stání transformátoru, rozvodna NN. Do každé části je 
samostatný vstup z veřejného prostranství. V prostoru rozvaděče VN je instalační šachta 
o hloubce 800 mm pro přívod VN přípojky.  (1) 
1.3.7. SO 07 Veřejné osvětlení 
Veřejné osvětlené je řešeno v rámci tří okruhů – veřejné osvětlení ul. Kutnohorská, 
osvětlení stezky pro pěší a osvětlení parkoviště obchodního centra. 
Veřejné osvětlení ulice Kutnohorská se bude skládat z 14 ks sloupů výšky 10 metrů 
s žárově zinkovanou úpravou. Svítidla budou dodána od výrobce Schréder, typ Safir 100 
W. Místo napojení bude provedeno ze stávajícího svítidla VO č. 019420, které je 
umístěno v křižovatce ul. Kutnohorská a Kardausova. 
Osvětlení pěší stezky se bude skládat ze 4 ks sloupů výšky 10 metrů s žárově zinkovanou 
úpravou. Svítidla budou dodána od výrobce Schréder, typ Safir 50 W. Místo napojení 
osvětlení stezky bude provedeno z posledního svítidla, které je na stezce pro pěší osazeno. 
Od tohoto stávajícího svítidla již byla v rámci předchozí etapy připravena volná chránička 
Arot 110 mm. 
Osvětlení parkoviště obchodního centra se bude skládat z 19 ks sloupů výšky 10 metrů a 
2 ks sloupů výšky 5 metrů s žárově zinkovanou úpravou. Svítidla budou dodána od 
výrobce Shréder ve třech provedeních tj. Safir 100 W, Zebra 51 W a Safir 50 W. Osvětlení 
bude napojeno z rozvaděče R-VO, který bude umístěn u odběratelské trafostanice budovy 
R2. Tato svítidla budou ve správě provozovatele obchodního centra. (1) 
1.3.8. SO 08 Objekt R1 
Objekt bude založen na pilotách o průměru 1,0 až 1,2 m pro více zatížené části a o 
průměru 0,6 m pro méně zatížené části a piloty budou vetknuty do podloží G5. Pro 
zakládání je objekt rozložen na dvě části z hlediska klesajícího únosného podlaží. Piloty 
budou na kótě od 247 do 252 m n.m. Piloty jsou armované po celé délce a armatura 
navazuje na armaturu kalichů. Použitá armatura R 10 505, beton C25/30 XC3, XA3. 
Hlavice pilot po obvodu kruhové o průměru 1 500 mm s vnitřním kalichem ve tvaru 
komolého jehlanu hl. 0,8 m, výška hlavice 1 200 mm, horní hrana na kótě -0,600 m. 
Hlavice je opatřena ocelovými kotevními prvky pro kotvení základových trámů. 
Základové trámy jsou navrženy s šířkou nosné části profilu 200 mm. V pohledu mají tvar 
T, spodní hrana -0,900 m, horní -0,100 m nebo +0,450 m. Trámy jsou armované ocelí R 
10 505, beton C25/30 XC3. 
Základové trámy jsou navrženy sendvičové s tepelnou izolací a krycí betonovou deskou. 
Šířka nosné části profilu je 200 mm. V pohledu mají tvar T, spodní hrana -0,900 m, horní 
-0,100 m nebo +0,450 m. Trámy jsou armované ocelí R 10 505, beton C25/30 XC3. 
Vazníky mají průřez T a výšku 1700 mm s horním žebrem šířky 400 mm a výšky 300 
mm s 45° náběhem. Výška v uložení 950 mm a bez horního žebra, tl. stěny 150 mm. 
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Délka vazníků jednotná na osovou vzdálenost mezi sloupy 21 475 mm. Armatura vazníků 
R 10 505, beton C45/55. 
Ztužidla štítová 600 x 600 mm uložená na sloupech, přes otvory ve ztužidlech prochází 
vyčnívající výztuž sloupů. Štítová ztužidla jsou doplněna obrubou 250/450 mm 
vytvářející z obou prefa dílů tvar L. 
Vaznice jsou navrženy lichoběžníkového průřezu výšky 800 mm, horní šířky 250 mm, 
spodní 180 mm. V místě uložení na vazníky nebo ztužidla ozub výšky 300 mm. Změna 
výšky vaznice je plynulá pod úhlem 45°.  
Podlahové konstrukce budou tvořeny drátkobetonovou hlazenou podlahou se vsypem tl. 
200 mm, na které budou provedeny příslušné povlakové podlahy dle druhu využití. Pod 
drátkobetonovou deskou bude provedena hydroizolace z modifikovaných asfaltových 
pásů, která bude ležet na podkladních izolačních PIR deskách tl. 100 mm. Podklad bude 
tvořit štěrkový násyp o mocnosti 500 – 600 mm, který bude dostatečně zhutněn.  
Střecha je tvořena trapézovým pozinkovaným plechem, který je uložen na prefa vazníku. 
Výška vlny trapézového plechu je 170 mm. Na plechu je položena parozábrana (PE fólie), 
tepelná izolace tl. 200 mm kombinovaná o tl. 70 mm a tl. 130 mm z minerálních vláken. 
Obvodový plášť je tvořen sendvičovými panely TRIMO tl. 150 mm s výplní z minerální 
vlny podepřený ocelovou konstrukcí paždíků. Panely jsou kladeny na svislo.  
Vnitřní dělící konstrukce jsou ze sádrokartonu tl. 150 mm s požární odolností EI 30 DP 
1, výška stěn je 6,0 m. (1) 
 
Obr. 1 Poloha objektu SO 01 - R1 (1) 
19 
 
1.3.9. SO 09 Objekt R2 
Objekt bude založen na pilotách o průměru 1,0 až 1,2 m pro více zatížené části a o 
průměru 0,6 m pro méně zatížené části a piloty budou vetknuty do podloží G5. Pro 
zakládání je objekt rozložen na dvě části z hlediska klesajícího únosného podlaží. Piloty 
budou na kótě od 251 do 253 m n.m. Piloty jsou armované po celé délce a armatura 
navazuje na armaturu kalichů. Použitá armatura R 10 505, beton C25/30 XC3, XA3. 
Hlavice pilot po obvodu kruhové o průměru 1500 mm s vnitřním kalichem ve tvaru 
komolého jehlanu hl. 0,8 m, výška hlavice 1 200 mm, horní hrana na kótě -0,600 m. 
Hlavice je opatřena ocelovými kotevními prvky pro kotvení základových trámů. 
Základové trámy jsou navrženy s šířkou nosné části profilu 200 mm. V pohledu mají tvar 
T, spodní hrana -0,900 m, horní -0,100 nebo +0,450 m. Trámy jsou armované ocelí R 10 
505, beton C25/30 XC3. 
Vazníky mají průřez T a výšku 1400 mm s horním žebrem šířky 400 mm a výšky 300 
mm s 45° náběhem. Výška v uložení 950 mm a bez horního žebra, tl. stěny 150 mm. 
Délka vazníků je různá, nejdelší vazník má délku 17,5 m. Vazníky s délkou pod 12 metrů 
mají výšku 950 mm. Armatura vazníků R 10 505, beton C45/55. 
Ztužidla štítová 600 x 600 mm uložená na sloupech, přes otvory ve ztužidlech prochází 
vyčnívající výztuž sloupů. Štítová ztužidla jsou doplněna obrubou 250/450 vytvářející z 
obou prefa dílů tvar L. 
Vaznice jsou navrženy lichoběžníkového průřezu výšky 800 mm, horní šířky 250 mm, 
spodní 180 mm. V místě uložení na vazníky nebo ztužidla ozub výšky 300 mm. Změna 
výšky vaznice je plynulá pod úhlem 45°. Vazníky do délky 5 m mají výšku 600 mm. 
Podlahové konstrukce budou tvořeny drátkobetonovou hlazenou podlahou se vsypem tl. 
200 mm, na které budou provedeny příslušné povlakové podlahy dle druhu využití. Pod 
drátkobetonovou deskou bude provedena hydroizolace z modifikovaných asfaltových 
pásů, která bude ležet na podkladních izolačních PIR deskách tl. 100 mm. Podklad bude 
tvořit štěrkový násyp o mocnosti 500 – 600 mm, který bude dostatečně zhutněn. Střecha 
je tvořena trapézovým pozinkovaným plechem, který je uložen na prefa vazníku. Výška 
vlny trapézového plechu je 170 mm. Na plechu je položena parozábrana (PE fólie), 
tepelná izolace tl. 200 mm kombinovaná o tl. 70 mm a tl. 130 mm z minerálních vláken. 
Obvodový plášť je tvořen sendvičovými panely TRIMO tl. 150 mm s výplní z minerální 
vlny podepřený ocelovou konstrukcí paždíků. Panely jsou kladeny na svislo.  
Vnitřní dělící konstrukce jsou ze sádrokartonu tl. 150 mm s požární odolností EI 30 DP 




Obr. 2 Poloha objektu SO 09 - R2 (1) 
1.3.10. SO 10 Objekt R3 
Objekt bude založen na pilotách o průměru 0,6 až 1,0 m a budou vetknuty do podloží G5. 
Objekt bude založen na dvou úrovních. Pata více zatížených pilot průměru 0,6 a 1,0 m je 
na kótě 254 m n. m. Pata nejméně zatížených pilot průměru 0,6 m je na kótě 256 m n. m. 
Piloty jsou armované po celé délce a armatura navazuje na armaturu kalichů. Použitá 
armatura R 10 505, beton C25/30 XC3, XA3. 
Hlavice pilot po obvodu kruhové o průměru 1 500 mm s vnitřním kalichem ve tvaru 
komolého jehlanu hl. 0,8 m, výška hlavice 1 200 mm, horní hrana na kótě -0,600 m. 
Hlavice je opatřena ocelovými kotevními prvky pro kotvení základových trámů. 
Základové trámy jsou navrženy s šířkou nosné části profilu 200 mm. V pohledu mají tvar 
T, spodní hrana -0,900 m, horní -0,100 nebo +0,450 m. Trámy jsou armované ocelí R 10 
505, beton C25/30 XC3. 
Vazníky mají průřez T a výšku 1 500 mm s horním žebrem šířky 400 mm a výšky 300 
mm s 45° náběhem. Výška v uložení 950 mm a bez horního žebra, tl. stěny 150 mm. 
Délka vazníků je různá, nejdelší vazník má délku 20 m. Armatura vazníků R 10 505, 
beton C45/55. 
Ztužidla mají tvar L a výšku 450 mm a prochází přes ně vyčnívající výztuž ze sloupů. Na 
ztužidlech je uložen atikový sloup. Atiková ztužidla mají rozměr 250 x 500 mm a jsou 
uložena na atikových trnech. 
Vaznice jsou navrženy lichoběžníkového průřezu výšky 800 mm, horní šířky 250 mm, 
spodní 180 mm. V místě uložení na vazníky nebo ztužidla je ozub výšky 300 mm. Změna 
výšky vaznice je plynulá pod úhlem 45°. Vazníky do délky 5 m mají výšku 600 mm. 
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Podlahové konstrukce budou tvořeny drátkobetonovou hlazenou podlahou se vsypem tl. 
200 mm, na které budou provedeny příslušné povlakové podlahy dle druhu využití. Pod 
drátkobetonovou deskou bude provedena hydroizolace z modifikovaných asfaltových 
pásů, která bude ležet na podkladních izolačních PIR deskách tl. 100 mm. Podklad bude 
tvořit štěrkový násyp o mocnosti 500 – 600 mm, který bude dostatečně zhutněn. Střecha 
je tvořena trapézovým pozinkovaným plechem, který je uložen na prefa vazníku. Výška 
vlny trapézového plechu je 170 mm. Na plechu je položena parozábrana (PE fólie), 
tepelná izolace tl. 200 mm kombinovaná o tl. 70 mm a tl. 130 mm z minerálních vláken. 
Obvodový plášť je tvořen sendvičovými panely TRIMO tl. 150 mm s výplní z minerální 
vlny podepřený ocelovou konstrukcí paždíků. Panely jsou kladeny na svislo.  
Vnitřní dělící konstrukce jsou ze sádrokartonu tl. 150 mm s požární odolností EI 30 DP 
1, výška stěn je 6,0 m. (1) 
 
 
Obr. 3 Poloha objektu SO 10 - R3 (1) 
1.3.11. SO 11 Pylon 
Konstrukce pylonu bude z odolné oceli COR-TEN. Pylon je navržen jako cca 15 m 
vysoký, šikmý hranol o obdélníkové základně. Šikmý tubus z hranolu je z plechu P5. 
Konstrukce pylonu bude ukotvena pomocí vysokopevnostních šroubů do betonového 
základu, který bude speciálně upravena na přesné montážní práce. Nejdříve bude osazena 




1.3.12. SO 12 Přípojka vodovodu 
Pro zásobování pitnou a požární vodou je navržen nezaokruhovaný vodovod d160. 
Napojení bude provedeno na vysazenou odbočku LTH DN 200, která je ukončena 
hydrantem DN 80. Dva metry před tímto hydrantem bude z T-kusu vedeno litinovým 
potrubím DN 150 potrubí do vodoměrné armaturní šachty. Od tohoto místa bude potrubí 
plastové D160. Na trase budou umístěny 3 hydranty DN 100. Přípojky budou z potrubí 
d63 PE 100 SDR11. (1) 
1.3.13. SO 13 Sadové úpravy 
Sadovnické úpravy řeší zatravnění, výsadbu zeleně a rovnoměrné rozprostření původní 
ornice dle PD. Pro sadové úpravy bude použita část stromů z původního stavu, jedná se 
o stromy, které jsou v kolizi s umístěním obchodní centra a budou přesazeny do budoucí 
polohy parku severně od ulice Kardausova. Nově bude vysázeno cca 80 listnatých stromů 
a cca 400 nízkých křovin.  (1) 
1.4. Termíny zahájení a dokončení s plánovanými náklady 
Termín zahájení výstavby je určen na 4. března roku 2019, kdy dojde k předání staveniště 
a započnou hrubé terénní úpravy a kácení náletových dřevin. Termín dokončení výstavby 
je určen na 27. listopadu roku 2020, kdy se dokončí poslední sadové úpravy a dojde 
k předání staveniště zpět do rukou investora. Celková doba výstavby bude probíhat 95 
týdnů. 
Plánované náklady na celou stavbu jsou stanoveny pomocí ukazatelů THU (cenová 
úroveň RTS 17/I). Celková cena je stanovena na 570 935 334,20 Kč bez DPH. Sazba 
DPH je stanovena 21 % a činí tedy 119 896 420,00 Kč. Celkové náklady včetně DPH činí 
690 831 754,00 Kč.  
SO 01 Příprava území a HTÚ 
Termín plánovaného zahájení: 4. března 2019 
Termín plánovaného dokončení: 6. září 2019 
Plánované náklady:   3 392 500,00 Kč 
SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 
Termín plánovaného zahájení: 8. dubna 2019 
Termín plánovaného dokončení: 25. září 2020 
Plánované náklady:   27 596 800,00 Kč 
SO 03 Opěrné stěny 
Termín plánovaného zahájení: 3. června 2019 
Termín plánovaného dokončení: 30. srpna 2019 




SO 04 Přípojka kanalizace splašková 
Termín plánovaného zahájení: 8. dubna 2019 
Termín plánovaného dokončení: 2. října 2020 
Plánované náklady:   3 392 500,00 Kč 
SO 05 Přípojka kanalizace dešťová 
Termín plánovaného zahájení: 18. března 2019 
Termín plánovaného dokončení: 25. září 2020 
Plánované náklady:   13 390 798,85 Kč 
SO 06 Trafostanice 
Termín plánovaného zahájení: 1. dubna 2019 
Termín plánovaného dokončení: 28. srpna 2020 
Plánované náklady:   6 350 000,00 Kč 
SO 07 Veřejné osvětlení 
Termín plánovaného zahájení: 6. července 2020 
Termín plánovaného dokončení: 25. září 2020 
Plánované náklady:   3 189 655,00 Kč 
SO 08 Objekt R1 
Termín plánovaného zahájení: 6. května 2019 
Termín plánovaného dokončení: 24. února 2020 
Plánované náklady:   168 311 950,42 Kč 
SO 09 Objekt R2 
Termín plánovaného zahájení: 1. července 2019 
Termín plánovaného dokončení: 24. dubna 2020 
Plánované náklady:   189 314 562,85 Kč 
SO 10 Objekt R3 
Termín plánovaného zahájení: 7. října 2019 
Termín plánovaného dokončení: 31. července 2020 






SO 11 Pylon 
Termín plánovaného zahájení: 1. června 2020 
Termín plánovaného dokončení: 31. července 2020 
Plánované náklady:   950 000,00 Kč 
SO 12 Přípojka vodovodu 
Termín plánovaného zahájení: 8. dubna 2019 
Termín plánovaného dokončení: 28. srpna 2020 
Plánované náklady:   3 285 426,00 Kč 
SO 13 Sadové úpravy  
Termín plánovaného zahájení: 7. září 2020 
Termín plánovaného dokončení: 27. listopadu 2020 
Plánované náklady:   2 426 609,87 Kč 
1.5. Situace stavby 
Pozemky parcelní č. 348/3, 348/4 a 385/2 v k.ú. Štěrboholy a č. 578/174 v k.ú. Dolní 
Měcholupy dotčené stavbou, jsou ve vlastnictví investora. Tyto pozemky se nacházejí 
v městské části Praha - Dolní Měcholupy, podél ulice Kutnohorská. Pozemky s ulicí 
Kutnohorská přímo sousedí, v předešlé etapě zde byla zřízena světelná křižovatka, která 
bude využita k dopravě na staveniště. V oblasti jsou jak budovy obytného charakteru, tak 
komerční objekty. Na severozápadní straně sousedí staveniště se třemi obytnými doby, 
z nichž v každém je cca 40 bytů. Tyto domy jsou vzdáleny cca 25 metrů od hrany 
staveniště. Na ulici Kutnohorská (naproti staveništi) jsou umístěny komerční budovy 
většinou výrobního charakteru.  
 
Obr. 4 Panoramatický pohled na staveniště (2) 
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Stavební parcela je nezastavěná, výškově členitá. Je porostlá většinou divokou zelení, 
náletovými křovina a několika stromy, které se budou v rámci stavby zachovávat. Celé 
staveniště se bude oplocovat, v sousedství bytových domů bude potřeba zřídit 
protihlukovou bariéru dle hlukové studie. Vjezd na stavbu bude zřízen z ulice 
Kutnohorská z nově vybudované světelné křižovatky, tento vjezd bude sloužit jak pro 
automobilovou dopravu, tak pro pěší. 
V roce 2014 byl proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum. Při tomto 
průzkumu bylo zjištěno, že značná část zeminy není vhodná pro zakládání a bude muset 
být nahrazena zeminou vhodnou pro zakládání. (1) 
1.6. Zařízení staveniště 
Na zadání diplomové práce bylo zpracováno zařízení staveniště na tři časové úseky. První 
se zaměřuje na zařízení staveniště před dokončením přípojek do prostor objektů zařízení 
staveniště, kdy budou probíhat zejména HTÚ. Druhé se zaměřuje na hlavní část 
stavebních prací, kdy budou realizované hlavní stavební objekty R1, R2 a R3. Třetí bude 
probíhat při dokončení přípojek, komunikací a sadových úprav. Výkresy jednotlivých fází 
jsou uvedeny v příloze č.3. 
Staveniště bude opatřené neprůhledným plotem výšky 2,0 m zakotveným tak, aby 
nedošlo k jeho převrácení a k posunům. Neprůhledný plot byl zvolen tak, aby zachycoval 
co nejvíce nečistot a zabraňoval šíření hluku. V místě vjezdu na staveniště bude zřízena 
uzamykatelná brána tvořena dvěma poli na manuální pohon, každé pole má délku 6 metrů. 
U vjezdu bude umístěna mobilní vrátnice. Na vjezdu a po celém oplocení budou po 
příslušných vzdálenostech umístěny informační a varovné cedule informující o 
prováděném projektu a varující před vyskytujícím se nebezpečí.  
Jako hlavní zázemí zařízení staveniště budou použity mobilní kontejnery firmy TOI TOI 
sanitární systémy s.r.o. Tyto kontejnery budou sloužit jako zázemí pro stavbyvedoucí, 
mistry, pracovníky a pro nářadí s materiálem. Tyto kontejnery budou připojeny na 
dostupné inženýrské sítě. Jako skládky pro materiály budou použity zpevněné plochy 
vyskládané z železobetonových panelů.  
Přípojky budou muset být přivedeny do prostoru objektů zařízení staveniště. Délka těchto 
přípojek a umístění jsou patrné z přílohy č. 3. Přípojky budou realizovány před zahájením 
hlavních stavebních objektů, aby došlo k možnosti napojení objektů zařízení staveniště 
před započetím rozsáhlých prací. Než dojde k napojení přípojek budou na stavbě použity 
mobilní chemické záchody. Odvodnění staveniště bude zajištěno přirozeným sklonem 
staveniště, na místech, kde se bude zdržovat voda dojde k odčerpávání pomocí mobilních 
čerpadel na pozemky p.č. 370/1 a 370/21 v k.ú. Štěrboholy, které jsou v současnosti 
nevyužívané a s vlastníky těchto pozemků je podepsána smlouva na jejich využití pro 




1.7. Hlavní stavební mechanismy 
Stroje pro zemní práce 
Dozer Caterpillar D6K 
Rypadlo-nakladač Caterpillar 428F2 
Pásové rypadlo Caterpillar 324E 
Nákladní automobil Tatra T158 8x8 
Vibrační válec Caterpillar CS44 
Vibrační deska obousměrná Atlas Copco LG 300 
Stroje pro dopravu a zpracování betonových směsí 
Autodomíchávač Mercedec Actros 7 m3 
Pístové čerpadlo Putzmeister P 718 TD 
Ponorný vibrátor ZA 58 s měničem frekvence a napětí FA 1 
Vibrační lišta BV 20E – Atlas Copco 
Dvojhladička na beton Atlas Copco BG 910 
Rotační hladička na beton Atlas Copco BG 375 
Zdvihací zařízení 
Manipulátor Caterpillar TH417C 
Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 
Autojeřáb Liebherr LTM 1090-4.2 
Iveco Strallis 450 + hydraulická ruka – Effer 335 4S 
Terénní nůžková plošina Haulotte H 15 SX 
Samohybná kloubovo – teleskopická pracovní plošina Haulotte H 15 SX 
Ostatní stroje 
Vrtná souprava Bauer BG 18 H 
Elektrický řezáč spár Norton Clipper CS 451 
Stavební míchačka Atika Profi 145 S 
Míchač lepidel a malty Sharks SH 1440 
Svařovací přístroj Herz RiOn 230 v VAC 
Stříhačka a uhýbačka stavební oceli Hitachi VB 16 Y 
Trafosvářečka Linear 530 HD Telwin 
Rozvaděč přenosný 63 A 
27 
 
Teodolit CST Berger DGT2 
Laser rotační horizontální automatický HILTI PR 35 
Průmyslový vysavač HILTI VC 60 U 
Vrtací kladivo HILTI SDS PLUS – TE 6 A36 AVR 
Čistící vůz Mathieu Azura MC 200hlová bruska Narex EBU 125-14 CE 
Stroje na dopravu materiálů a strojů 
Tahač Man 41.464 + podvalník – Goldhofer STZ L-665/80A   
Tahač Scania R580 + teleskopický podvalník – Goldhofer SPN-L 3-34/80 AA 
Valník s plachtou Iveco Eurocargo 120E25   
Užitkový vůz Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI   
Nákladní auto Avia Daewoo s kontejnerem 
1.8. Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 
Při pohybu na staveništi musí být zásadně dodržovány všemi osobami platná nařízení na 
staveništi. Všichni budou dodržovat platné předpisy, normy, vyhlášky, nařízení vlády a 
zákony.  
1.8.1. Kvalitativní požadavky 
Práce prováděné na staveništi budou prováděny dle platných a ověřených 
technologických předpisů. Na jednotlivé činnosti se zpracují kontrolní a zkušební plány, 
které budou dodržovány během výstavby a jejich průběhy budou zaznamenávány 
pověřenými osobami. 
Před zahájením jednotlivých prací dojde ke schválení jednotlivých technologických 
předpisů pověřenými osobami, které stvrdí svůj souhlas ve stavebním deníku. Předložené 
technologické předpisy budou kontrolovány TDI, stavbyvedoucím, pověřeným mistrem 
a příslušným kontrolorem kvality na straně generálního dodavatele.  
1.8.2. Environmentální požadavky 
Během výstavby musí všichni účastníci dodržovat zákony a předpisy týkající se ochrany 
životního prostředí a dodržovat stanovené zásady na staveništi. Na stavbě budou 
vytvořeny vhodné podmínky pro ekologické nakládaní s odpady a všichni pracovníci 
budou povinni dodržovat vhodné nakládání s nimi.  
Stavební stroje, které budou v průběhu zemních prací opouštět staveniště, budou před 
odjezdem umývány v mycí lince na podvozky nákladních automobilů a stavebních strojů. 
Znečištění se z mycí vody průběžně odstraňuje a voda se opakovaně používá. Odstraněné 
nečistoty jsou shromažďovány v betonové nádrži nebo v ocelovém kontejneru a odváženy 
na příslušnou skládku. 
Stroje používané na stavbě, budou opatřené úkapovými vanami, z důvodu, aby 
nedocházelo k úniku olejů a jiných látek. Ale i tak, bude každé vozidlo i staveniště 
vybaveno univerzální havarijní soupravou, která v případě úniku kapaliny zabrání 
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kontaminaci půdy a možnému průsaku do spodních vod. Havarijní souprava obsahuje 
sypké univerzální sorbenty, které budou naloženy a označeny v uzavíratelné nádobě. 
Likvidaci bude zajišťovat firma s oprávněním pro nakládání s nebezpečnými odpady. 
Znečištění ovzduší je zejména od stavebních strojů. Proto je důležitý jejich technický stav 
a jejich pohon. Při používání malých strojů a při práci s prašnými materiály (sádrokarton, 
keramické tvárnice, betonové prvky), bude minimalizováno šíření prachu pomocí 
odsávacích vysavačů, které budou spojeny přímo s pracovními nástroji.  
Na staveništi se budou dodržovat následující předpisy: 
• Zákon č. 185/2001 Sb., - Zákon o odpadech + novela předpis č. 297/2009 
Sb., 
• Zákon č. 17/1992 Sb., - Zákon o životním prostředí 
• Zákon č. 254/2001 Sb., - Zákon o vodách 
• Zákon č. 167/2008 Sb., - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její 
nápravě 
• Zákon č. 477/2001 Sb., - Zákon o obalech 
• Zákon č. 334/1992 Sb., - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 
• Zákon č. 274/2001 Sb., - Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu 
• Zákon č. 76/2002 Sb., - Zákon o integrované prevenci a omezování, o 
integrovaném registru znečišťování 
• Vyhláška č. 272/2011 Sb., - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
• Vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(katalog odpadů), 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 
1.8.3. Bezpečnostní požadavky 
Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke 
vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability konstrukcí. Pracovní čety musí 
absolvovat školení odborným pracovníkem BOZP.   
Práce budou prováděny v souladu s následujícími předpisy:  
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon)  
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.)  
• Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů  
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  
• Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  
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• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení  
• Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby   
• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci)  
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů  
• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
• Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky  
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí.  
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci  
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí  
• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky  
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu  
• Manuály výrobců užívaných zařízení (návody a proškolení zajistí 
zhotovitel.)  
Mezi základní povinnosti patří:  
• Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými 
pomůckami.  
• Pravidelná kontrola ochranných a bezpečnostních pomůcek a údržba 
zařízení v předepsaném stavu.  
• Seznámení pracovníků s technologickým postupem vykonávaných prací a 
místními podmínkami.   
• Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 
opravňuje stroj řídit (obsluhovat).   
• Vedení evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují.  
• Vedení evidence o provedení zkoušek, školení, odborné a zdravotní 
způsobilosti pracovníků.  
• Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 
pracovní a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o 
kterých byli informováni při školení.  
• Ohrazení a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob.  
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• Značení vjezdu na staveniště dopravními značkami.  
• Zabezpečení kontroly bezpečnostních konstrukcí.  
• Zajištění odpovídajících bezpečnostních a hygienických požadavků na 
pracovní prostředí pracoviště.  
• Udržování pořádku na skládce materiálu a jejím okolí.  
• Dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s 
elektrickými přístroji.  
 Dotčené body nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích:   
Příloha č. 1  
Obecné požadavky:  
I. Požadavky na zajištění staveniště  
II. Zařízení pro rozvod energie  
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
Příloha č. 2  
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů na staveništi:  
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
II. Stroje pro zemní práce  
III. Míchačky  
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky  
  IX.  Vibrátory   
  XI  Stavební elektrické vrátky  
  XII.  Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen  
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce XV.  Přeprava strojů  
    
Příloha č. 3  
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy:  
I. Skladování a manipulace s materiálem  
II. Příprava před zahájením zemních prací  
III. Zajištění výkopových prací  
IV. Provádění výkopových prací  
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V. Zajištění stability stěn výkopů  
VI. Svahování výkopů  
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou   
VIII. Ruční přeprava zemin  
IX. Betonářské práce a práce související   
X. Zednické práce  
XI. Montážní práce  
XII. Bourací práce  
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách  
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce  
XV. Malířské a natěračské práce  
XVI. Sklenářské práce  
XVII. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení  
Dotčené body nařízení vlády 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou hloubkou:  
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
III. Používání žebříků  
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
VI. Práce na střeše  
VII. Dočasné stavební konstrukce  
VIII. Shazování předmětů a materiálu  
IX. Přerušení práce ve výškách  
X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců  
Dotčené body nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí:  
• Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců  
• Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen  




1.8.4. Registr hlavních rizik 
Riziko Opatření  
POHYB PO STAVENIŠTI, PRÁCE S RUČNÍM NÁŘADÍM 
- Tržné rány  
- Pohmoždění 
- Pád do díry 
- Zakopnutí 
- nářadí (nepoškozené) používat jen k účelu, ke 
kterému je určeno 
- používat základní OOPP (přilba, obuv, oděv, 
výstražná vesta, dále dle charakteru práce) 
- udržování pořádku na pracovišti 
- odklizení nebezpečných překážek 












- Nezatěžovat výkop do vzdálenosti 0,5m od hrany 
(ani stroje, ani vykopaná zemina, ani materiál) 
 
-  V místech ve výkopu, kde se budou vyskytovat lidé 
– stěny výkopu musí být zajištěny proti sesunutí 
(pažení/ svahování) – od hlouby 1,3 m v zastavěném 
území – jinak zákaz vstupu do výkopu 
 




- Před zahájením prací musí být vytýčeny stávající 
inženýrské sítě 
- Práce prováděny na základě vyjádření vlastníka sítí 
- Obnažování sítí ručně 
 
 
- Pád do 
výkopu 
- Výkop ohradit zábranou (např. 1,1 m vysoké zábradlí 
se středovou tyčí nebo páska 1,5 m od hrany výkopu)  
- V případě, že výkop v zastavěném území přerušuje 
komunikaci pro pěší – musí být zábradlí se zarážkou u 
podlahy pro slepce  
- Zajistit bezpečný výstup/sestup do výkopů (žebříky 
1,1 m nad hranu, schody, šikmé rampy) 
 
PRÁCE SE STROJI A V JEJICH OKOLÍ, POHYB VOZIDEL 
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- Střet se stroji, 
vozidly, 
břemeny 
- Stroje používat jen v souladu s návodem k použití 
- Nezatěžovat hranu výkopu (dále než 0,5 m od hrany) 
- Zamezit pohybu osob v ohroženém prostoru strojů, 
vozidel 
- Příslušné osvědčení k řízení/ obsluze 
- Vhodný způsob dorozumívání 
- Výstražná vesta (lepší viditelnost lidí) 
- Zákaz pohybování se pod zavěšenými břemeny 
- Systém bezpečné práce při použití zdvihacích 
zařízení 




PRÁCE S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM 
- Úraz el. 
proudem 
- bezvadný stav el. zařízení a kabelů (poškozené 
odstavit), platné revize, kontroly 
- elektrické kabely zajištěné proti poškození (např. 
kabelové přejezdy) 

















- používání zařízení dle návodů  
- zákaz sundávaní bezpečnostních krytů 
- u nářadí s rotujícími částmi – oděv bez vlajících 
části, bez rukavic – hrozí namotání  
- příslušné OOPP (brýle/ štít při broušení, řezání, 
apod.) + dle manuálu  
PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
- Pád z výšky 
 
- Opatření nebezpečných míst zábradlím (1,1m) při 
výšce nad 1,5 m nad terénem - když nejde umístit 
zábradlí, tak použít bezpečnostní postroje (dle návodu) 
- Zakrytí otvorů (>25 cm ve všech směrech) 
- Správné sestavení a používání lešení (dle návodu 
výrobce) 
- žebříky používat jen pro krátkodobé fyzicky 
nenáročné práce za použití jednoduchého nářadí 
    







- žebřík musí volným koncem přesahovat výstupní 
plošinu o 1,1m (lze nahradit např. pevnými madly), 
sklon min. 2,5:1, stabilní ustavení  
- přenosné dřevěné žebříky – max. 12m 
- při práci na žebříku, kdy jsou chodidla výše než 5m – 















- Použití ochranné přilby 
- Zajištění prostoru, kde hrozí pád předmětů z výšky 
- Materiál, stroje, nářadí ukládat bezpečně na 
podlahách mimo okraj (aby byly zajištěny proti pádu),  
- Dostatečně stabilní konstrukce pro práce ve výškách, 
nepřetěžování konstrukcí 




- materiál skladovat podle podmínek stanovených 
výrobcem (přednostně v poloze, ve které bude 
zabudován do stavby), zajištění proti pohybu (klíny, 
kurtny), materiál neodebírat odspodu 
- při manipulaci s těžkými břemeny se nesmí nikdo 
pohybovat v pásmu možného pádu – břemena 
přemísťovat těsně nad terénem, používat základní 
OOPP 
- dostatečně únosné a bezpečné kotvení materiálu před 
manipulací 
- nepřetěžování pracovníků (muž při občasném 
zvedání max. 50 kg, při častém zvedání 30 kg) – 
správná poloha 
- při práci s jeřábem musí být zpracován systém 
bezpečné práce 
 




- zabránění kontaktu s látkou – OOPP odolné vůči 
chemickým látkám (oděv, brýle, rukavice, atd.) 
- dodržování pokynů dle bezpečnostních 
listů/informacích na obalu 
- látky skladovat v dostatečně pevných a označených 
obalech (k tomu určených) 






- větrání, OOPP 
- při práci nejíst, nepít 
- Únik, 
výbuch, požár 
- manipulace dle bezpečnostních listů/informací na 
obalech 
- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm 
- zajistit přítomnost havarijní soupravy k likvidaci 
případných úniků 
1.8.5. Registr rizik k prefabrikovanému montovanému skeletu 
Druh Riziko Opatření 
Doprava - silniční vozidla, pojízdné 
prostředky a stroje 
- při otvírání bočnic stát bokem, aby 
nebyl pracovník zasažen padajícím 
materiálem;  




-  zasažení osoby pohybem 
břemene, přiražení a přitlačení 
pracovníka k pevné konstrukcí 
v důsledku nežádoucího 
pohybu břemene - při jeho 
zhoupnutí; 
-  správná manipulace s břemenem při 
ovládání pohybů jeřábu (zvedání 
provádět citlivě, pohyby provádět 
plynule) zejména vyloučit vznik 
nebezpečného šikmého tahu;  
-  správné ovládání jeřábu, aby při 
rozjezdu, zastavování a otáčení 
nedošlo k nadměrnému rozhoupání 
břemene;  
- nezařazovat protisměr jako způsob 
brždění;  
- současně nevyvozovat více pohybů 
než je nutné pro danou manipulaci;  
- správné seřízení tlaků hydraulického 
systému;  
- před zvedáním břemene mít 
zdvihové lano ve svislé poloze;  
- těžiště břemene mít v ose závěsu 
jeřábu (háku, vahadla);  
-  nezvedat břemena šikmým tahem;  
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-  znalost hmotnosti vázacích 
elementů, znalost hmotnosti břemene 
, jeho těžiště;  
- bez zvláštních opatření 
nepřepravovat břemena, která svými 
rozměry ohrožují okolní zařízení;  
- zachovávání dostatečného odstupu 
od břemene manipulovaného jeřábem, 
používat vodících lan apod.; 
Betonářské 
práce 
- úraz el. proudem betonového 
vibrátoru při zhutňování 
betonové směsi;  
- úraz el. proudem - při dotyku 
osoby s částmi, které se staly 
živými následkem vadného 
stavu izolace (nepřímý dotyk), 
chybějícího nulování, 
neodpovídajícího stupně 
ochrany před dotykem, vadné 
funkce el. výstroje, 
chybějícího jištění el. výstroje;  
- styk s napětím vodivých 
částí při porušení izolace 
pohyblivého přívodu 
(prodření, proseknutí a jiné 
poškození izolace na holý 
vodič); 
- el. vibrátory připojovat pouze na 
zdroj o napětí a frekvenci podle údajů 
na výrobním štítku nebo v návodě k 
obsluze;  
- motor, bezpečnostní transformátor, 
izolační transformátor odolné proti 
stříkající vodě (dle typu vibrátoru); 
motor vibrátoru musí být opatřen 
třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což 
platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li 
k dispozici třídrátová uzemněná 
zástrčka, je nutno instalovat 
uzemněný adaptér za účelem 
správného uzemnění)  
- staveništní rozváděče rozváděč s 
nadproudovou ochranou, ochranným 
spínačem, zařízením zajišťujícím 
ochranu před nebezpečným dotykem 
neživých částí a zásuvky;  
- používat el. přívod určený pro vnější 
prostředí o dostatečném průřezu 
vodičů;  
- udržovat nepoškozenou izolaci 
obvodů napájejícího motoru a 
ostatních komponentů uvnitř částí, 
které jsou ponořovány do betonové 
směsi nebo drženy v ruce;  
- udržovat vodotěsnost krytů částí 
obsahující hlavní jistič, kabelového 
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vstupu, hlavice vibrátoru a pružných 
částí;  
- před připojením na síť musí být 
spínač v nulové poloze;  
- před uvolněním ohebného hřídele 
odpojovat hnací motor od sítě;  
- odborné připojování a opravy el. 
přívodů (kvalifikovaný elektrikář);  
- při údržbě a opravách vibrátor vždy 
odpojit od sítě;  
- pravidelné kontroly ochrany proti 
dotykovému napětí; izolačního stavu 
trafa (osobou znalou - elektrikářem), 
revize el. zařízení; 
Staveniště - přehřátí, úpal v letním 
období 
- poskytování chladných nápojů;  
- přestávky v práci;  
- používání OOPP (přikrývky hlavy); 
Staveniště - pád předmětu a materiálu z 
výšky na pracovníka s 
ohrožením a zraněním hlavy 
(cihla, úlomek z materiálu 
přepravovaného jeřábem a 
jiným strojem);  
- pád úmyslně shazovaného 
materiálu a jednotlivých 
předmětů z výšky;  
- nahodilý pád materiálu z 
volného okraje podlahy 
stavby, pomocné stavební 
konstrukce; 
- bezpečné ukládání materiálu na 
podlahách mimo okraj;  
- materiál, nářadí a pomůcky ukládat, 
případně skladovat ve výškách tak, 
aby byly po celou dobu uložení 
zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození větrem;  
- zajišťování volných okrajů 
pomocných podlah, včetně lešení, 
zarážkou při podlaze, popř. 
obedněním, sítí, plachtou apod. proti 
pádu materiálu;  
- zřízení záchytných stříšek nad 
vstupem do objektů;  
- vymezení a ohrazení ochranného 
pásma pod místem práce ve výšce, 
vyloučení práce nad sebou a přístupu 
osob pod místa práce ve výškách;  
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- zranění rukou (ustřihnutí 
prstů), traumatologická 
amputace, zhmoždění, sevření 
při přiblížení ruky do 
nebezpečného pracovního 
střižného prostoru nástroje při 
ručním vkládání prutů mezi 
nože, při odstraňování odpadu 
za chodu nůžek a při jejich 
nežádoucím uvedení do 
chodu; 
- stříhat jen pruty o průměru, který 
odpovídá konstrukci nůžek;  
- nestříhat pruty kratší než 0,3 m, 
není-li instalováno zařízení, které 
bezpečně chrání pracovníka před 
úrazem;  
- ruce obsluhy nepřibližovat místu 
střihu blíže než 0,15 m;  
- soustředěnost při práci pozorné 
sledování pracovního úkonu, 
dodržování návodu k používání;  
- při střihu a v době chodu stroje 
odstraňovat odpad z ustřihovaných 







- převrácení, ztráta stability 
domíchávače;  
- sjetí domíchávače mimo 
komunikaci; 
 - náraz domíchávače na 
překážku, převrácení vozidla; 
-postavení stroje na rovném terénu;  
- dodržování dovolených sklonů 
pojezdové a pracovní roviny v 
podélném i příčném směru při pohybu 
a vyprazdňování směsi na sklonitém 
terénu dle návodu, pojíždění na svahu 
se sklonem max. 10°;  
- vyznačení nebezpečných míst v 
blízkosti svahů, výkopů, jam apod.  
- správný způsob řízení, přizpůsobení 
rychlosti okolnostem a podmínkám na 
staveništi; zajištění volných průjezdů; 
 
1.8.6. Registr rizik k provádění drátkobetonové podlahy 
Druh Riziko Opatření 
Doprava - kontakt vozidla s osobou, s 
jiným vozidlem nebo pevnou 
překážkou - dopravní nehody:  
- oprávnění pro řízení vozidla 
(řidičský průkaz příslušné skupiny), 
školení řidičů;  
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- srážka vozidel (čelní, z 
boku, zezadu),  
- náraz vozidla na překážku,  
- převrácení vozidla,  
- sjetí vozidla mimo vozovku,  
- najetí, přejetí, zachycení, 
přiražení nebo sražení osoby 
vozidlem,  
- přiražení nebo přitlačení 
osoby vozidlem k části stavby 
či jiné pevné konstrukci; 
- dodržování pravidel silničního 
provozu, bezpečnostních přestávek, 
pozornost, přiměřená rychlost atd.;  
- nezdržovat se za couvajícím 
vozidlem a v dráze couvání, 
rozhlédnout se před vstupem do 
komunikace;  
- zajištění odstaveného vozidla proti 
nežádoucímu ujetí;  
-  dodržování pracovního režimu; 
Betonářské 
práce 
- působení vibrací ponorného 
vibrátoru při zhutňování 
betonové směsi; 
- používat chráněné rukojeti na 
ohebné hřídeli;  
- dodržovat podmínky stanovené v 
návodu k používání (dodržování 
klidových bezpečnostních přestávek 
apod.); 
Staveniště - propíchnutí chodidla 
hřebíky a prořezání podrážky 
obuvi jinými ostrohrannými 
částmi; 
- včasný úklid a odstranění materiálu 
s ostrohrannými částmi (části 
bednění, vybouraný materiál s 
hřebíky apod.);  




- zřícení stohu rolí lepenky 
(balíků) po ztrátě stability; 
- zajištění materiálu rotačního tvaru 
proti rozvalení po odpáskování na 
paletě apod.;  
- ukládání materiálu na zpevněný, 
urovnaný, únosný a rovný podklad;  
- správné upevnění břemene, 
vyloučení, labilní polohy a 




- únik nebezpečné látky, 
ohrožení životního prostředí; 
- asfaltové laky a tmely ukládat jen v 
obalech pro ně určených;  
40 
 
- plné přepravní obaly s jedním 
otvorem ukládat otvorem nahoru a 
zaručit těsnost uzavíracího otvoru;  
- prázdné nevyčištěné obaly 
neukládat otvorem dolů;  
- zbytky asfaltových laků, tmelů a 
použitých materiálů se musí 
uskladňovat a likvidovat předem 
stanoveným způsobem podle 




- podráždění očí, sliznice, 
pokožky při kontaktu  
První pomoc  
- při vniknutí do oka vymýt 
proudem čisté vody nebo 
borovou vodou a neprodleně 
vyhledat lékaře.  
- při kontaminaci pokožky 
setřít kompozici nebo složku 
buničinou nebo toaletním 
papírem, umýt mycí pastou 
nebo mýdlem. Zasažené 
místo sterilizovat (např. 
Septonexem), neaplikovat 
žádné masti nebo krémy;  
- při požití dát postiženému 
vypít cca 0,5 l vlažné vody a 
vyvolat zvracení, ne však 
později než po 5 až 15 
minutách, dále vypít cca 0,5 l 
3% kyseliny citrónové a 
vyhledat lékaře;  
- při nadýchání par složky B 
přerušit práci a odebrat se na 
čerstvý vzduch;  
- oděv znečištěný některou ze 
složek nebo jejich směsí 
svléci a vyměnit; 
- před započetím práce ošetřit 
pokožku ochranným krémem na ruce 
(např. Indulona);  
- pokožku potřísněnou složkou A 
umyjeme mycí pastou (Solsapon, 
Solvina, Solvex apod.) a řádně 
opláchneme vodou, nepoužíváme 
organická rozpouštědla;  
- složka B je kvalifikována jako 
"žíravina" a působí jako silná 
alkálie, výpary tvrdidla při vyšší 
koncentraci dráždí pokožku a leptají 
sliznici, z pokožky se umývá jako 
složka A;  
- v průběhu práce je nutno dodržovat 
podmínky dané příslušnou ČSN;  
- používat stanovené bezpečné 
postupy;  
- používat OOPP;  
- při práci s kompozicí a jejími 
složkami není dovoleno jíst, pít a 
kouřit;  
- po skončení práce je nutno dobře 
umýt pokožku a ošetřit reparačním 




- bližší údaje jsou uvedeny v 
bezpečnostním listu výrobku; 




- požár, výbuch pohonných 
hmot (benzínových par), 
popálení, ekologické škody; 
- neponechávat motor v chodu v 
blízkosti otevřeného ohně, nekouřit 
při čerpání paliva i provozu stroje;  
- nepřeplňovat obsah nádrže;  
- při doplňování paliva vyloučit 
rozlití paliva;  
- zbytky vyteklého nebo 
vystříknutého paliva vždy 
neprodleně setřít a bezpečně 
likvidovat;  
- palivo (benzin) doplňovat jen v 
dobře větratelných prostorách tj. na 
venkovním prostranství nebo v 
dobře větrané místnosti;  
- po natankování palivovou nádrž 
spolehlivě uzavřít víkem;  
- nestartovat zahlcený benzínový 
motor s vyjmutou svíčkou, palivo 
zachycené ve válci by prudce 
vystříklo z otvoru pro svíčku; 
nezkoušet zda svíčka jiskří, je-li 
motor zahlcen nebo je-li cítit pach 
po benzínu (náhodná jiskra může 




- znehodnocení betonové 
směsi, snížení pevnosti 
betonu; 
- před vyprazdňováním přepravníku 
provést vizuální kontrolu podmínek 
vyprazdňování směsi a kontrolu její 
kvality;  
- dodržovat max. přípustnou výšku 
1,5 m pádu betonové směsi z výšky 
pro ukládání betonové směsi do 
bednění apod.,  




Čerpadla - pád pracovníka při 
přenášení a manipulaci s 
čerpadlem; 
- zajištění bezpečného stavu 
pochůzné plochy;  




- naražení o vibrační desku 
držadlem; 
- vyloučit přítomnost jiných osob v 
nebezpečném pracovním prostoru 
stroje, vést jej tak, aby se zabránilo 
přitlačení obsluhy mezi vibrační 
desku a pevnou překážku;  
- sledovat okolní provoz;  
- vibrační desku správně držet a vést 




- zasažení el. proudem při 
dotyku osoby s částmi, které 
se staly živými následkem 
vadného stavu izolace 
(nepřímý dotyk), chybějícího 
nulování, neodpovídajícího 
stupně ochrany před 
dotykem, vadné funkce el. 
výstroje, chybějícího jištění 
el. výstroje;  
- styk s napětím vodivých 
částí při porušení izolace 
pohyblivého přívodu 
(prodření, proseknutí a jiné 
poškození izolace na holý 
vodič); 
- el. vibrátory připojovat pouze na 
zdroj o napětí a frekvenci podle 
údajů na výrobním štítku nebo v 
návodě k obsluze;  
- motor, bezpečnostní transformátor, 
izolační transformátor odolné proti 
stříkající vodě (dle typu vibrátoru);  
- staveništní rozváděče s 
nadproudovou ochranou, ochranným 
spínačem, zařízením zajišťujícím 
ochranu před nebezpečným dotykem 
neživých částí a zásuvky dle 
příslušných ČSN;  
- udržování nepoškozené izolace 
obvodů napájejících motorů a 
ostatních komponentů uvnitř částí, 
které jsou ponořovány do betonové 
směsi nebo drženy v ruce;  
- udržování vodotěsnosti krytů části 
obsahující hlavní jistič, kabelového 
vstupu, hlavice vibrátoru a pružných 
částí;  
- před připojením na síť musí být 
spínač v nulové poloze;  
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- pravidelné kontroly ochrany proti 
dotykovému napětí; izolačního stavu 
trafa (osobou znalou - elektrikářem), 
revize el. zařízení;  
- před uvolněním ohebného hřídele 
odpojovat hnací motor od sítě;  
- odborné připojování a opravy el. 
přívodů (kvalifikovaný elektrikář);  
- při údržbě a opravách vibrátor vždy 
odpojit od sítě;  
- šetrné zacházení s el. přívody, 
ochrana el. kabelů a el. přívodů proti 
mechanickému poškození;  
- pravidelné kontroly a revize el. 
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2.1. Provádění hlubinných pilot  
2.1.1. Popis činnosti  
Před započetím stavebních prací je třeba zajistit koordinaci mapových podkladů 
veškerých inženýrských sítí se správci a majiteli těchto sítí. Všechny sítě musí být 
vytyčeny dle koordinační situace a jejich poloha musí být ověřena pomocí speciálních 
lokátorů nebo ručními kopanými sondami. Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými 
podklady získanými od jejich provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými 
provozovateli. V případě poškození je nutné ihned kontaktovat správce dotčené sítě k 
prohlídce místa a zajištění odborné opravy.  
Objekt bude založen na pilotách o průměru 1,0 až 1,2 m pro více zatížené části a o 
průměru 0,6 m pro méně zatížené části a piloty budou vetknuty do podloží G5. Pro 
zakládání je objekt rozložen na dvě části z hlediska klesajícího únosného podlaží. Piloty 
budou na kótě od 247 do 252 m n.m. Před začátkem prací bude proveden doplňkový IGP. 
Pro vrtání pilot musí být zajištěna zpevněná a odvodněná pracovní plošina umožňující 
pojezd pilotážní soupravy o hmotnosti cca 53 t. Geodet provede vytyčení os jednotlivých 
pilot a provede jejich označení pomocí ocelových kolíků a reflexní barvy.   
Piloty budou vrtány spirálovým vrtákem popřípadě šapou pod ochranou ocelových 
výpažnic (v případě stabilních vrtů lze provádět vrty se zapažením pouze na úvodní 
pažnici cca 6,0 m a dále pokračovat bez pažení). Po provedení vrtu do požadované 
hloubky bude pomocí vrtné soupravy osazen armokoš opatřen distančními vložkami. 
Následná betonáž bude prováděna za použití sypákové roury ze skluzu autodomíchávače. 
Doba mezi provedením vrtu a následnou betonáží musí být co nejkratší a zhotovení piloty 
musí proběhnout během jedné pracovní směny. Hlava piloty bude dostatečně 
přebetonována (0,2 – 0,3 m) tak, aby byl v úrovni projektované hlavy kvalitní beton. 
Znehodnocená betonová směs se před zahájením prací na základových hlavicích odbourá 
na požadovanou úroveň.   
Hlavice budou provedeny do předvrtů o průměru 1 500 mm pažených ztraceným 
bedněním hlavic (zásyp bude proveden vytěženou zeminou). Po odbourání hlavy piloty a 
ručním začištění dna bude na dně předvrtů kolem piloty proveden podkladní beton 
tloušťky 150 mm vyztužený kari sítí. Bude osazen armokoš hlavice (pomocí rypadlo-
nakladače, případně hydraulické ruky valníku) opatřen distančními vložkami, do kterého 
bude vyhnuta výztuž z piloty. Po osazení výztuže hlavice bude provedeno bednění kalichu 
a překontrolováno jeho osazení pomocí geodetického zaměření. Poté bude provedena 
betonáž ze skluzu autodomíchávače a zhutnění ponorným vibrátorem.   
Vytěžená zemina bude využita pro zásypy hlavic, zbytek bude nákladním automobilem 




Konstrukce jsou navrženy z následujících materiálů:  
• Piloty:     C25/30 XA1, S4  
• Hlavice pilot:     C25/30 XA1, S3  
• Podkladní betony:     C8/10, XC0  
• Výztuž:   obecně:  B500B (10.505 (R))   
•     spirála armokošů pilot: 10.216 (E)  
• Kari síť (6-150/150) pro podkladní beton:   Bst 500  
• Min. krytí výztuže:  piloty:    c = 100 mm  
     hlavice pilot:  c = 40 mm  
2.1.2.  Orientační složení pracovní čety  
• 2x geodet (minimálně středoškolské vzdělání, osvědčení pro 
provádění geodetických a zeměměřičských prací)  
• 1x vrtmistr (strojnický průkaz)   
• 1x řidič smykem řízeného nakladače (patřičné řidičské oprávnění, 
strojnický průkaz)  
• 1x vazač (vazačský průkaz)  
• 2x železář (vyučen v oboru, svářečský průkaz)  
• 2x betonář (vyučen v oboru, svářečský průkaz)  
• 2x pomocný pracovník (školení)  
• 2x řidič autodomíchávače (řidičský průkaz C, profesní průkaz) • 1x 
řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz CE, profesní průkaz)  
• 1-2x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní 
průkaz)  
• 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou a vlekem 
(řidičský průkaz CE, strojní průkaz, profesní průkaz)  
Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj 
řídit (obsluhovat).   
2.1.3.  Těžká mechanizace  
• Vrtná souprava - Bauer BG 18 H  
• Rypadlo-nakladač – Caterpillar 428F2   
• Autodomíchávač Mercedec Actros 7 m3  
• Nákladní automobil - Tatra T158 8x8  
• Tahač – Scania P 410 A6x6HZ + teleskopický podvalník – Goldhofer SPZ-DL 4-
45/80 AA  
• Valník – Iveco Strallis 450 + hydraulická ruka – Effer 335 4S (+ vlek 
Blomenroehr)  
• Valník s plachtou – Iveco Eurocargo 120E25  
• Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI 
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2.2. Zemní práce  
2.2.1. Popis činnosti  
Zemní práce budou prováděny za pomoci těžké mechanizace a v místech stávajících sítí 
ručně se zvýšenou opatrností. V případě poškození je nutné ihned kontaktovat správce 
dotčené sítě k prohlídce místa a zajištění odborné opravy.   
Výkopy budou provedeny v hloubkách a místech stanovených projektovou dokumentací. 
Výkopy musí být paženy při hloubce přesahující 1,3 m, v případě nesoudržných zemin 
nebo blízkosti vozovky při hloubce přesahující 0,7 m. Pažení musí být zřízeno ihned po 
provedení výkopů. Krátkodobé, strojně hloubené výkopy se strmými svahy, do nichž 
nebudou vstupovat pracovníci, se pažit nemusí. Pro pažení nesoudržných zemin je třeba 
použít pažení plné. Jinak bude použito příložné pažení s mezerami. Dočasné svahování 
bude prováděno v poměru 1 : 0,25 až 0,5 v případě písčitých zemin až 1 : 1. Výkopy je 
nutno ohradit a označit.  
Niveletu je třeba chránit proti atmosférickým vlivům a potencionálním únikům vody. 
Případnou podzemní vodu je třeba z výkopů odčerpávat. Přebytečná zemina bude 
odvezena na deponii Průmyslová v Praze 10. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích 
nutno zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé 
obnažených inženýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Lože a obsyp odhalených sítí budou uvedeny do 
původního stavu.   
• Odkopávky  
Geodet provede vytyčení (v horizontálním i svislém směru) jednotlivých figur dle 
projektové dokumentace. Následně se provede odtěžení zeminy na hloubku potřebnou 
pro zřízení nových konstrukcí dle vzorových příčných a podélných řezů. Aktivní pláň 
musí být chráněna vrstvou mocnosti přibližně 15 cm, která bude odstraněna těsně před 
prováděním konstrukcí. V případě potřeby lze použít výztužné a separační geotextílie (na 
základě hutnící zkoušky).  
• Úprava pláně se zhutněním  
Po odkopávkách vznikne aktivní pláň jemnozrnných zemin, která bude zhutněna na Edef 
minimálně 25 MPa. Odtěžená zemina v aktivní zóně bude nahrazena štěrkodrtí frakce 0-
63 mm zhutněná na Edef minimálně 45 MPa. Přesná mocnost vyměňované zeminy bude 
na stavbě určena geotechnikem na základě laboratorních zkoušek a hutnících pokusů.  
Místa kde budou prováděny výkopy rýh, jam a šachet nebo zřizovány konstrukce budou 
vynechána a provedena až po zřízení konstrukcí v rámci zásypů. Toto se netýká jímek 
uvnitř haly a vybraných základových prahů (moduly určeny pro vjezd a výjezd - uvedeny 
v technologickém předpise pro provádění montované železobetonové konstrukce), neboť 
zde budou vedeny staveništní komunikace.  
Takto upravená pláň bude během výstavby sloužit jako zpevněná plocha staveniště (Před 
prováděním podlahových konstrukcí 1NP a zpevněných ploch budou provedeny další 
vrstvy daných konstrukcí dle výpisu skladeb, příčných řezů a pokynů geotechnika.).  
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Zpevněné plochy je třeba provádět bezprostředně po definitivní úpravě zemní pláně, aby 
nedošlo k jejímu zvodnění. Provádění aktivní pláně bude dohlížet geotechnik kontrolující 
materiál, mocnosti vrstev, způsob hutnění a příslušné deformační moduly, o čemž 
vypracuje a předloží příslušné protokoly.    
• Zásypy  
Po provedení konstrukcí budou provedeny jejich zásypy. Výkopy budou zasypávány 
materiálem dle uvedených řezů (a pokynů geotechnika) hutněným pomocí vibračního 
pěchu a vibrační desky po 0,3 m. Provedení zásypů musí být provedeno v souladu s 
uvedenými příčnými, podélnými řezy a geotechnickými požadavky v návaznosti na 
úpravu pláně a zhutnění.  
2.2.2. Složení pracovní čety  
• 2x geodet (minimálně středoškolské vzdělání, osvědčení pro 
provádění geodetických a zeměměřičských prací)  
• 1x geotechnik (vysokoškolské vzdělání, autorizace)   
• 2x řidič rypadlo-nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický 
průkaz)  
• 1x řidič smykem řízeného nakladače (patřičné řidičské oprávnění, 
strojnický průkaz)  
• 1x řidič dozeru (strojnický průkaz)  
• 1x řidič tandemového vibračního válce (strojnický průkaz)   
• 2x pomocný pracovník (školení)  
• 4-5x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní 
průkaz)  
Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj 
řídit (obsluhovat).   
    
2.2.3. Těžká mechanizace  
• 2x Rypadlo-nakladač - Caterpillar 428F2  
• 2x Pásové rypadlo CAT 324E  
• 2x Dozer - Caterpillar D6K  
• Vibrační válec – Caterpillar CS44 
• Vibrační deska obousměrná – Atlas Copco LG 300  
• 4x Nákladní automobil – Tatra T158 8x8  
• Valník - Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CTS 5038  
• Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI 
2.3. Provádění železobetonové montované konstrukce  
2.3.1. Popis činnosti  
Montáž bude prováděna pomocí mobilního jeřábu ve třech krocích. Nejprve bude 
provedena montáž modulu na osách 1- 8, ve druhém kroku bude provedena montáž 
modulu na osách 9 – 13 a v posledním kroku bude provedena montáž zbytku skeletové 
konstrukce tj. 14 - 18. Základové konstrukce již musí dosahovat dostatečné pevnosti pro 
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montáž. Technologické přestávky se stanoví přímo na pracovišti výpočtem na základě 
reálných klimatických podmínek.   
Podrobný postup řešení je popsán v části Technologický předpis pro provádění 
železobetonové montované konstrukce. Základní principy montáže jsou následující:  
• Montáž sloupů   
Po provedení technické nivelace a vyrovnání pomocí podložek s rektifikačními šrouby se 
sloupy osadí do kalichů na lože z betonu C 25/30 XC3. V kalichu se sloup pomocí 
dřevěných (dubových) klínů vycentruje, zafixuje a provede se zálivka betonem C 25/30 
XC3. Po dosažení 70% pevnosti betonu budou klíny odstraněny a provede se doplnění 
zálivky.  
Nejdříve budou osazeny sloupy rohové, podle nich pak do šňůry ostatní mezilehlé. Při 
osazování sloupů je třeba dbát na jejich orientaci vůči modulovým osám objektu.   
• Montáž základových prahů 
Základové prahy budou osazovány na horní hrany kalichů a hlavic do lože z betonu 
Baumit ProofBeton, tak aby trny na spodní straně dosedly do vývrtů zalitých maltou 
Groutex 601. Správně osazený, vyrovnaný a zafixovaný práh se v horní části připevní 
přivařením k ocelovým plotnám zabudovaných ve sloupech a vyplněním zámku betonem 
Baumit ProofBeton.  
Pod základové nosníky bude přichystán hutněný podsyp štěrkodrti. Následné zahrnování 
základových prahů musí být prováděno rovnoměrně z obou stran, přičemž v blízkosti 
základových prahů se musí vrstvy násypu hutnit pouze lehkými hutnícími mechanizmy 
po vrstvách maximálně 300 mm a to až poté co bude kotvení prahů dostatečně pevné.    
• Montáž průvlaků  
Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických pracovních 
plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je zálivka v kalichových 
hlavicích dostatečně zatvrdlá (min. 24 hodin). Průvlaky budou osazovány na konzoly (v 
případě nízkých sloupů na horní hrany) sloupů do lože z betonu Baumit ProofBeton, tak 
aby se navlékly otvory Sandrik na trny vyčnívající z dosedacích ploch sloupů. Po osazení, 
vyrovnání a zafixování průvlaku se otvory Sandrik bezezbytku vyplní zálivkovou maltou 
Groutex 601 a po zhotovení bednění se styčné spáry vyplní betonem Baumit ProofBeton.  
    
• Montáž ztužidel  
Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických pracovních 
plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je zálivka v kalichových 
hlavicích dostatečně zatvrdlá (min. 24 hodin). Ztužidla budou osazovány na horní hrany 
sloupů do lože z betonu Baumit ProofBeton, tak aby se navlékly otvory Sandrik na trny 
vyčnívající z dosedacích ploch sloupů. Po osazení, vyrovnání a zafixování ztužidla se 




• Montáž vysokých průvlaků  
Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických pracovních 
plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je zálivka v kalichových 
hlavicích dostatečně zatvrdlá (min. 24 hodin). Vysoké průvlaky budou osazovány na 
horní hrany sloupů na elastomerová ložiska, tak aby se navlékly otvory Sandrik na trny 
vyčnívající z dosedacích ploch sloupů. Po osazení, vyrovnání a zafixování průvlaku se 
otvory Sandrik zalijí a bezezbytku vyplní zálivkovou maltou Groutex 601.  
• Montáž vazníků  
Montáž bude prováděna ze dvou samohybných kloubovo-teleskopických pracovních 
plošin. Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat, zda je zálivka v kalichových 
hlavicích dostatečně zatvrdlá (min. 24 hodin). Vazníky budou osazovány na horní hrany 
sloupů (do vidlice), případně konzoly vysokých průvlaků, a to na elastomerová ložiska, 
tak aby se navlékly otvory Sandrik na trny vyčnívající z dosedacích ploch. Po osazení, 
vyrovnání a zafixování vazníku se otvory Sandrik zalijí a bezezbytku vyplní zálivkovou 
maltou Groutex 601.  
2.3.2. Složení pracovní čety  
Doprava na stavbu 
• 1x vedoucí čety – mistr (kontrola bezpečnosti, kvality a 
předepsaných postupů) 
• 2x řidič kamiónu – doprava materiálu (řidičské oprávnění skupiny 
C+E, profesní průkaz, proškolen) 
• 2x vazač břemen– kotvení břemen a jejich kontrola při manipulaci 
(vazačský průkaz, proškolen) 
• 1x jeřábník – obsluha jeřábu (Jeřábnický průkaz, proškolen) 
• 1x řidič manipulátoru – obsluha manipulátoru (strojnický průkaz, 
proškolen) 
• 2x pomocný dělník – přenos drobného materiálu, pomocné práce 
(proškolen) 
Montáž železobetonového skeletu 
• 1x vedoucí čety – mistr (kontrola bezpečnosti, kvality a 
předepsaných postupů) 
• 1x geodet – kontrola osazování prvků (osvědčení pro provádění 
geodetických prací a zeměměřických prací) 
• 1x jeřábník – obsluha jeřábu (jeřábnický průkaz, proškolen) 
• 2x vazači – kotvení břemen a jejich kontrola při manipulaci 
(vazačský průkaz, proškolen) 
• 4x montážníci – osazování břemen dle PD a provedení betonové 
zálivky a spojů (vazačský průkaz, proškolen) 
• 1x svářeč – spojování prvků (svářečský průkaz, vazačský průkaz, 
proškolen) 
• 1x řidič autodomíchávače – doprava betonu (řidičský průkaz C, 
profesní průkaz) 
• 2x pomocný dělník – pomocné práce (proškolen) 
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Těžká mechanizace  
• 1x Autodomíchávač Mercedec Actors 8x4, objem bubnu 7 m3 
• 1x Scania P 410 A6x6HZ s podvalníkem Goldhofer SPZ-DL 4-45/80 
AA 
• 1x Scania P 410 A4x4HZ s podvalníkem Goldhofer SPN-L 3-34/80 
A 
• 1x Doprovodné vozidlo Škoda Fabia RS 
• 1x Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1090-4.2 
• 1x Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 
• 1x Manipulátor CAT TH417C 
• 2x Samohybná teleskopická plošina Haulotte HA 16 PX/SPX 
• 1x Ponorný vibrátor ZA 58 
• 1x trafosvářečka Linear 530 HD Telwin 
• 1x teodolit 
2.4. Provádění ocelových konstrukcí zastřešení, opláštění a 
markýz   
2.4.1. Popis činnosti  
Montáž bude prováděna za pomoci mobilního jeřábu, samohybných 
kloubovoteleskopických pracovních plošin a terénní nůžkové plošiny. Po osazení prvních 
trapézových plechů je možné další montáž provádět z osazených plechů se zajištěním 
osobními ochrannými pomůckami.   
Střešní konstrukce  
Na železobetonové vazníky a střešní průvlaky bude provedena nosná vrstva z 
trapézového plechu 170/280/0,75-1,25 mm kotveného nastřelovacími hřeby, nebo šrouby 
do betonu. Bude provedeno kotvení prvků Crystal 400/500T pro záchytný systém. 
Systémové světlíky a prostupy budou vyneseny ocelovými tenkostěnnými výměnami 
"omega" vkládanými do vln trapézového plechu a válcovanými profily typu IPE a L 
kotvenými příslušným spojovacím materiálem dle projektové dokumentace. VZT a 
klimatizační jednotky o hmotnosti nad 150 kg budou vyneseny výměnami z válcovaných 
profilů kotvenými příslušným spojovacím materiálem dle projektové dokumentace. 
Lemování prostupů bude řešeno tenkostěnnými ohýbanými C profily.   
Montáž rámových konstrukcí pro vynesení klimatizačních jednotek a na střeše  
 Konstrukce budou tvořeny obvodovými rámy z profilů UPE 100, ztužujícími příčnými 
profily z L 50x50x4 a vynášejícími ocelovými trubkami 70/4, přičemž spoje budou 
svařované. Kotvení k nosné konstrukci bude provedeno navařením svislých trubek na 
patní plechy 150x150x20 mm, který bude kotven rozpěrnými kotvami do nosné betonové 
konstrukce.       
Montáž konstrukce pro vynesení osvětlení na střeše  




Konstrukce opláštění  
Výměny pro okenní a vratové otvory budou provedeny z uzavřených ocelových profilů 
kotvených do prefabrikovaných konstrukcí pomocí chemických kotev. V místech 
budoucího rozšíření budou namísto železobetonových prefabrikovaných sloupů použity 
ocelové sloupy typu HEA. Vynesení atiky bude provedeno pomocí atikových sloupků ze 
svařovaných průřezů T a L přivařených ke kotevním deskám osazeným v 
prefabrikovaných prvcích. Kotvení bude provedeno příslušným spojovacím materiálem 
dle projektové dokumentace.  
Kotvící prvky pro montáž markýz  
Ke kováním v prefabrikátech a ocelových sloupech opláštění budou přivařeny prvky pro 
pozdější montáž nosných konstrukcí markýz.   
2.4.2. Složení pracovní čety  
• 1x jeřábník (řidičský průkaz C, profesní průkaz, strojnický průkaz)   
• 1x vazač (vazačský průkaz)  
• 4x zámečník (vyučen v oboru, svářečský průkaz)  
• 3x pokrývač/ klempíř (vyučen v oboru)  
• 3x pomocný pracovník (školení)  
• 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou a vlekem 
(řidičský průkaz CE, strojní průkaz, profesní průkaz)   
• 1x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní průkaz)  
Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj 
řídit (obsluhovat).   
2.4.3. Těžká mechanizace  
• 1x Mobilní jeřáb – Liebherr LTM 1030 - 2.1 
• 1x Samohybná kloubovo-teleskopická pracovní plošina - Haulotte HA 
16 PX/SPX   
• 1x Terénní nůžková plošina – Haulotte H 15 SX  
• 1x Valník – Iveco Strallis 450 + hydraulická ruka – Effer 335 4S + 
vlek Blomenroehr  
• 1x Valník - Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CTS 5038  
• 1x Užitkový vůz - Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI  
2.5. Provádění podlahového souvrství drátkobetonových 
desek  
2.5.1. Popis činnosti  
Podklad pod základové desky bude tvořit štěrkopískový násyp o mocnosti  350 mm, který 
bude následně zhutněn. Práce budou prováděny pomocí strojní sestavy. Hutnění bude 
prováděno pomocí tandemového vibračního válce a ve špatně přístupných místech 
vibrační deskou na Edef minimálně 80 MPa (1:1,6). Provádění aktivní pláně bude 
dohlížet geotechnik kontrolující materiál, mocnosti vrstev, způsob hutnění a příslušné 
deformační moduly, o čemž vypracuje a předloží příslušné protokoly.   
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Následně bude provedena utažená vyrovnávací vrstva písku frakce 0-4 mm mocnosti 50 
mm, která bude zhutněna pomocí tandemového vibračního válce a ve špatně přístupných 
místech vibrační deskou na Edef minimálně 80 MPa.   
Na tuto vrstvu bude provedena hydroizolace STAFOL 914 tloušťky 0,8 mm, která bude 
z obou stran chráněna geotextílie 300 g/m2. Izolace bude vytažena na svislé konstrukce 
do výškové úrovně -0,020 až -0,050 m, kde bude kotvena poplastovaným plechem 
kotveným šrouby do betonu. Geotextílie budou pokládány s přesahem alespoň 100 mm a 
hydroizolační fólie s přesahem 150 mm a svařovány pomocí svařovacího automatu. 
Nakonec se provede dokončení prostupů, rohů, koutů a ostatních detailů pomocí 
doplňkového materiálu a ručního svařovacího přístroje. Zaizolování v návaznosti na 
monolitické jímky bude provedeno pomocí bobtnajícího hydroizolačního pásku.  
V konečné fázi bude provedena drátkobetonová deska tl. 200 mm. V potřebných místech 
bude provedeno bednění, které bude odbedněno po dvou dnech od betonáže. Drátkobeton 
bude připraven v betonárně a dopraven pomocí autodomíchávačů. Betonáž (beton 
C25/30, XC2, S3, Dmax=16 s přídavkem drátkové výztuže 30 kg/m
3 betonu) pak bude 
prováděna pomocí stacionárního čerpadla a bude hutněn vibračními lištami a vibrátory. 
Po jeho zhutnění a vyrovnání (v době pochůznosti betonu) bude provedeno jeho strojní 
vyhlazení rotorovými hladičkami s aplikací povrchového vsypu Sikafloor 2 Syntop. 
Hrany desek v místě vjezdů a výjezdů do objektu budou chráněny úhelníky kotvenými 
do desek pomocí kotvících trnů. Dilatace desek bude řešena řezanými spárami v modulu 
6x6 m prováděnými řezačkou nejpozději do 48 hodin po betonáži. Po řezání spár se 
aplikuje ochranný postřik proti prvotnímu vysychání Sikafloor ProSeal 12 a nejdříve po 
28 dnech se spáry po vyčištění vyplní PE těsnícím profilem.  
    
2.5.2. Složení pracovní čety  
• 1x geodet (minimálně středoškolské vzdělání, osvědčení pro 
provádění geodetických a zeměměřičských prací)  
• 1x geotechnik (vysokoškolské vzdělání, autorizace)   
• 1x řidič rypadlo-nakladače (patřičné řidičské oprávnění, strojnický 
průkaz)  
• 1x řidič obsluha betonového čerpadla (strojnický průkaz)  
• 1x řidič smykem řízeného nakladače (patřičné řidičské oprávnění, 
strojnický průkaz)  
• 1x řidič tandemového vibračního válce (strojnický průkaz)  
• 3x betonář (vyučen v oboru, svářečský průkaz)  
• 6x izolatér (vyučen v oboru)  
• 2x tesař (vyučen v oboru)  
• 4x pomocný pracovník (školení)  
• 5x řidič autodomíchávače (řidičský průkaz C, profesní průkaz)  
• 4-5x řidič nákladního automobilu (řidičský průkaz C, profesní průkaz)  
Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj 
řídit (obsluhovat).   
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2.5.3. Těžká mechanizace  
• 1x Autodomíchávač Mercedec Actors 8x4, objem bubnu 7 m3  
• 1x Nákladní automobil Iveco Cursor MP 380 E 38 H, užitečná nosnost 
9 t  
• 1x Mobilní pístové čerpadlo Putzmeister P 715 TD 
• 2x Svařovací přístroj RiOn 230 v VAC  
• 1x Vibrační lišta BV 20E – Atlas Copco  
• 1x Dvojhladička Atlas Copco BG 910  
• 2x Hladička Atlas Copco BG 370 
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3.1. Obecné informace o umístění stavby 
Obchodní park Retail park Štěrboholy se nachází v lokalitě obchodních center Štěrbohol 
v Praze 10. Samotné staveniště leží podél ulice Kutnohorská směřující z centra Prahy 
směrem na Kutnou Horu a Kolín. Staveniště se nachází u křížení ulic Kutnohorská a 
Kardausova, kde byla zřízena nová světelná křižovatka pro přístup k tomuto obchodnímu 
centru. Ulice Kutnohorská č. II/333 se po cca 1 km od výjezdu ze staveniště napojuje na 
Jižní spojku a na ulici Průmyslovou. Tyto silnice tvoří jedny ze základních dopravních 
tepen na území Prahy a napojují se na dálniční síť a na silnice první třídy.  
3.2. Širší vztahy dopravních tras 
Na staveniště bude třeba dopravovat mechanizaci, materiál a vybavení zařízení staveniště. 
Pro tento účel byla vytvořena mapa s návrhem dopravních tras na staveniště (bod 1). 
V tomto smyslu byly prošetřeny dopravní trasy z míst vyznačených na mapě (Obr. 5 
Umístění dopravní bodů v okolí staveniště). Dva druhy mobilních jeřábů (bod 2) Liebherr 
z půjčovny stavební mechanizace Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o. z půjčovny umístěné 
v Praze v Radonicích. Dále stavební mechanizace z půjčovny Zeppelin CZ s.r.o. (bod 3) 
umístěné v Modleniticích u Říčan. Dále prefabrikovaný železobetonový skelet ze závodu 
Prefa Praha a.s. (bod 4) umístěné v Praze 10. Dále doprava stavebního materiálu ze 
Stavebnin DEK Štěrboholy s.r.o. (bod 5), umístěných ve Štěrboholech. Dále doprava 
odpadů, která bude mířit do místní spalovny ZEPO v Praze 10 (bod 7). Dále odvoz 
zeminy na deponii D&Z spol. s.r.o. umístěné v Praze 10 (bod 8). U dopravních tras, kde 
je možné riziko k neprůjezdnosti vozidla danými úseky, byly vypracovány požadované 
studie rizikových bodů. 
Dále jsou posouzeny případy, jestli nedochází k dosažení limitů pro nadrozměrnou 
přepravu. Tyto limity jsou určeny vyhláškou č. 341/2014 Sb. o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. Parametry vycházejí z této vyhlášky jsou povoleny do 
délky 16,5 m, výšky 4,2 m a šířky 2,55 m, při přesáhnutí těchto hodnot je nutné řešit 




Obr. 5 Umístění dopravní bodů v okolí staveniště (2) 
3.2.1. Trasy dopravy jeřábu 
Mobilní jeřáby Liebherr LTM 1030-2.1 a Liebherr LTM 1090-4.2 budou dopravovány na 
staveniště z půjčovny stavební mechanizace Hanyš umístěné na adrese Počernická 425, 




Obr. 6 Dopravní trasa jeřábu (2) 
Adresa Počernická 425, 230 73 Radotice 
Vzdálenost 13,6 km 
Doba cesty 12 min 
3.2.1.1. Krizový bod A 
 
Obr. 7 Krizový bod A (2) 
Nájezd z ulice Počernická na D10: 
• poloměr směrového oblouku zatáčky: 28 a 45 m 
• vnější obrysový poloměr otáčení tahače s podvalníkem: 12 m 
• vyhovuje, není zabráněno průjezdu vozidla 
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3.2.1.2. Krizový bod B 
 
Obr. 8Krizový bod B (2) 
Odbočka z Jižní spojky na Českomoravskou: 
• poloměr směrového oblouku zatáčky: 35, 28 a 25 m 
• vnější obrysový poloměr otáčení tahače s podvalníkem: 12 m 
• vyhovuje, není zabráněno průjezdu vozidla 
3.2.2. Trasy dopravy z půjčoven mechanizace 
Doprava těžké mechanizace bude probíhat z půjčovny Zeppelin CZ s.r.o. umístěné u 
dálnice D1 u exitu 12. Z této půjčovny budou dopravovány dozery, pásové rypadla, vrtná 
souprava, vibrační válce, leštičky na beton a další drobnější mechanizace.  
Pro posouzení dopravní trasy byla vybrána vrtná souprava Bauer BG 18 H, která bude 
dopravena Tahači Man 41.464 s podvalníkem Goldhofer STZ L-665/80A s maximální 
nosností 63,7 t. Délka této soupravy přesahuje 16,5 m, jedná tedy o nadrozměrnou 
dopravu. Délka soupravy bude 28,885 metrů, šířky 3 metry a výšky 4,325 metrů. Poloměr 
zatáčení soupravy je uvažován 17 metrů. Hmotnost tahače je 12,1 t, podvalníku 16,8 t a 
vrtné soupravy 53 t. Dohromady bude hmotnost 81,9 t. 
Soupravu bude doprovázet doprovodné vozidlo vybavené oranžovým majákem. 






Obr. 9 Dopravní trasa z půjčoven mechanizace (2) 
Adresa Zděbradská 57, 251 01 Říčany 
Vzdálenost 17,5 km 
Doba cesty 30 min 
3.2.2.1. Krizový bod C 
 
Obr. 10 Krizový bod C (2) 
Odbočka z ulice Zděbradská na Říčanskou (Říčany): 
• poloměr směrového oblouku zatáčky: 35 m 
• vnější obrysový poloměr otáčení tahače s podvalníkem: 17 m 
• vyhovuje, není zabráněno průjezdu vozidla 
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3.2.2.2. Krizový bod D 
 
Obr. 11 Krizový bod D (2) 
Kruhový objezd na Říčanské (Říčany): 
• poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 m 
• vnější obrysový poloměr otáčení tahače s podvalníkem: 17 m 
• vyhovuje, není zabráněno průjezdu vozidla 
3.2.2.3. Krizový bod E 
 
Obr. 12 Krizový bod E (2) 
Kruhový objezd na Říčanské (Říčany): 
• poloměr směrového oblouku zatáčky: 45 m 
• vnější obrysový poloměr otáčení tahače s podvalníkem: 17 m 
• vyhovuje, není zabráněno průjezdu vozidla 
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3.2.2.4. Krizový bod F 
 
Obr. 13 Krizový bod F (2) 
 
Odbočka z ulice Říčanská na Černokosteleckou: 
• poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 a 18 m 
• vnější obrysový poloměr otáčení tahače s podvalníkem: 17 m 
• vyhovuje, není zabráněno průjezdu vozidla 
 
3.2.3. Trasy dopravy železobetonového skeletu 
Doprava železobetonového prefabrikovaného skeletu bude probíhat z výrobního závodu 
Prefa Praha a.s. umístěného na ulici Teplárenská cca 3 km od stavby. Pro dopravu prvků 
budou použity tahače s podvalníky. 
Pro posouzení dopravní trasy byl vybrán střešní vazník délky 21,4 metrů, který bude 
přepraven Tahačem Scania R580 s teleskopickým podvalníkem Goldhofer SPN-L 3-
34/80 AA s maximální nosností 48 t. Délka této soupravy přesahuje 16,5 m, jedná se tedy 
o nadrozměrnou dopravu. Délka soupravy bude 30,95 metrů, šířky 2,55 metry a výšky 
3,8 metrů. Poloměr zatáčení soupravy je uvažován 17 metrů. Hmotnost tahače je 10,4 t, 
podvalníku 13,8 t a střešního vazníku 2x14,693 t. Dohromady bude hmotnost 53,856 t. 
Soupravu bude doprovázet doprovodné vozidlo vybavené oranžovým majákem. 





Obr. 14 Dopravní trasa z Prefa Praha (2) 
Adresa Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10 - Malešice 
Vzdálenost 2,6 km 
Doba cesty 10 min 
3.2.3.1. Krizový bod G 
 
Obr. 15 Krizový bod G (2) 
  
Odbočka z Prefa Praha na ulici Teplárenská: 
• poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 m 
• vnější obrysový poloměr otáčení tahače s podvalníkem: 17 m 
• vyhovuje, není zabráněno průjezdu vozidla 
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3.2.3.2. Krizový bod H 
 
Obr. 16 Krizový bod H (2) 
Odbočka z Průmyslové na Českomoravskou: 
• poloměr směrového oblouku zatáčky: 25 m 
• vnější obrysový poloměr otáčení tahače s podvalníkem: 17 m 
• vyhovuje, není zabráněno průjezdu vozidla 
3.2.4. Trasy dopravy materiálu ze stavebnin 
Doprava ze stavebnin bude probíhat pomocí valníku Iveco Eurocargo 120E25, tento stroj 
bude bezproblémově fungovat na zvolené dopravní trase. 
 
Obr. 17 Dopravní trasa ze stavebnin DEK (2) 
Adresa Průmyslová 1575/13 102 00 Praha - Hostivař 
Vzdálenost 2 km 
Doba cesty 7 min 
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3.2.5. Trasa dopravy zařízení staveniště 
Doprava prvků zařízení staveniště bude probíhat ze závodu TOI TOI vzdáleného cca 3 
km od staveniště. Pro dopravu mobilních kontejnerů bude použit tahač  podvalníkem. 
Pro posouzení dopravní trasy byl vybrán Tahač Scania R580 s teleskopickým 
podvalníkem Goldhofer SPN-L 3-34/80 AA s maximální nosností 48 t. Délka této 
soupravy přesahuje 16,5 m, jedná tedy o nadrozměrnou dopravu. Délka soupravy bude 
30,95 metrů, šířky 2,55 metry a výšky 3,8 metrů. Poloměr zatáčení soupravy je uvažován 
17 metrů.  
Soupravu bude doprovázet doprovodné vozidlo vybavené oranžovým majákem. 
Dopravní vozidlo v případě potřeby zastaví dopravu na dobu nezbytně nutnou pro průjezd 
soupravy.  
Na dopravní trase se nepředpokládají problémy s přepravou. 
 
 
Obr. 18 Dopravní trasa pro objekty zařízení staveniště (2) 
Adresa Za Zastávkou 373, 109 00 Praha - Dolní Měcholupy 
Vzdálenost 3 km 
Doba cesty 8 min 
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3.2.6. Trasa dopravy odpadů 
Doprava odpadů bude probíhat do závodu na využití energetického odpadu (ZEPO) 
vzdáleného cca 2 km od staveniště. Na trase se nepředpokládají problémy s přepravou 
odpadů. 
  
Obr. 19 Dopravní trasa odpadů (2) 
Adresa Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10 - Malešice 
Vzdálenost 1,9 km 





3.2.7. Trasa dopravy materiálu na deponie 
Doprava a uložení zeminy bude provedena na deponii vzdálené cca 2,5 km od stavby. Na 
dopravní trase se nepředpokládají problémy s přepravou. 
 
Obr. 20 Dopravní trasa na deponii (2) 
Adresa Průmyslová, 198 00 Praha 10 
Vzdálenost 2,6 km 
Doba cesty 6 min 
3.3. Dopravní vztahy v blízkosti staveniště 
Dopravní situace u vjezdu na staveniště z ulice Kutnohorská bude z důvodu velkého 
vytížení samotné komunikace a charakteru samotné stavby upravena dopravním 
značením podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 




Obr. 21 Přidané dopravní značky v okolí stavby (2) 
Použité dopravní značení: 
B 20a – Nejvyšší dovolená rychlost 
 
Obr. 22 Dopravní značka B 20a (4) 
P 6 – Stůj, dej přednost v jízdě! 
 
Obr. 23 Dopravní značka P 6  (4) 
IP 22 – Pozor! Vjezd a výjezd vozidel stavby. 
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Časový a finanční plán je zpracovaný na všechny stavební objekty současně. Ukazuje 
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6.1. Údaje o staveništi 
Pro realizaci všech stavebních objektů bude zařízení staveniště rozděleno na tři dílčí 
časové úseky, které budou vycházet ze staveništních etap a vázat se na dostupnost 
inženýrských sítí. Dojde tak k postupné obměně prvků zařízení staveniště v návaznosti 
na prováděné stavební etapy. Bude snaha docílit co nejmenších ekonomických nákladů v 
návaznosti na plynulý proces stavebního díla. 
6.2. Informace o rozsahu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezd a 
přístup na staveniště 
Staveniště se nachází v intravilánu Prahy 10 – Štěrboholy, k.ú. Praha. Pozemky dotčené 
výstavbou jsou v mírném sklonu, pohybují se v nadmořské výšce cca 262 m n.m. Bpv. 
Plocha staveniště má plochu cca 45 900 m2. Realizovat se bude celý areál obchodní 
centra, kdy dojde k výstavbě tří hlavních prodejních hal R1, R2 a R2 o celkové zastavěné 
ploše 14 450 m2. Dále se budou realizovat ostatní stavební objekty jako jsou zpevněné 
plochy, přípojky atd. (1) 
 




Obr. 26 Obrys staveniště ve Štěrboholech (2) 
6.2.1. Předpokládané úpravy staveniště 
Pozemky budou využity v celé své ploše pro stavební účely. Mají nepravidelný tvar. Na 
těchto pozemcích se nacházejí náletové dřeviny. V přípravě staveniště dojde k jejich 
odstranění, a to mimo označených stromů v severní části staveniště a označených stromů 
podél ulice Kutnohorská, které se osadí ochrannými „koši“. Tyto budou instalovány po 




Obr. 27 Ochrana stromů při výstavbě (5) 
Pro zemní práce bude sloužit výjezd na ulici Kutnohorskou po nově zbudované 
křižovatce. Bude třeba dbát na minimalizaci znečištění při provádění zemních prací. 
Z těchto důvodů se budou vozy při výjezdu ze staveniště kontrolovat, zda nejsou 
nadbytečně znečištěny, případné hrubé nečistoty budou odstraněny. Pro odstranění 
ostatních nečistot bude na stavbě umístěn čistící vůz na komunikaci (Mathieu Azura MC 
200). Pro pohyb na staveništi budou sloužit nově zbudované komunikace zhotovené ze 
zhutněného štěrkopísku frakce 16/32 mm o mocnosti 150 mm, tyto komunikace se 
nacházejí v místech budoucích komunikací a tento násyp bude dále sloužit jako podklad 
pro budoucí komunikace. Pod objekty zařízení staveniště bude osazeny železobetonové 
panely 3,0 x 1,0 x 0,15 m, které budou sloužit k pevnému založení, ty budou  na 
zhutněném štěrkopísku frakce 16/32 mm o mocnosti 150 mm uloženého do geotextilie. 
V místech navrhovaných skládek budou osazeny železobetonové panely 3,0 x 1,0 x 0,15 
m uložené do zhutněného štěrkopísku frakce 16/32 mm o mocnosti 150 mm uloženého 
do geotextilie. Po ukončení stavebních prací se staveniště uvede do původního stavu. 
V místech skládek a objektů zařízení staveniště se oseje nová tráva a dodělá zámková 
dlažba dle projektové dokumentace.  
6.2.2. Oplocení 
Celý prostor staveniště bude oplocen a zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 
Staveniště se oplotí mobilním neprůhledným plotem výšky 2 m CITY výrobce TOI TOI 
sanitární systémy s.r.o. Neprůhledný plot byl zvolen z důvodu zachycení nečistot ve 
vzduchu a také snížení hladiny hluku. Dílce se umístí do jedné souvislé řady podél obvodu 
staveniště a navzájem se spojí bezpečnostní svorkou. Stabilizace plotu bude zajištěna 
umístěním plotových polí do betonových patek. Každých pět polí bude použita vzpěra, 
zajišťující větší stabilitu. V severozápadní části oplocení bude tato vzpěra použita u 
každého druhého pole, z důvodu výskytu většího vlivu povětrnostních podmínek V místě 
vjezdů na staveniště bude osazena dvoukřídlá vjezdová brána celkové šířky 11 m, která 
bude sloužit pro vjezd a výjezd vozidel na staveniště a pro vstup pracovníků. Tato brána 
bude uzamykatelná. Celková délka oplocení bude 1 235 m. 
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TOI TOI neprůhledný mobilní plot CITY 
Technické parametry  
Rám: horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 
Výplň rámu: kovový trapézový plech 
Průměr trubky: 42 mm vertikálně 
Rozměr pole 2 140 x 1 980 mm 
Hmotnost: 26,5 kg 
Počet dílců: 580 ks 
 
Obr. 28 Plotové pole TOI TOI CITY (6) 
Betonová patka: bude sloužit k napojení dvou sousedních polí.  
Počet: 581 ks 
 




Vzpěra oplocení: prvek sloužící proti převrácení a spadnutí plotového pole. Běžně bude 
umístěna na každé páté pole, ale v severozápadní části oplocení bude použita na každé 
druhé pole. 
Počet ks: 130 ks 
 
Obr. 30 Plotová vzpěra (6) 
Bezpečnostní spona: slouží ke spojení plotového dílce a navzájem ztužuje tento celek. 
Použita bude mezi každým polem. 
Počet ks: 581 ks 
 
Obr. 31 Plotová svorka (6) 
6.2.3. Trvalé deponie a mezideponie 
Na staveništi budou zřízeny tři speciální mezideponie na uložení ornice. Dále budou na 
staveništi ukládány ostatní zeminy, které budou během výstavby postupně používány pro 
zásypy hlavních stavebních objektů či opěrných stěn. Zbytek zeminy bude odvezen na 
deponii D&Z spol. s r.o. na ulici Průmyslové. Tato deponie je od staveniště vzdálená cca 
2,6 km a doba cesty by měla trvat cca 6 minut.  
 
Obr. 32 Trasa na deponii (2) 
82 
 
6.2.4. Příjezd a přístup na staveniště 
Na staveniště bude zřízen jeden vjezd z ulice Kutnohorská, kde byla v dřívější etapě 
developerského záměru zřízena světelná křižovatka sloužící pro budoucí napojení objektu 
na dopravní infrastrukturu, tato křižovatka nebude ještě během výstavbu uvedena 
do provozu. Na oba směry ulice Kutnohorské budou umístěny zabetonované trvalé 
značky s nápisem „Pozor, výjezd vozidel stavby“, značky budou umístěny cca 75 metrů 
od osy křižovatky a tyto značky budou po ukončení výstavby odstraněny. Dále zde bude 
snížena rychlost na 40 km/hod, z důvodu, které budou také po dokončení výstavby 
odstraněny. Tento vjezd bude obousměrný a bude široký 12 metrů. Vjezd bude opatřen 
posuvnou bránou výšky 2 metru, která bude na manuální pohon. 
 
Obr. 33 Dopravní řešení u vjezdu/výjezdu (4) (2) 
6.3. Významné sítě technické infrastruktury 
V místě staveniště, a to na jihozápadní a jihovýchodní straně, procházejí inženýrské sítě, 
které budou muset být před zahájením stavby pečlivě označeny a zaneseny do 
dokumentace. Všechny profese pohybující se na staveništi budou s polohou těchto sítí 
seznámeny v kanceláři při předání pracoviště, či při vstupním školení a podepíší souhlas 
s oznámením o jejich výskytu a budou dbát maximální bezpečnosti, aby nenarušily tyto 
sítě.  
Napojovací místa objektů zařízení staveniště budou provedeny dle výkresu v příloze číslo 
3. 
6.3.1. Napojení staveniště na přívod vody, elektřiny a odvodnění staveniště 
K napojení zařízení staveniště na energetické zdroje a rozvody budou zbudovány 
dočasné, ale i trvalé přípojky na staveništi, které budou realizované dle přilehlé 
dostupnosti a jejich charakteru. 
Na staveništi nejprve dojde před zahájením prací na hlavních stavebních objektech k 
vybudování splaškové a dešťové kanalizace. Dojde tak k vybudování části „SO 04 
Přípojka splaškové kanalizace“ a „SO 12 Přípojka vodovodu“. Dále bude při zahájení 
prací na hlavních stavebních objektech vybudován „SO 05 Dešťová kanalizace“, jehož 
realizace bude probíhat v kooperaci s pracemi na hlavních stavebních objektech. Dále 
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bude vybudována část stavebního objektu „S0 06 Trafostanice“, ze kterého budou zřízeny 
napojovací body elektrické energie potřebné pro provedení stavby. 
6.3.1.1. Přípojka vodovodu 
K napojení zařízení staveniště na přívod vody bude použit z již části vybudovaný „SO 12 
Přípojka vodovodu“, na kterém bude zřízeno speciální odběrné místo pro zařízení 
staveniště, umístěné před objektem R2. K tomuto místu bude přivedena cca 93 metrů 
dlouhá dočasná přípojka, která bude sloužit k napájení objektů zařízení staveniště vodou. 
Tato přípojka bude umístěna v zemi, cca 80 cm pod zpevněnou částí staveništní 
komunikace. 
Tabulka 1 Výpočet dimenze potrubí 









Ošetřování betonu m2 4 217 2 8 434 
Provedení skeletu m3 35 287 0,1 3 529 
Mezisoučet A 11 963 









Hygienické účely 1 
pracovník 
187 30 5 610 
Sprchování 1 
pracovník 
187 45 8 415 
Mezisoučet B 14 025 
(7) 
Rovnice 1 Výpočet dimenze potrubí 
𝑸𝒏 =
𝑨 ∗ 𝟏, 𝟔 + 𝑩 ∗ 𝟐, 𝟕 + 𝑪 ∗ 𝟐, 𝟎
𝒕 ∗ 𝟑𝟔𝟎𝟎
=







Qn spotřeba vody v l/s 
t čas, který je doba odebírána 
Tabulka 2 Určení světlosti potrubí 
Spotřeba vody Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 
Jmenovitá světlost [“]  1/2  3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 




Dle výpočtu spotřeby vody s výsledkem 1,98 l/s bude navrženo potrubí o jmenovité 
světlosti 50 mm, jež zajistí průtok až 2,7 l/s. Tato navržená přípojka bude vyhovující 
během celé doby výstavby. 
6.3.1.2. Přípojka NN 
K napojení zařízení staveniště bude sloužit napojení na „SO 06 Trafostanice“ u 
křižovatky na ulici Kutnohorská, tato přípojka bude zabudována v zemi, v hloubce cca 
0,9 metru. Její délka bude cca 25 metrů. Na stavbě dále budou zřízeny trafostanice u všech 
stavebních objektů R1, R2 a R3. 
Propočet příkonu pro staveništní provoz: 
Tabulka 3 Výpočet elektrického příkonu strojů na staveništi 
Stavební stroj Štítkový příkon kW ks kW 
Ponorný vibrátor 0,6 3 1,8 
Vibrační lišta 0,27 1 0,27 
Zdvižná plošina 6 2 12 
Míchačka 0,75 1 0,75 
Míchačka lepidel 0,75 2 1,5 
Trafosvářečka 20 1 20 
Svařovací pistole 1,6 3 4,8 
Bruska 1,4 4 5,6 
(7) 
Celkem P1=46,72 kW 
Tabulka 4 Výpočet elektrické příkonu zařízením staveniště 
Osvětlovací prostory Příkon osvětlení 
kW/m2 
m2 kW 
Šatny+umývarny+WC 0,006 285 1,71 
Sklad 0,003 60 0,18 
(7) 
Celkem P2=1,89 kW 
Tabulka 5 Výpočet elektrického příkonu osvětlením staveniště 
Druh Příkon osvětlení 
kW 
ks kW 
Osvětlovací halogeny 0,5 8 4 
(7) 
Celkem P3=4 kW 
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Rovnice 2 Výpočet příkonu 
𝑆 = 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2 + 𝑃3)2 +  (0,7 ∗ 𝑃1)2 
𝑆 = 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 46,72 + 0,8 ∗ 1,89 +  4)2 +  (0,7 ∗ 46,72)2 
(7) 
Předpokládaný příkon: S = 47,99 kW 
Použité koeficienty: 
• 1,1  ze ztráty vedení 
• 0,5 současnosti použitých zdrojů 
• 0,8 současnosti vnitřního osvětlení 
6.3.1.3. Odvodnění a kanalizace staveniště 
K odvodnění stavby budou sloužit mobilní čerpadla, která budou přečerpávat 
přebytečnou na parcely číslo 370/1 (A) a 370/21 (B), která jsou v současné okamžiku 
nevyužívané a se současnými vlastníky jsou uzavřené smlouvy pro možnost odvodu vody 
na tyto pozemky. Tyto pozemky leží jsou svahované směrem od staveniště a tvoří 
prohlubeň.  
 
Obr. 34 Pozemky k odvodnění staveniště (3) 
K napojení zařízení staveniště bude použit již vybudovaný „SO 04 Přípojka kanalizace 
splaškové“ na kterém bude zřízen speciální napojovací bod, který bude umístěn mezi 
stavebními objekty R2 a R3. K tomuto bodu bude přivedena kanalizační přípojka délky 
cca 180 metrů, která bude sloužit k odvodu odpadní vody z prostoru objektů zařízení 
staveniště.  
6.4. Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 
osob, včetně úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
Celé staveniště bude opatřené neprůhledným oplocením s uzamykatelnou bránou. Po 20 
metrech bude na oplocení umístěna cedule s nápisem „ZÁKAZ VSTUPU NA 
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STAVENIŠTĚ“. Během výstavby platí zákaz vstupu na staveniště pro nepovolané osoby. 
Přístup na stavbu mají povolen pouze zaměstnanci investora, hlavního dodavatele, 
subdodavatelé materiálů, stroje a osoby zúčastněné ve stavebním řízení. Upozornění, 
zákazy a termín výstavby s kontakty na vedení stavby budou vyvěšeny na oplocení. 
Konkrétně na bránu se umístí kulatá cedule zákaz vjezdu s dodatkem: „MIMO VOZIDEL 
STAVBY“. Z důvodu velké stavby bude mít staveniště mimo pracovní dobu najatou 
hlídací službu. Do doby předání stavby se na staveništi nepředpokládá pohyb osob se 
sníženou možností pohybu a orientace. Každá osoba, která vstoupí na staveniště, se musí 
ohlásit u mistra stavby a je povinna nosit osobní ochranné pomůcky. Základem jsou 
především reflexní vesty a helmy. Pracovníci podle druhu prováděných prací budou 
vybaveni pracovní obuví, reflexním oděvem, helmou, rukavicemi a dalšími pomůckami 
pro ochranu zraku a sluchu. 
 
Obr. 35 Varovná cedule 1 (8) 
  
Obr. 36 Příkazová cedule (8) 
 
Obr. 37 Varovná cedule 2 (8) 
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6.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 
Na staveništi bude stanovena pracovní doba od 7:00 do 18:00 s hodinou pauzou na oběd 
od 11:00 do 12:00. Tato pracovní doba může být v případě potřeby rozšířena, nesmí však 
probíhat od 22:00 do 6:00, tedy v době nočního klidu. 
Na staveniště je zřízen speciální vjezd, který bude označen informativními cedulemi o 
vjezdu/výjezdu ze staveniště. Při běžně užívaných dopravních prostředcích se 
nepředpokládá omezení provozu na ulici Kutnohorská. Při nadměrné dopravě může dojít 
ke kolizi na vjezdu na staveniště a zastavení dopravy na ulici Kutnohorská, které se 
v případě výskytu předpokládá v řádech jednotek minut. K tomuto účelu budou na 
staveništi vyškoleni dva zaměstnanci, kteří budou vybaveni reflexními vestami se 
světelnou signalizací, aby dočasně zastavili provoz na ulici Kutnohorská a umožnili 
vjezd/výjezd vozidlům.  
U vjezdu bude speciální mycí linka na automobily, která bude sloužit k očištění podvozku 
a kol odjíždějících automobilů ze staveniště od hrubých nečistot. Při případném znečistění 
veřejných komunikací bude na staveništi k dispozici speciální čistící vůz, který se postará 
o vyčištění veřejných ulic. 
Kolem staveniště je zřízeno 2 metry vysoké, plnostěnné oplocení, které má zamezovat 
nadměrnému hluku. Oplocení dále bude plnit funkci zachytávače drobných, zejména 
prachových nečistot unikajících ze staveniště. Staveniště nezasahuje do ochranných 
pásem a nespadá do chráněné krajinné oblasti. Dopad vlivu výstavby na životní prostředí 
bylo prošetřeno stavebním úřadem. 
6.6. Řešení zařízení staveniště včetně nových a stávajících 
objektů 
Během výstavby se nedají využít objekty v okolí staveniště k použití pro zázemí stavby. 
Na staveništi budou vybudovány mobilní objekty zařízení staveniště, které budou během 
výstavby měnit svůj počet, aby vyhověly aktuální situaci na staveništi. Staveniště bude 
dimenzováno na nejvyšší počet pracovníků, o kterých se předpokládá, že budou v daný 
okamžik na staveništi.  
Pro objekty zařízení staveniště byla zvolena firma TOI TOI, která disponuje různými 





6.6.1. Objekty zařízení staveniště 
6.6.1.1. Kanceláře, šatny BK1 
Tyto objekty budou sloužit k zajištění zázemí pro pracovníky. Budou zde umístěny 
zázemí pro stavbyvedoucího a mistry a budou se zde konat potřebné porady a kontrolní 
dny. Dále bude jeden kontejner sloužit pro zdravotní službu sloužící k první pomoci. Při 
stavbě nad 30 a více pracovníků má být stavba vybavena aspoň jedním lůžkem. Tento 
kontejner bude dále sloužit k uskladnění nezbytného zdravotnického materiálu. 
 
Obr. 38 Kanceláře, šatny BK1 (6) 
 
Technické parametry 
• Šířka:  2 438 mm 
• Délka:  6 058 mm 
• Výška: 2 800 mmKO 
• El. přípojka: 380 V/32 A 
Výpočet: Požadavek plochy na jednoho pracovníka je 1,25 m2 podlahové plochy. Jeden 
kontejner má přibližně 15 m2 (6 x 2,5 m).  
Rovnice 3Výpočet potřeby objektů zařízení staveniště 
Počet potřebných kontejnerů =







6.6.1.2. Skladový kontejner LK1 
Tyto kontejnery budou sloužit pro skladování drobného nářadí a materiálu. Na stavbě 
bude k dispozici více skladových kontejnerů, aby bylo možné v případě potřeby uspokojit 
všechny subdodavatele. 
 
Obr. 39 Skladový kontejner LK1 (6) 
Technické parametry 
• Šířka:  2 438 mm 
• Délka:  6 058 mm 
• Výška: 2 591 mm 
6.6.1.3. Koupelna, WC SK1 
Tyto kontejneru budou instalovány po přivedení vodovodu a splaškové kanalizace do 
prostoru objektů zařízení staveniště. Budou sloužit k naplnění kapacity na toalety a 
sprchové boxy.  
 
Obr. 40 Koupelna, WC SK1 (6) 
Technické parametry 
• Šířka:  2 438 mm 
• Délka:  6 058 mm 
• Výška: 2 800 mm 
• El. přípojka: 380 V/32 A 
• Přívod vody: 3/4" 





• 2 x sprchový box 
• 3 x umývadlo 
• 2 x pisoár 
• 2 x toaleta 
• 1x bojler 200 litrů 
6.6.1.4. Sprchový kontejner SK5 
Tyto kontejneru budou instalovány po přivedení vodovodu a splaškové kanalizace do 
prostoru objektů zařízení staveniště. Budou sloužit k naplnění kapacity sprchové boxy.  
 
Obr. 41 Sprchový kontejner SK5 (6) 
Technické parametry 
• Šířka:  2 438 mm 
• Délka:  6 058 mm 
• Výška: 2 800 mm 
• El. přípojka: 380 V/32 A 
• Přívod vody: 3/4" 
• Odpad: DN 100 
Vybavení 
• 5 x sprchový box 
• 2 x mycí žlab s 6-ti kohoutky 




6.6.1.5. Kontejnerová vrátnice 
Tato vrátnice bude umístěna u vjezdu na staveniště a bude sloužit jako zázemí pro 
vrátného během prováděných prací a jako zázemí pro hlídací službu během nepracovní 
doby. 
 
Obr. 42 Kontejnerová vrátnice (6) 
 
Technické parametry: 
• Šířka:  1 980 mm 
• Délka:  1 980 mm 
• Výška: 2 800 mm 
• El. přípojka: 380 V/32 A 
 
6.6.1.6. Mobilní WC toaleta TOI TOI Klasic 
Tyto mobilní toalety budou sloužit před zavedením splaškové kanalizace a vodovodu do 
prostoru objektů zařízení staveniště. Budou pravidelně vyváženy firmou TOI TOI 
sanitární systémy s.r.o. Po dokončení přípojek bude nahrazena mobilním kontejnerem 
SK1. 
 





• Šířka:  1 350 mm 
• Délka:  1 050 mm 
• Výška: 2 223 mm 
• Hmotnost: 110 kg 
• Objem: 320 l 
• Mycí rampa na automobily 
Tato rampa bude sloužit k očištění automobilů při výjezdu ze staveniště. Bude připojena 




• Šířka    6 200 mm 
• Délka    8 000 mm 
• Výška   3 700 mm 
• Přípustné zatížení 15 tun na nápravu 
• Rozchod kol:  2,7 m (max šířka podvozku 3,0 m) 
• Objem vody v nádrži:48 m3 
• Připojení voda 1,5“- 2 




6.6.1.7. Silniční panely  
Tyto silniční panely budou použity k vybudování zpevněných skládek na staveništi a další 
budou použity pod plochy staveništních kontejnerů. 
 
Obr. 44 Silniční panel (6) 
Technické parametry 
• Šířka:  1 000 mm 
• Délka:  3 000 mm 
• Výška: 150 mm 
• Hmotnost: 1 100 kg 
Schéma použití silničního panelu pod objekty zařízení staveniště 
 




6.7. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
Projekt se bude realizovat podle schválené projektové dokumentace, požadavků 
investora, technologických předpisů a platných zákonů. Staveniště bude mimo pracovní 
dobu uzamykáno a hlídáno bezpečnostní službou, aby se zabránilo vstupu nepovolaných 
osob. 
Všichni pracovníci při vstupu na staveniště a ještě před zahájením prací budou seznámeni 
s umístěním hlavního vypínače vody a elektřiny, pro případ havárie a zastavení dodávky. 
Dále budou seznámeni s umístěním hasících přístrojů a lékárniček první pomoci. 
Každý pracovník bude před zahájením prací proškolen o bezpečnosti a předpisech BOZP, 
hygienických a požárních předpisech. Sepíše se protokol o proškolení, kde bude podpis 
pracovníka a datum seznámení s danými pravidly. Pracovník se zavazuje k dodržování 
následujících nařízení: 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění NV č. 136/2016 Sb. 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
zákona č. 88/2016 Sb. 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění NV č. 32/2016 Sb. 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 310/2017 Sb. 
• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění, ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 327/2017 Sb. 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění 
vyhlášky č. 323/2017 Sb. 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2017 Sb. 
• Nařízení č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 
odborné způsobilosti, ve znění NV č. 136/2016 Sb. 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, ve znění NV č. 170/2014 Sb. 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 




• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 
• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
Na stavbě se budou pohybovat pracovníci od více než jednoho dodavatele, z tohoto 
důvodu bude na stavbě zajištěn zadavatelem koordinátor BOZP. Povinností koordinátora 
bude zpracovat plán BOZP. Všichni pracovníci na stavbě budou s tímto dokumentem 
seznámeni a svým podpisem stvrdí jeho závazné dodržování. 
6.8. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby musí všichni účastníci dodržovat zákony a předpisy týkající se ochrany 
životního prostředí a dodržovat stanovené zásady na staveništi. Na stavbě budou 
vytvořeny vhodné podmínky pro ekologické nakládaní s odpady a všichni pracovníci 
budou povinni dodržovat vhodné nakládání s nimi.  
Stavební stroje, které budou v průběhu zemních prací opouštět staveniště, budou před 
odjezdem umývány v mycí lince na podvozky nákladních automobilů a stavebních strojů. 
Znečištění se z mycí vody průběžně odstraňuje a voda se opakovaně používá. Odstraněné 
nečistoty jsou shromažďovány v betonové nádrži nebo v ocelovém kontejneru a odváženy 
na příslušnou skládku. 
Stroje používané na stavbě, budou opatřené úkapovými vanami, z důvodu, aby 
nedocházelo k úniku olejů a jiných látek. Ale i tak, bude každé vozidlo i staveniště 
vybaveno univerzální havarijní soupravou, která v případě úniku kapaliny zabrání 
kontaminaci půdy a možnému průsaku do spodních vod. Havarijní souprava obsahuje 
sypké univerzální sorbenty, které budou naloženy a označeny v uzavíratelné nádobě. 
Likvidaci bude zajišťovat firma s oprávněním pro nakládání s nebezpečnými odpady. 
Znečištění ovzduší je zejména od stavebních strojů. Proto je důležitý jejich technický stav 
a jejich pohon. Při používání malých strojů a při práci s prašnými materiály (sádrokarton, 
keramické tvárnice, betonové prvky), bude minimalizováno šíření prachu pomocí 
odsávacích vysavačů, které budou spojeny přímo s pracovními nástroji.  
Hlavní prvek pro zamezení šíření nečistot bude oplocení staveniště. Oplocení bude 
provedeno pomocí plného plotu výšky 2,0 m. Z důvodu, že se staveniště nachází v 
zastavěném území města s obytnými budovami a prach se tak nemohl případně šířit do 
okolí staveniště 
Odpady vzniklé na této stavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších novel, kterými se 
mění zákon o odpadech. Odpady budou zatřiďovány podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. 




Tabulka 6 Seznam odpadů na staveništi 
03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy obsahující nebezpečné látky 
N Spalovna 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
O  Spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Spalovna 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace/skládka 
15 01 06 Směsné obaly O  Recyklace/skládka 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 
O Skládka 
17 02 01 Dřevo O Recyklace 
17 02 03 Plasty O  Recyklace/skládka 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet O Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 04 11 Kabely O Recyklace 
17 05 01 Zemina O Recyklace 
17 06 03 Izolační materiály O Recyklace 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 
O Recyklace/skládka 
20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
20 01 13 Rozpouštědla O Recyklace 
20 01 39 Plasty O  Recyklace/skládka 
20 01 40 Kovy O  Recyklace 
20 02 02 Zemina a kameny O  Recyklace 




6.9. Lhůta výstavby a přehled rozhodujících termínů  



















































































































































































































































































































































































































































































6.10. Náklady na zařízení staveniště 
Náklady na zařízení staveniště budou pevně stanovenou částkou z procentuální sazby na 
celou stavbu a budou stanoveny na hodnotě 2,40 % z celkové ceny (690 831 731,00 Kč). 
Celkové náklady na zařízení staveniště jsou tedy vyčísleny na 16 579 961,11 Kč. 
Každému subdodavateli se budou tyto náklady připočítávat k dodávce služeb. Tyto 
náklady budou zahrnovat zejména ceny za: 
• Elektrickou energii 
• Vodu 
• Pronájem drobné elektroniky v zařízení staveniště 
• Ostrahu 
• Oplocení 
• Zpevněné plochy 
• Zřízení přípojek k objektům zařízení staveniště 
• Pronájem obytných kontejnerů 
• Pronájem skladových kontejnerů 
• Pronájem sanitárních kontejnerů 
• Pronájem mobilních WC toalet 
• Náklady spojené s provozem zařízení staveniště (revize, zkoušky) 
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7.1. Stroje pro zemní práce 
7.1.1. Dozer Caterpillar D6K  
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro svou výkonnost. Pasový dozer bude sloužit pro skrývku ornice 
v tl. 100 mm pod objekty haly a pod komunikacemi a výkop stavební jámy pod objekty 
R1, R2 a R3. Dále k rozprostírání štěrkových vrstev, zásypech i v konečných úpravách 
zeminy. 
  
Obr. 46 Dozer Caterpillar D6K (10) 
 Technické parametry Caterpillar D6K: 
Objem radlice  3,07 m3  
Šířka radlice  3,19 m  
Měrný tlak  0,43 bar  
Provozní hmotnost  13,31 t  




Obr. 47 Technické parametry Caterpillar D6K (10) 
Doprava stroje na staveniště: 






7.1.2. Rypadlo-nakladač Caterpillar 428F2  
Návrh a využití stroje:  
Rypadlo nakladač bude sloužit k provedení drobnějším výkopových pracích, nakládání a 
přemístění zeminy.  
  
Obr. 48 Rypadlo-nakladač Caterpillar 428F2 (10) 
Technické parametry Caterpillar 428F2: 
Objem lopaty nakladače  1,03 m3  
Objem lopaty rýpadla  0,08 - 0,29 m3  
Maximální hloubkový dosah  6 m  
Maximální dosah  6,6 m  
Provozní hmotnost  7,5 t  









Obr. 50Technické parametry Caterpillar 428F2 (10) 
Doprava na staveniště: 





7.1.3. Pásové rypadlo Caterpillar 324E 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro objemově velké výkopové práce především na hlavních 
stavebních objektech. Dále bude použito pro výkop na odvodňovacích stavebních 
objektech. 
 
Obr. 51Pásové rypadlo Caterpillar 324E (10) 
Technické parametry Caterpillar 324E: 
Výkon motoru 151 kW 
Max. hloub. dosah / max. dosah 6,81 / 9,69 m 
Provozní hmotnost 25,13 – 29,86 t 
Objem lopaty 0,57 – 2,15 m3 
Zdvihový objem 7,01 l 
 




Obr. 53 Technické parametry Caterpillar 324E (10) 
Doprava stroje na staveniště: 




7.1.4. Nákladní automobil Tatra T158 8x8 
Nákladní automobil bude sloužit jak k přepravě zeminy při vnitrostaveništní dopravě, tak 
i k dopravě zeminy na skládku a ke  zpětnému dovozu zeminy zpět stavbu.  
 
Obr. 54 Nákladní automobil Tatra T158 8x8 (11) 
Technické parametry Tatra T158 8x8: 
Rozvor  2 150 + 2 300 + 1 320 mm  
Maximální tech. přípustná hmotnost  44 t  
Užitečné zatížení  28 250 kg  
Maximální zatížení náprav  2 x 9 + 2 x 13 t  
Maximální rychlost   85 km/h  
Objem korby  18 m3  
Výkon  340 kW   




Obr. 55Technické parametry Tatra T158 8x8 (11) 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven po vlastní ose. 
 
7.1.5. Vibrační válec Caterpillar CS44 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro hutnění štěrkových vrstev na staveništní komunikace i do 
závěrečných podkladních vrstev komunikací. Sloužit bude i k úpravě navážených 
hlinitých zemin a finálním úpravám. 
 
Obr. 56 Vibrační válec Caterpillar CS44 (10) 
Technické parametry Caterpillar CS44: 
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Výkon motoru 72 kW 
Pracovní šířka 1676 mm 
Provozní hmotnost 7,20 t 
Amplituda 1,67 / 0,84 mm 
Frekvence 23,3 – 31,9 Hz 
Rozměry (d / š / v) 5080 / 1800 / 2970 mm 
 
 
Obr. 57 Technické parametry Caterpillar CS44 (10) 
Doprava stroje na staveniště: 




7.1.6. Vibrační deska obousměrná Atlas Copco LG 300 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán k hutnění zpevněných ploch v hůře dostupných místech. Bude se 
hutnit jak pískové, tak kačírkové povrchy. 
 
Obr. 58 Vibrační deska obousměrná Atlas Copco LG 300 (12) 
Technické parametry Atlas Copco LG 300: 
Provozní hmotnost 302 kg 
Frekvence 68 Hz 
Odstředivá síla 40 kN 
Rychlost 25 m/min 
Šířka desky 500 mm 
Motor Hatz 1B30 
Výkon 4,2 kW 
 
Doprava na staveniště: 




7.2.  Stroje pro dopravu a zpracování betonových směsí 
7.2.1. Autodomíchávač Mercedec Actros 7 m3  
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro dopravu betonové směsi po celou dobu stavby. Byl vybrán typ 
s menší objemem pro malý dosah betonárny (cca 500 metrů).  
 
Obr. 59 Autodomíchávač Mercedec Actros 7 m3 (13) 
Technické parametry Mercedec Actros 7 m3: 
Pohon 8x4 
Objem bubnu 7 m3 
Šířka 2,6 m 
Výška 3,8 m 
Délka 8,9 m 
Hmotnost 15 t bez nákladu 
Otáčky bubnu 0 – 12/14 U/min 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven po vlastní ose. 
 
7.2.2. Pístové čerpadlo Putzmeister P 718 TD 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ čerpadla bude sloužit hlavně pro provedení drátkobetonové podlahové 





Obr. 60 Pístové čerpadlo Putzmeister P 718 TD (14) 
Technické parametry Putzmeister P 718 TD: 
Dopravní výkon 17,4 m3/min. 
Pracovní tlak 68 bar 
Max zrnitost 32 mm 
Dopravní vzdálenost Beton až 100 m 
Plnící výška 1340 mm 
Hmotnost (plně natankované) 2320 kg 
Rozměry (d /š / v) 4,65 / 1,56 / 1,79 m 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu. 
7.2.3. Ponorný vibrátor ZA 58 s měničem frekvence a napětí FA 1 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro hutnění betonové směsi u provedení železobetonové skeletové 
konstrukce haly. Dále bude použit u konstrukce opěrných stěn a vytvoření základových 
konstrukcí pro dobetonování u vodovodních konstrukcí.  
 
Obr. 61 Ponorný vibrátor ZA 58 s měničem frekvence a napětí FA 1 (15) 
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Technické parametry ZA 58 s měničem frekvence a napětí FA 1: 
Pohonná jednotka FA 1 
Napětí 230 V / 50 Hz 
Výkon 0,6 kVA 
Hmotnost 4,5 kg 
Rozměry (d / š / v) 36 / 16 / 14 cm 
Vibrátor ZA 58 
Průměr 58 mm 
Délka hadice 5 m 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu. 
 
7.2.4. Vibrační lišta BV 20E – Atlas Copco 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro provedení konstrukce drátkobetonové podlahy všech hal. Slouží 
k provedení povrchové vibrace a srovnání čerstvého betonu. Při jejím použití dojde 
k vytlačení nežádoucích vzduchových dutin. 
 
Obr. 62 Vibrační lišta BV 20E – Atlas Copco (12) 
Technické parametry BV 20E – Atlas Copco: 
Pracovní šířka 2 m 
Provozní hmotnost 19,8 kg 
Frekvence vibrací 2000 až 10 000 ot./min 
Napětí 230 V / 50 Hz 
Výkon 0,27 kW 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu. 
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7.2.5. Dvojhladička na beton Atlas Copco BG 910 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro provedení konstrukce drátkobetonové podlahy všech hal. Dojde 
jím k vyhlazení vrchní části tvrdnoucí drátkobetonové vrstvy. 
 
Obr. 63 Dvojhladička na beton Atlas Copco BG 910 (12) 
Technické parametry Atlas Copco BG 910: 
Šířka hladící dráhy 2476,5 mm 
Průměr rotoru 1168 mm 
Max. otáčky rotoru 145 ot./min 
Rozměry (d / š / v) 2576 / 1282 / 1473 mm 
Hmotnost 519 kg 
Motor (objem nádrže) Benzínový (23 l) 
Výkon 26,1 kW 
Doprava na staveniště: 




7.2.6. Rotační hladička na beton Atlas Copco BG 375 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro provedení konstrukce drátkobetonové podlahy všech hal. Dojde 
jím k vyhlazení vrchní části tvrdnoucí drátkobetonové vrstvy. 
 
Obr. 64 Rotační hladička na beton Atlas Copco BG 375 (12) 
Technické parametry Atlas Copco BG 375: 
Průměr hladící dráhy 945 mm 
Otáčky lopatky 40 – 115 rpm 
Provozní hmotnost 87 kg 
Motor (objem nádrže) Benzínový (3,1 l) 
Hodnota vibrací 3,5 m/s2 
Výkon 3,6 kW 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu. 
7.3. Zdvihací zařízení 
7.3.1.  Manipulátor Caterpillar TH417C 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro manipulaci se středně těžkými břemeny. Bude vybaven více 
druhem příslušenstvím. Na stavbě budou dostupné stavební lžíce, paletovací vidle a 
jeřábový hák. Sloužit bude k nakládání a vykládání nákladních automobilů, přívěsů a 
sypkých materiálů. Bude sloužit jako hlavní dopravní prostředek k dopravě na staveništi 





Obr. 65 Manipulátor Caterpillar TH417C (10) 
Technické parametry Caterpillar TH417C: 
Výkon motoru 75 kW 
Max užitečná zatížení 4 t 
Max. výška zdvihu 17,3 m 
Provozní hmotnost 12,44 t 
Motor (velikost nádrže) Naftový (150 l) 
 
 




Obr. 67 Graf únosnosti manipulátoru Caterpillar TH417C (10) 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven po vlastní ose. 
7.3.2. Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1  
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro montáž železobetonového prefabrikovaného skeletu pro lehčí 
prvky. Na stavbě bude také dostupný při skládání těžkého materiálu a přepravě těžších 
břemen v rámci staveniště. 
 




Technické parametry Liebherr LTM 1030-2.1: 
Max. nosnost 35 t 
Teleskop 9,2 – 30 m 
Pohon 4 x 4 x 4 
Motor 6-ti válec o výkonu 205 kW 
Hmotnost jeřábu 24 t 
Max. rychlost 80 km/hod 
 
 




Obr. 70 Únosnost autojeřábu Liebherr LTM 1030-2.1 (16) 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven po vlastní ose. 
 
7.3.3. Autojeřáb Liebherr LTM 1090-4.2  
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro montáž nejtěžších prvků železobetonového montovaného skeletu. 




Obr. 71 Autojeřáb Liebherr LTM 1090-4.2 (16) 
Technické parametry Liebherr LTM 1090-4.2: 
Max. nosnost 90 t 
Teleskop 11,4 – 60 m 
Pohon 8 x 6 x 8 
Motor 6-ti válec o výkonu 330 kW 
Hmotnost jeřábu 22,5 t 
Max. rychlost 85 km/hod 
 




Obr. 73 Únosnost autojeřábu Liebherr LTM 1090-4.2 (16) 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven po vlastní ose. 
 
7.3.4. Iveco Strallis 450 + hydraulická ruka – Effer 335 4S 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro dopravu materiálu, pro kterou bude potřeba použití hydraulické 
ruky. Tato ruka může být na staveništi nahrazena manipulátorem, záležet tedy bude na 









  Obr. 74 Iveco Strallis 450 + hydraulická ruka – Effer 335 4S (24) 
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Technické parametry Iveco Strallis 450: 
Výkon  332 kW   
Zdvihový objem  10 308 cm3  
Nosnost valníku  10 700 kg  
Ložná plocha valníku  6,5x2,45 m  
Dosah ruky  12,3 m  
Nosnost ruky při maximálním vyložení  1 210 kg  
Nosnost ruky při minimálním vyložení  6 750 kg  
Ložná plocha vleku  7,3x2,45 m  
Nosnost vleku  7 500 kg  
Délka soupravy  18,75 m  
  
 
Obr. 75 Únosnost hydraulické ruky (17) 
Schéma dosahu hydraulické ruky Effer 335 4S 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven po vlastní ose. 
7.3.5. Terénní nůžková plošina – Haulotte H 15 SX  
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro montáž sendvičových panelů obvodového pláště, ocelových 
konstrukcí na plášti, provedení trapézového plechu na zastřešení a pro montáž konečných 




Obr. 76 Terénní nůžková plošina – Haulotte H 15 SX (18) 
Pracovní výška  15 m  
Maximální výška podlahy  13 m  
Šířka plošiny  1,81 m  
Délka plošiny  3,91 m  
Transportní šířka  2,25 m  
Transportní délka  4,18 m  
Nosnost plošiny  500 kg  
Maximální hmotnost  6 340 kg  
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Obr. 77 Parameztry terénní nůžkové plošiny  Haulotte H 15 SX (18) 
Doprava na staveniště: 




7.3.6. Samohybná kloubovo – teleskopická pracovní plošina - Haulotte 
H 15 SX 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro provádění železobetonové montované konstrukce, ale bude 












Technické parametry Haulotte H 15 SX: 
Pracovní výška  16 m  
Maximální výška podlahy  14 m  
Maximální boční dosah  9,1 m  
Šířka koše  0,8 m  
Délka koše  1,8 m  
Transportní šířka  2,3 m  
Transportní délka  5,25 m  
Nosnost koše  230 kg  











Obr. 79 Technické parametry Haulotte H 15 SX (18) 
Parametry Haulotte HA 16 PX/SPX Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu. 
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7.4. Ostatní stroje 
7.4.1. Vrtná souprava Bauer BG 18 H 
Bude Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro vrtání pilot a osazování armokošů.  
  
Obr. 80 Vrtná souprava Bauer BG 18 H (19) 
Technické parametry Bauer BG 18 H: 
Provozní hmotnost  53 t  
Moment  177 kNm  
Maximální hloubka vrtu  45 m  
Maximální výška soupravy  19,1 m  
Maximální průměr vrtu bez pažení   1 500 mm  
Maximální průměr vrtu s pažením  1 200 mm  




Obr. 81 Technické parametry Bauer BG 18 H: (19) 
Přepravní rozměry Bauer BG 18 H  
Doprava stroje na staveniště: 




7.4.2. Elektrický řezáč spár Norton Clipper CS 451 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro řezání dilatačních spár v drátkobetonové podlaze. 
 
Obr. 82 Elektrický řezáč spár Norton Clipper CS 451 (20) 
Technické parametry Norton Clipper CS 451: 
Hmotnost 112 kg 
Rozměry (d / š / v) 1180 / 538 / 1040 mm 
Motor  Elektrický (400 V) 
Max. hloubka řezu 170 mm 
Max. průměr kotouče 450 mm 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu.  
7.4.3. Stavební míchačka Atika Profi 145 S 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro míchání betonové směsi pro zdící práce a drobnější dobetonávky 
na ostatních objektech. 
 
Obr. 83 Stavební míchačka Atika Profi 145 S (21) 
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Technické parametry Atika Profi 145 S: 
Hmotnost 60 kg 
Rozměry (d / š / v) 1200 / 680 / 1280 
Objem bubnu 145 l 
Max. objem mokré směsi 115 l 
Elektrický příkon 750 W 
Napětí 400 V 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu. 
7.4.4. Míchač lepidel a malty Sharks SH 1440 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro míchání lepidel, malty, barev a laků. 
 
Obr. 84 Míchač lepidel a malty Sharks SH 1440 (22) 
Technické parametry Sharks SH 1440: 
Hmotnost 3,8 kg 
Průměr míchadla 140 mm 
Objem malt. směsi 80 – 120 l 
Otáčky 0 – 800/min 
Elektrický příkon 1400 W 
Napětí 230 V 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu. 
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7.4.5. Svařovací přístroj Herz RiOn 230 v VAC 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro spojování fólií u základových vrstev i ve střešních konstrukcích. 
 
Obr. 85 Svařovací přístroj Herz RiOn 230 v VAC (23) 
Technické parametry Herz RiOn 230 v VAC: 
Napětí 230 V 
Frekvence 50/60 Hz 
Výkon 1600 W 
Teplota 20-650 °C 
Množství vzduchu 250 l/min 
Rozměry 100 x 340 mm 
Hmotnost 1,3 kg 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu. 
7.4.6. Stříhačka a uhýbačka stavební oceli Hitachi VB 16 Y 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro stříhání a ohýbaní výztuže v rámci celého provedení stavby. 
 
Obr. 86 Stříhačka a uhýbačka stavební oceli Hitachi VB 16 Y (24) 
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Technické parametry Hitachi VB 16 Y: 
Hmotnost 17 kg 
Napětí 230 V 
Příkon 500 W 
Rozměry 466 / 212 / 231 mm 
Max. tloušťka materiálu 16 mm 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu. 
7.4.7. Trafosvářečka Linear 530 HD Telwin 
Návrh a využití stroje: 




Obr. 87 Trafosvářečka Linear 530 HD Telwin (24) 
Technické parametry Linear 530 HD Telwin: 
Napětí 400 V 
Příkon 20 kW 
Svářecí proud 60-450 A 
Rozměry 1000 / 540 / 760 mm 
Rozměry 170 kg 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu. 
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7.4.8. Rozvaděč přenosný 63 A 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro rozvod elektrické energie v rámci celého prostoru staveniště. 
Bude umisťován dle potřeby a postupu jednotlivých stavebních prací. 
 
Obr. 88 Rozvaděč přenosný 63 A (24) 
Technické parametry Rozvaděč přenosný 63 A: 
Hmotnost 42 kg 
Rozměry 1230 / 580 / 210 mm 
Napětí 400 V 
Výstupy 6x230 V; 4x400 V 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu. 
7.4.9. Teodolit CST Berger DGT2 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro vytyčování a zaměřování stavby.  
 
Obr. 89 Teodolit CST Berger DGT2 (25) 
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Technické parametry CST Berger DGT2: 
Přesnost uhlů 5" 
Zvětšení 30x 
Rozlišovací schopnost 2,5" 
Zorné pole 1°30´ 
Závit na stativ 5/8"-11 
Hmotnost 4,5 kg 
 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu. 
7.4.10. Laser rotační horizontální automatický HILTI PR 35 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro kontrolu a měření výškových úrovní u většiny prováděných prací. 
 
Obr. 90 Laser rotační horizontální automatický HILTI PR 35 (24) 
Technické parametry HILTI PR 35: 
Hmotnost 2,4 kg 
Rozměry 252 /252 / 209 mm 
Rychlost rotace 300 600 1500 
Přesnost (při 24 °) ±0.75 mm na 10 m 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu. 
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7.4.11. Průmyslový vysavač HILTI VC 60 U 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro úklidové práce v hlavních stavebních objektech. 
 
Obr. 91 Průmyslový vysavač HILTI VC 60 U (24) 
Technické parametry HILTI VC 60 U: 
Hmotnost 31 kg 
Rozměry 1000 / 520 / 680 mm 
Napětí 230 V 
Příkon 2,3 kW 
Objem sběrné nádoby 72 l 
Sací výkon 2 x 56 l/s 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu. 
7.4.12. Vrtací kladivo HILTI SDS PLUS – TE 6 A36 AVR 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ bude sloužit pro provádění různých vrtacích prací během výstavby. 
 
Obr. 92 Vrtací kladivo HILTI SDS PLUS – TE 6 A36 AVR (24) 
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Technické parametry HILTI SDS PLUS – TE 6 A36 AVR: 
Hmotnost 4 kg 
Rozměry 344 / 94 / 215 mm 
Napětí 36 V 
Optimální průměr vrtání 5 – 20 mm 
Doprava na staveniště: 
Stroj bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu. 
7.4.13. Úhlová bruska Narex EBU 125-14 CE 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro provádění drobných řemeslných prací, dělení materiálů, 
broušenía jejich leštění. 
 
Obr. 93 Úhlová bruska Narex EBU 125-14 CE (24) 
Technické parametry Narex EBU 125-14 CE: 
Napětí 230 V 
Příkon 1,4 kW 
Max. průměr kotoučů 125 mm 
Otáčky 3500 – 11 000 ot./min 
Hmotnost 2,3 kg 
Doprava na staveniště: 




7.4.14. Čistící vůz Mathieu Azura MC 200 
Návrh a využití stroje 
Čistící vůz bude k dispozici po celou dobu výstavby. Je navržen pro odstranění nečistot 
z přilehlých komunikací a bude také vybaven radlicí pro odstranění sněhu.  
 
Obr. 94 Čistící vůz Mathieu Azura MC 200 (26) 
Technické parametry Mathieu Azura MC 200 
Výkon motoru 110 kW 
Přepravní rychlost 50 km/hod 
Celková hmotnost 8,3 t 
Rozměry (d / v / š) 4,6 / 2,3 / 1,64 m 
Průměr kartáčů 1 m 
Doprava na staveniště: 




7.5. Stroje na dopravu materiálů a strojů 
7.5.1. Tahač Man 41.464 + podvalník – Goldhofer STZ L-665/80A   
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro dopravu prvků železobetonového montovaného skeletu. Dále se 
jím budou dopravovat těžké stroje (např: vrtná souprava, dozer, vibrační válec a pásové 
rypadlo) 
 
Obr. 95 Tahač Man 41.464 + podvalník – Goldhofer STZ L-665/80A (27) 
Technické parametry Man 41.464: 
Výkon  338 kW  
Hmotnost tahače  12,1 t  
Hmotnost podvalníku  16,8 t  
Délka ložné plochy  12,2 – 20,4 m  
Šířka ložné plochy  2,55 – 3,0 m  
Nosnost  63,7 t  
 
7.5.2. Tahač Scania R580 + teleskopický podvalník – Goldhofer SPN-L 
3-34/80 AA  
Návrh a využití stroje: 
Tento typ je vybrán pro dopravu prvků železobetonového montovaného skeletu. Dále se 





Obr. 96 Tahač Scania R580 + teleskopický podvalník – Goldhofer SPN-L 3-34/80 AA (27) 
  
Technické parametry Scania R580: 
Výkon  433 kW (580 HP)  
Hmotnost tahače  10,4 t  
Hmotnost podvalníku  13,8 t  
Délka ložné plochy  17 – 39,1 m  
Šířka ložné plochy  2,55 m  
Nosnost  48 t  
 
Obr. 97 Rozměry tahače Scania R580 + teleskopický podvalník – Goldhofer SPN-L 3-34/80 AA (27) 
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7.5.3. Valník s plachtou Iveco Eurocargo 120E25   
Návrh a využití stroje: 
Tento typ bude sloužit k dopravě drobnějšího materiálu a k vlečení ostatních kolových 











Technické parametry Iveco Eurocargo 120E25  : 
Výkon  185 kW při 2 700 ot/min  
Točivý moment  850 Nm v rozmezí 1 250 -2 100 ot/min  
Nádrž  200 l  
Zdvihový objem  5 880 cm3  
  
Obr. 99 Rozměry Iveco Eurocargo 120E25 (17) 
  
Obr. 98 Valník s plachtou Iveco Eurocargo 120E25 (17) 
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7.5.4. Užitkový vůz Ford Transit 350 L3 VAN 2.2 TDCI   
Návrh a využití stroje: 








Technické parametry Ford Transit 350: 
Výkon  92 kW  
Točivý moment  350 Nm  
Spotřeba (město/mimo/kombi)  8,7/6,9/7,6 l/100 km  
Emise CO2  201 g/km  
7.5.5. Nákladní auto Avia Daewoo s kontejnerem 
Návrh a využití stroje: 
Tento typ bude sloužit k dopravě kontejnerů na stavbu. 
 
Obr. 101 Nákladní auto Avia Daewoo s kontejnerem (28) 
Technické parametry Avia Daewoo: 
Výkon 185 kW 
Nosnost 8,3 t 
Kontejner (v / š / d) 1,5 / 2 / 3 m 
Rychlost 90 km/h 
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8.1. Obecné informace o stavbě 
8.1.1.  Identifikační údaje stavby  
Název stavby:  Retail park Štěrboholy 
Místo stavby:  Štěrboholy/Dolní Měcholupy 
Kraj:   Hl. město Praha 
Účel stavby:  Provozování nájemních prodejních jednotek  
Charakter stavby: Novostavba 
Dotčené parcely: 348/2, 348/3 a 385/2 k.ú. Štěrboholy 
 
Hlavní účastníci výstavby: 
 
Investor:  Štěrboholy Retail park s.r.o. 
   Štěpánská 2071/37 Nové Město 110 00 Praha 1 
   IČO: 044 45 481 
   Jednatel: Ing. Aleš Votruba 
Zpracovatel:  Bc. Tomáš Skřivánek 
   Na Vyhlídce 288, Srch 533 52 
Zhotovitel:   Metrostav a.s. 
   Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 
   IČO: 000 14 915 
 
8.1.2. Všeobecný popis stávajícího objektu   
Jedná se o novostavbu obchodního centra sestaveného ze tří samostatných objektů. 
Označení objektů R1, R2 a R3, které jsou dopravně napojeny na ul. Kutnohorská pomocí 
světelně řízené křižovatky, Objekty se nacházejí v různých výškových úrovní, z toho 
důvodů bude postaveno několik opěrných stěn. 
Navržené objekty jsou jednopodlažní, ortogonální i nepravidelné objekty s vnitřní výškou 
cca 6 metrů lemované vysokou atikou cca 10 metrů. Konstrukční systém je 
železobetonový skelet založený na pilotách, sloupy vetknuté, vazníky kloubově uložené, 
přes ně kloubově uložené vaznice. Na vaznici je uložen trapézový plech jako nosná 
konstrukce střešního pláště. Podlaha je drátkobetonová hlazená podlahová deska tloušťky 
200 mm, na které budou provedeny podlahové povlaky. Opláštění je řešeno ze 
sendvičových panelů TRIMO s výplní z minerální vlny. (1) 
8.1.3. Celkový popis objektu R1 
Půdorysný rozměr cca 99 x 44 m, osová vzdálenost krajních modulů 98,2 x 42,950 m. 
Objekt je ortogonální s příčným systémem nosných vazeb s vazníky. Příčný rám je tvořen 
dvěma sloupy krajními, jedním sloupem středním a dvěma vazníky s kloubovým 
uložením, základní vzdálenost rámů je 12 m. Kolmo na příčné rámy jsou ukládány 
vaznice ve vzdálenosti max. 6 m. Po obvodě objektu jsou sloupy v základním rastru po 6 
m. Nad uložením vazníků jsou obvodové sloupy propojeny vodorovným ztužidlem a 
následně nastaveny sloupem konstrukce atiky. V hlavě jsou sloupy propojeny 
obvodovým ztužidlem. Ve štítech objektu je nosný rám ze sloupů a ztužidel, opět 
nadstavený konstrukcí vysoké atiky. Světlá výška pod vazníky je 4,5 m od čisté podlahy, 
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výška horní hrany ztužidel atiky je 9,85 m od podlahy ±0,000 m. Všechny sloupy jsou 
založeny na pilotových základech a jsou vetknuté do kalichů, po obvodě jsou na horní 
hraně kalichů uloženy základové trámy. Horní hrana základových trámů je -0,100 m pod 
úrovní podlahy v místech celoprosklenné fasády, v místech s opláštěním je horní hrana 
parapetů +0,450 m. Parapety jsou doplněny výřezy pro dveřní a vratové otvory. Spodní 
hrana parapetních prefabrikátů je na kótě -0,900 m. V objektu jsou navrženy dvě dilatační 
spáry, které budou řešeny posuvným uložením vaznic a základových trámů na příčné 
rámy resp. piloty. Výšková kóta podlahy ± 0,000 m je v celém objektu jednotná a je na 
hodnotě 258,00 m n. m. (1) 
 
• Piloty 
Pro zakládání je objekt rozdělen na dvě části z hlediska klesajícího únosného podloží. 
Severozápadní část je založena hlouběji o cca 3 m. Pata více zatížených pilot prům. 1,0 a 
1,2 m je na kótě 247 m n. m. ( vetknutí min. 3 m do GT5), pata méně zatížených pilot 
prům. 0,6 m na kótě 249 m n. m. ( vetknutí min. 1.5 m do GT5). Piloty jsou armované po 
celé délce a armatura navazuje na armaturu kalichů. Použitá armatura R – 10 505, beton 
C25/30 XC3, XA3. Jihovýchodní část je založena mělčeji. Pata více zatížených pilot 
prům. 1,0 a 1,2 m je na kótě 250 m n. m. ( vetknutí min. 3 m do GT5), pata méně 
zatížených pilot prům. 0,6 m na kótě 252 m n. m. (vetknutí min. 1,5 m do GT5). Piloty 
jsou armované po celé délce a armatura navazuje na armaturu kalichů. Použitá armatura 
R – 10 505, beton C25/30 XC3, XA3. Hlavice pilot po obvodu kruhové o prům. 1 500 
mm s vnitřním kalichem ve tvaru komolého jehlanu hl. 0,8 m, výška hlavice 1 200 mm, 
horní hrana na kótě -0,600 m. Hlavice je opatřena ocelovými kotevními prvky pro kotvení 
základových trámů. (1) 
• Základové trámy 
Jsou navrženy sendvičové s tepelnou izolací a krycí betonovou deskou. Šířka nosné části 
profilu je 200 mm. V pohledu mají tvar T, spodní hrana -0,900 m, horní -0,100 nebo 
+0,450 mm. Parapetní jsou opatřeny výřezy pro otvory s úrovní pod prahem -0,100 m. 
trámy jsou armované , ocel R – 10 505, beton C25/30 XC3. (1) 
• Sloupy  
Vnitřní 600x500 mm s vidlicí pro uložení vazníku, obvodové 500x500 mm, pro vazník s 
vidlicí, mezilehlé pro uložení ztužidla, všechny sloupy s vyčnívající armaturou pro 
navléknutí ztužidel a pro kotvení atikového sloupu. Sloupy atikové 500x 500 mm s 
vyčnívající armaturou pro napojení atikového obvodového ztužidla. Armatura R – 10 
505, beton C35/45. Sloupy jsou různých délek pro zajištění sklonu střešní roviny. (1) 
• Vazníky 
Tvaru T výška 1700 mm s horním žebrem šířky 400 mm a výšky 300 mm s 45° náběhem, 
výška v uložení 950 mm a bez horního žebra, tl. stěny 150 mm. Délka vazníků jednotná 
na osovou vzdálenost mezi sloupy 21 475 mm. Armatura vazníků R – 10 505, beton 






Štítová 600 x 600 mm uložená na sloupech, přes otvory ve ztužidlech prochází vyčnívající 
výztuž sloupů. Štítová ztužidla jsou doplněna obrubou 250/450 vytvářející z obou prefa 
dílů tvar L. Podélná tvaru L výšky 450 mm, přes otvory prochází vyčnívající výztuž ze 
sloupů. Na ztužidlech je uložen atikový sloup. V poli 10-12 v řadě A je ztužidlo dlouhé 
12 m, výšky 900 mm, tvaru L. Atiková ztužidla 250x500 mm uložená na atikových 
sloupech na trnech, slícovaná s vnější stranou. (1) 
• Vaznice 
Navrženy vaznice lichoběžníkového průřezu výšky 800 mm, horní šířka 250 mm, spodní 
180 mm. V místě uložení na vazníky nebo ztužidla je ozub výšky 300 mm. Změna výšky 
vaznice je plynulá pod úhlem 45°. Vaznice v poli 1 -2 mají výšku pouze 600 mm. (1) 
 
Obr. 102 Průřez skeletu (1) 
• Podlahové konstrukce 
Podlahová konstrukce bude tvořena drátkobetonovou deskou tl. 200 mm s množstvím 
drátků 25 kg/m3 se vsypem. Pod drátkobetonovou konstrukcí bude provedena 
hydroizolace STAFOL 914 H tl. 0,8 mm podložená geotextílií 300 g/m2. Tepelná izolace 
bude tvořena z PIR desek tl. 100 mm uložená na separační vrstvě, která bude uložena na 
hutněném násypu tl. 350 mm hutněného na 45 MPa.  (1) 
8.2. Připravenost staveniště a pracoviště   
8.2.1. Připravenost staveniště 
Na staveništi se budou nacházet objekty zařízení staveniště skládající se z provozních, 
sociálně a hygienických objektů. K dispozici budou buňky pro technicko hospodářské 
pracovníky a dělníky. Dále budou k dispozici 3 skladové kontejnery a skládky. Zařízení 
staveniště je umístěno u hlavního vjezdu z ul. Kutnohorské po pravé straně. Celé 
staveniště bude oploceno plotem výšky 1,8 metru. V prostoru zařízení staveniště jsou 
k dispozici přípojky na elektrickou energii, vodu a je zde umístěn odvod do splaškové 
kanalizace. K pracovištím je přivedena provizorně voda pomocí plastové hadice a 
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elektrická energie, která bude pomocí mobilních rozvaděčů přivedena k příslušným 
pracovištím. Na staveništi budou vybudované komunikace ze zpevněného kameniva a 
stavebního recyklátu dle výkresů v příloze číslo 3. Dále je zařízení staveniště popsáno 
v kapitole číslo 5 Projekt zařízení staveniště. 
8.2.2.  Připravenost pracoviště  
Před zahájením prací na montovaném železobetonovém skeletu budou dokončeny prací 
HTÚ a zemních prací na objektu R1. Bude zřízena zpevněná přístupová cesta 
z jihozápadní části objektu. Dále budou hotovy všechny práce na pilotách včetně kalichů 
hlavic. Uvnitř objektu bude proveden štěrkopískový násyp v tl. cca 200 mm v horní 
hranou – 0.450 mm. Hlavice pilot budou očištěny od nečistot a odkopány od hrany kvůli 
případnému sesunutí. K pracovišti bude přivedena elektrická rozvodná skříň a vodovodní 
přípojka.  
Všechny připravené konstrukce musí být vyschlé a budou mít požadovanou pevnost. 
Pracoviště bude vyklizené, čisté, suché a připravené pro provádění železobetonového 
skeletu.  
8.3. Materiály, doprava a skladování  
8.3.1. Prefabrikované konstrukce a dílce 
Popis a provedení prefabrikovaných konstrukcí včetně materiálové specifikace jsou 













SL01 - SLOUP 0,500 0,500 7,000 1,750 4,375 35 
SL02 - SLOUP 0,600 0,500 7,200 2,160 5,400 8 
SL03 - SLOUP 0,500 0,500 7,100 1,775 4,438 4 
SL04 - SLOUP 0,500 0,500 7,150 1,788 4,469 4 
SL05 - SLOUP 0,500 0,500 7,200 1,800 4,500 4 
SL06 - SLOUP 0,500 0,500 3,525 0,881 2,203 36 
SL07 - SLOUP 0,500 0,500 3,475 0,869 2,172 4 
SL08 - SLOUP 0,500 0,500 3,425 0,856 2,141 4 
SL09 - SLOUP 0,500 0,500 3,375 0,844 2,109 4 
VZ01 - VAZNÍK 21,400 0,400 1,700 5,985 14,963 16 
Z01 - ZTUŽIDLO 1,050 0,600 7,200 3,726 9,315 2 
Z02 - ZTUŽIDLO 1,050 0,600 6,200 3,209 8,021 6 
Z03 - ZTUŽIDLO 1,050 0,600 8,675 4,489 11,223 2 
Z04 - ZTUŽIDLO 1,050 0,600 3,425 1,772 4,431 2 
Z05 - ZTUŽIDLO 1,050 0,600 6,150 3,183 7,957 2 
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Z06 - ZTUŽIDLO 0,900 0,500 3,600 1,080 2,700 2 
Z07 - ZTUŽIDLO 0,900 0,500 3,600 1,080 2,700 28 
Z08 - ZTUŽIDLO 0,900 0,500 12,000 3,600 9,000 1 
Z09 - ZTUŽIDLO 0,450 0,500 7,200 1,350 3,375 2 
Z10 - ZTUŽIDLO 0,450 0,500 6,200 1,163 2,906 6 
Z11 - ZTUŽIDLO 0,450 0,500 8,675 1,627 4,066 2 
Z12 - ZTUŽIDLO 0,450 0,500 3,425 0,642 1,605 2 
Z13 - ZTUŽIDLO 0,450 0,500 6,150 1,153 2,883 2 
Z14 - ZTUŽIDLO 0,450 0,500 3,600 0,675 1,688 2 
Z15 - ZTUŽIDLO 0,450 0,500 3,600 0,675 1,688 28 
Z16 - ZTUŽIDLO 0,450 0,500 12,000 2,250 5,625 1 
V01 - VAZNICE 0,800 0,250 4,800 0,960 2,400 8 
V02 - VAZNICE 0,800 0,250 6,000 1,200 3,000 56 
V03 - VAZNICE 0,800 0,250 3,600 0,720 1,800 8 
ZP01 - ZÁKL. 
PRÁH 0,200 1,350 5,500 1,485 3,713 36 
ZP02 - ZÁKL. 
PRÁH 0,200 1,350 3,000 0,810 2,025 2 
ZP03 - ZÁKL. 
PRÁH 0,200 1,350 4,200 1,134 2,835 2 
ZP04 - ZÁKL. 
PRÁH 0,200 1,350 5,550 1,499 3,746 1 
ZP05 - ZÁKL. 
PRÁH 0,200 1,350 5,200 1,404 3,510 1 
ZP06 - ZÁKL. 
PRÁH 0,200 1,350 5,800 1,566 3,915 1 
ZP07 - ZÁKL. 
PRÁH 0,200 1,350 6,500 1,755 4,388 1 
ZP08 - ZÁKL. 
PRÁH 0,200 1,350 7,975 2,153 5,383 1 
ZP09 - ZÁKL. 
PRÁH 0,200 1,350 3,075 0,830 2,076 1 
ZP10 - ZÁKL. 
PRÁH 0,200 1,350 5,450 1,472 3,679 1 
Tab. č. 1 Prvky skeletu 
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Dále bude na staveništi potřeba druhotný materiál na spojování a zmonolitnění daných 
konstrukcí. Bude se jednat zálivkovou směs z betonu třidy C 25/30, XC3, ocelové 
podložky k roznesení zatížení a dřevěné dubové klíny sloužící k ukotvení prvků.  
8.3.2. Doprava materiálu 
Doprava prefabrikovaných prvků bude zajištěna z výrobního závodu Prefa Praha, a.s. 
sídlící na adrese Teplárenská 608/11, Praha 14 – Malešice, vzdálené cca 3 km od 
staveniště. Na této trase nedochází ke kolizi s nadměrným nákladem. Zálivkový beton 
bude dopravován z betonárny KÁMEN Zbraslav, a.s. - Betonárna Dolní Měcholupy 
umístěné naproti staveništi na ulici Kutnohorská. Drobný materiál bude dopravován ze 
stavebnin DEK Hostivař a.s. sídlící na Průmyslové ulici 1575/13 v Praze 10, vzdálenost 
od staveniště je cca 1,5 km. 
8.3.2.1. Primární doprava  
Primární doprava prvků skeletu je rozdělena na dvě části dle požadavků povolení na 
speciální nadrozměrnou dopravu, tyto prvky budou přepravovány ze závodu „Prefa 
Praha, a.s.“.  
Doprava vazníků bude vyžadovat zvláštní povolení z důvodu přesahu délky 
přepravovaného prvku. Když parametry soupravy přesahují délku 16,5 m nebo celkovou 
hmotnost 48 tun je potřeba zřizovat potřebná povolení. Povolení se bude vztahovat na 
prvky „VZ01 – VAZNÍK“ délky 21,4 m v počtu 16 ks, „Z08 – ZTUŽIDLO“ délky 12 m 
v počtu 1 ks a „Z16 – ZTUŽIDLO“ délky 12 metrů v počtu 1 ks. Tyto prvky budou 
dopravovány na staveniště pomocí tahače SCANIA P 410 A6x6HZ s podvalníkem 
Goldhofer SPZ-DL 4-45/80 AA, který splní dané požadavky na dané prvky a dopravní 
situaci. Použit bude teleskopický návěs typu „plato“, který umožní převezení většiny 
prvků v jejich finální poloze. 
Ostatní prvky skeletu budou přepravovány pomocí dvou tahačů SCANIA P 410 A4x4HZ 
s podvalníkem Goldhofer SPN-L 3-34/80 A. Tímto bude zajištěna plynulá přeprava 
materiálu.  
Beton na zálivky bude dopravován z betonárny pomocí autodomíchávače Mercedes 
Actors s objemem bubnu 7 m3. Drobný materiál bude dopravován pomocí Valníku 
s plachtou Iveco Eurocargo 120E25. 
8.3.2.2. Sekundární doprava  
Pro sekundární dopravu budou použity dva mobilní jeřáby. První jeřáb Liebherr LTM 
1030-2.1 bude použit při složení prvků z podvalníku a uložení na skládku a poté bude 
sloužit pro montáž lehčích prvků skeletu. Další jeřáb Liebherr LTM 1090-4.2 bude 
přistaven od montáže vazníků. Ke složení drobnějšího materiálu a přepravě na staveništi 
bude sloužit manipulátor Cat TH417C. 
8.3.2.3. Skladování materiálů  
Ke skladování materiálu budou sloužit plochy vyznačené v zařízení staveniště. Dále 
budou prvky skladovány na místě budoucí haly u místa jejich montážního postavení, kde 
budou poté namontovány. Tyto plochy budou zpevněny vrstvou 200 mm stěrkodrti, rovné 
a odvodněné. Drobný materiál bude skladován v uzamčených kontejnerech vyznačených 
v situaci zařízení staveniště.  
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Sloupy – skladovány ve vodorovné poloze, na dřevěných hranolech tl. 100 mm 
podložených v 1/5 délky od okrajů 
Základové prahy – skladovány ve vodorovné poloze, na dřevěných hranolech tl. 100 mm 
podložených v 1/5 délky od okrajů, některé montovány přímo z dopravního prostředku 
Ztužidla – skladovány dle polohy umístění ve vodorovné poloze na dřevěných hranolech 
tl. 100 mm podložených přibližně v 1/5 délky od okrajů  
Vazníky – montovány přímo z dopravního prostředku 
8.4. Pracovní podmínky   
8.4.1. Obecné pracovní podmínky  
Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být odborně kvalifikovaní k provádění 
daných úkolů a pracovní četa bude instruována o požadavcích na správné provedení 
konstrukce podlahy. Při provádění všech výrobních úkolů a prací je třeba zajistit 
maximální péči o ochranu zdraví pracovníků. Ti budou proškoleni o podmínkách 
bezpečnosti práce na staveništi a jsou povinni je dodržovat. Veškeré práce budou probíhat 
jen za příznivých klimatických podmínek a ve stanovené pracovní době.  
Za nepříznivé povětrnostní podmínky jsou brány jevy jako bouře, vytrvalý déšť, vysoký 
vítr, sněžení nebo tvorba námrazy. V případě že vítr dosáhne vyšší rychlosti než 8 m/s 
nesmí se provádět práce ve výškách (plošinách a žebřících), jinak bude brána jako limitní 
hodnota 11 m/s. Dále jsou stanoveny požadavky na teplotu, kdy nesmí klesnout pod -
10°C a viditelnost pod 30 m. 
Na stavbě může dojít k omezujícím podmínkám, kdy nebude nutné přerušit dané činnosti, 
ale bude potřeba přijmout odpovídající opatření. 
Pokles teploty pod +5°C – nutné provést zimní opatření, pro pracovníky častější 
přestávky v teple, pro montáž – ohřev záměsové vody/kameniva, vyšší obsah cementu, 
cement s lepšími vlastnostmi 
Pokles teploty pod -5°C – nutno zakrývat zmonolitněné části konstrukce pomocí 
prohřívání a zakrývaní pomocí geotextílie.   
Pracovní doba na staveništi je při běžném provozu stanovena od 7:00 do 18:00 hodin 
v jarních a letních měsících. Pauza na oběd je stanovena na 11:00 až 12:00 hodin. 
8.5. Pracovní postup 
8.5.1.  Montáž sloupů 
Všechny sloupy budou osazovány do dutiny kalichů, kde bude provedeno jejich urovnání 
a zmonolitnění. Před zahájením se zkontroluje vnitřek všech kalichů, dojde k očištění 
všech nečistot. Vyznačí se všechny podélné a příčné osy a vyznačí se na horním líci 
kalichů.  
Technickou nivelací se vyrovná výška (dle nejvyššího bodu) pomocí ocelových podložek 
s rektifikačním šroubem. Provede se navlhčení kalichu tak, aby na dně kalichu nezbyla 
žádná přebytečná voda z důvodů rozmísení směsi. Následně se na dno kalichu nanese 
beton třídy C 25/30 XC3 s mírným převýšením šroubu. 
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Provede se kontrola sloupu, případně se očistí všechny nečistoty a mastnota paty a 
dosedací plochy. Vyměří a vyznačí se osy sloupu. Provede se kontrola vázacích 
prostředků, nejsou-li jakkoli porušeny. Na montážní tyč prostrčenou otvorem v horní části 
sloupu bude připnut závěs jeřábu. Jeřábník začne pomalu zvedat sloup do svislé polohy, 
kde ho nechá ustálit. Vazači pravidelně kontrolují správnost postupu přenosu sloupu na 
místo jeho budoucí určení a kontrolují kolizi s okolními prvky. Jeřábník přesune sloup 
cca 300 mm nad horní líc kalichu, kde ho dva montážníci ustálí. Poté ho pomocí páčidel 
a gumových palic směřují k požadovaným vyznačeným osám na líci kalichu. Před 
osazením je důležité ohlídat polohovou orientaci sloupu. Poté se sloup pomalu spustí do 
kalichu na betonové lože, kde se pomocí dřevěných klínů vycentruje a zafixuje se hrubě 
pomocí rovnováhy. Poté je sloup najemno srovnán za pomoci teodolitu, po kompletním 
dorovnání je sloup napevno zajištěn pomocí klínů, odepnut z vázacích prostředků a 
připraven na betonáž. Poté dojde k zabetonování kalichu sloupu betonem třídy C25/30 
XC3, které se hutní pomocí ponorného vibrátoru. Po dosažení 70 % pevnosti betonu se 
odstraní klíny a vynechaná místa se dorovnají betonem.  
8.5.2. Montáž základových prahů 
Základové prahy budou montovány po osazení sloupů po vytvrdnutí zálivkového betonu. 
Po vytvrdnutí zálivkového betonu dojde k odstranění klínů a úpravě otvoru po nich. Poté 
se povrchy kalichů očistí a navlhčí a na kalichách se provede betonová zálivka z betonu 
C 25/30 XC3 s vloženou ocelovou vložkou ve výšce cca 25 mm, dojde k ověření výškové 
úrovně pomocí nivelačního přístroje podle projektové dokumentace. 
Prahy budou montovány přímo z dopravního prostředku. Na dopravním prostředku se 
provede kontrola prahů a případné očištění od nečistot v místech dosedacích ploch. 
Provede se kontrola vázacích prostředků a montážních úchytů. Jeřábník zvedne práh do 
výšky cca 500 mm, kde nechá prvek ustálit a poté je naváděn nad místo určení. Zde se 
nechá ustálit cca 300 mm na montážním místem a vazači prvek pomalu směřují do 
postavení dle projektové dokumentace. Jeřábník pozvolna spouští práh do maltového 
lože, kde se zafixuje a vyrovná pomocí vodováhy. Přesné ustanovení provede geodet 
pomocí teodolitu. Případná urovnání výšky se provádí pomocí ocelových distančních 
podložek. 
Po urovnání do konečné polohy a zafixování se práh v horní části přivaří stehovými svary 
k ocelovým plotnám zabudovaným ve sloupech. Poté se práh odepne a provede se 
přivaření koutovým svarem a zámek se vyplní betonovou zálivkou C 25/30 XC3. 
8.5.3. Montáž vazníků   
Montáž střešních vazníků se provede po montáži sloupů a některých základových prahů. 
Nejprve dojde k podrobnému přezkoumání rovinatosti a stability již osazených 
konstrukcí. Vazník bude osazen na hlavu sloupu pomocí stykové výztuže. Takto osazený 
vazník se ke sloupu přivaří a zmonolitní se pomocí zálivkové směsi. 
Montáž vazníků bude probíhat přímo z dopravního prostředku. Na dopravním prostředku 
se provede kontrola vazníků a případné dočištění v místě stykových ploch. Provede se 
kontrola vázacích prostředků a úchytů. Na hlavu sloupu se mezitím nanese z montážních 
plošin zálivková malta a zkontrolují se pryžová ložiska. Jeřábník zvedne vazník do výšky 
cca 500 mm, kde se nechá prvek ustálit a nastaví se do přibližné polohy budoucího 
postavení. Poté se prvek vyzdvihne na místo budoucího uložení, kde budou už na každé 
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straně připraveni montážníci v montážních plošinách. Vazník se poté nechá ustálit a 
pomalu se navádí nad trny do otvorů sloupů. Poté se prvky zafixují a urovnají podle 
vodováhy. Poté dojde ke kontrole osazení prvku geodetem pomocí teodolitu. Po kontrole 
dojde k odepnutí vazníku a zalití zálivkovou směsí. 
8.5.4. Montáž zbylých základových prahů 
Viz. „Montáž základových prahů“ 
8.5.5. Montáž vnějších ztužidel  
Montáž vnějších ztužidel se provede po montáži sloupů, základových prahů a střešních 
vazníků. Nejprve dojde k podrobnému přezkoumání rovinatosti a stability již osazených 
konstrukcí. Ztužidlo bude osazeno na hlavu sloupu pomocí stykové výztuže. Takto 
osazené ztužidlo se ke sloupu přivaří a zmonolitní se pomocí zálivkové směsi. 
Montáž ztužidel bude probíhat z meziskládky, kdy prvky jsou umístěny u místa svého 
budoucí umístění na štěrkopískovém povrchu. Před montáží se provede kontrola a 
případné dočištění v místě stykových ploch. Provede se kontrola vázacích prostředků a 
úchytů. Na hlavu sloupu se mezitím nanese z montážních plošin zálivková malta a 
zkontrolují se pryžová ložiska. Jeřábník zvedne vazník do výšky cca 500 mm, kde se 
nechá prvek ustálit a nastaví se do přibližné polohy budoucího postavení. Poté se prvek 
vyzdvihne na místo budoucího uložení, kde budou už na každé straně připraveni 
montážníci v montážních plošinách. Ztužidlo se poté nechá ustálit a pomalu se navádí 
nad trny do otvorů sloupů. Poté se prvky zafixují a urovnají podle vodováhy. Poté dojde 
ke kontrole osazení prvku geodetem pomocí teodolitu. Po kontrole dojde k odepnutí 
ztužidla a zalití zálivkovou směsí. 
8.5.6. Montáž vaznic 
Montáž vaznic se provede po montáži sloupů, základových prahů, střešních vazníků a 
vnějších ztužidel. Nejprve dojde k podrobnému přezkoumání rovinatosti a stability již 
osazených konstrukcí. Vaznice bude osazena na vnější ztužidla (příčná) a vysoké vazníky 
do předem připravených kapes pomocí smykové výztuže. Takto osazené vazníky se ke 
ztužidlům a vazníkům přivaří a zmonolitní se pomocí zálivkové směsi. 
Montáž vaznic bude probíhat z meziskládky, kdy prvky jsou umístěny u místa svého 
budoucí umístění na štěrkopískovém povrchu. Před montáží se provede kontrola a 
případné dočištění v místě stykových ploch. Provede se kontrola vázacích prostředků a 
úchytů. Na hlavu sloupu se mezitím nanese z montážních plošin zálivková malta a 
zkontrolují se pryžová ložiska. Jeřábník zvedne vazník do výšky cca 500 mm, kde se 
nechá prvek ustálit a nastaví se do přibližné polohy budoucího postavení. Poté se prvek 
vyzdvihne na místo budoucího uložení, kde budou už na každé straně připraveni 
montážníci v montážních plošinách. Vaznice se poté nechá ustálit a pomalu se navádí nad 
trny do otvorů. Poté se prvky zafixují a urovnají podle vodováhy. Poté dojde ke kontrole 




8.5.7. Montáž horních sloupů 
Všechny sloupy budou osazovány na vazníky a vnější ztužidla, kde se osadí na smykovou 
výztuž a kde bude provedeno jejich urovnání a zmonolitnění. Před zahájením se 
zkontroluje povrch všech stykových ploch a dojde k očištění všech nečistot 
Montáž sloupů bude probíhat z meziskládky, kdy prvky jsou umístěny u místa svého 
budoucí umístění na štěrkopískovém povrchu. Před montáží se provede kontrola a 
případné dočištění v místě stykových ploch. Provede se kontrola vázacích prostředků a 
úchytů. Na stykovou plochu vazníků a ztužidel se mezitím nanese z montážních plošin 
zálivková malta a zkontrolují se pryžová ložiska. Jeřábník zvedne sloup do svislé polohy 
výšky cca 200 mm, kde se nechá prvek ustálit a nastaví se do přibližné polohy budoucího 
postavení. Poté se prvek vyzdvihne na místo budoucího uložení, kde budou už na každé 
straně připraveni montážníci v montážních plošinách. Vaznice se poté nechá ustálit a 
pomalu se navádí nad trny do otvorů. Poté se prvky zafixují a urovnají podle vodováhy. 
Poté dojde ke kontrole osazení prvku geodetem pomocí teodolitu. Po kontrole dojde 
k odepnutí sloupu a zalití zálivkovou směsí. 
Technickou nivelací se vyrovná výška (dle nejvyššího bodu) pomocí ocelových podložek 
s rektifikačním šroubem. Provede se navlhčení kalichu tak, aby na dně kalichu nezbyla 
žádná přebytečná voda z důvodů rozmísení směsi. Následně se na dno kalichu nanese 
beton třídy C 25/30 XC3 s mírným převýšením šroubu. 
8.5.8. Montáž vrchních ztužidel 
Montáž vrchních ztužidel se provede po osazení vnějších sloupů. Nejprve dojde 
k podrobnému přezkoumání rovinatosti a stability již osazených konstrukcí. Ztužidlo 
bude osazeno na vnější ztužidlo a přikotvené k hornímu sloupu. Takto osazené ztužidlo 
se k vnějšímu ztužidlu připevní stykovou výztuží a zálivkovou maltou a k vrchnímu 
sloupu se přivaří. 
Montáž ztužidel bude probíhat z meziskládky, kdy prvky jsou umístěny u místa svého 
budoucí umístění na štěrkopískovém povrchu. Před montáží se provede kontrola a 
případné dočištění v místě stykových ploch. Provede se kontrola vázacích prostředků a 
úchytů. Na stykovou plochu vnějšího ztužidla se mezitím nanese z montážních plošin 
zálivková malta a zkontrolují se pryžová ložiska. Jeřábník zvedne vazník do výšky cca 
500 mm, kde se nechá prvek ustálit a nastaví se do přibližné polohy budoucího postavení. 
Poté se prvek vyzdvihne na místo budoucího uložení, kde budou už na každé straně 
připraveni montážníci v montážních plošinách. Ztužidlo se poté nechá ustálit a pomalu se 
navádí nad trny do otvorů sloupů. Poté se prvky zafixují a urovnají podle vodováhy. Poté 
dojde ke kontrole osazení prvku geodetem pomocí teodolitu. Po kontrole dojde 
k odepnutí ztužidla a zalití zálivkovou směsí. 
8.5.9. Montáž atikových ztužidel 
Montáž atikových ztužidel se provede po montáži vrchních sloupů a vrchních ztužidel. 
Nejprve dojde k podrobnému přezkoumání rovinatosti a stability již osazených 
konstrukcí. Ztužidlo bude osazeno na hlavu sloupu pomocí stykové výztuže. Takto 
osazené ztužidlo se ke sloupu přivaří a zmonolitní se pomocí zálivkové směsi. 
Montáž ztužidel bude probíhat z meziskládky, kdy prvky jsou umístěny u místa svého 
budoucí umístění na štěrkopískovém povrchu. Před montáží se provede kontrola a 
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případné dočištění v místě stykových ploch. Provede se kontrola vázacích prostředků a 
úchytů. Na hlavu sloupu se mezitím nanese z montážních plošin zálivková malta a 
zkontrolují se pryžová ložiska. Jeřábník zvedne vazník do výšky cca 500 mm, kde se 
nechá prvek ustálit a nastaví se do přibližné polohy budoucího postavení. Poté se prvek 
vyzdvihne na místo budoucího uložení, kde budou už na každé straně připraveni 
montážníci v montážních plošinách. Ztužidlo se poté nechá ustálit a pomalu se navádí 
nad trny do otvorů sloupů. Poté se prvky zafixují a urovnají podle vodováhy. Poté dojde 
ke kontrole osazení prvku geodetem pomocí teodolitu. Po kontrole dojde k odepnutí 
ztužidla a zalití zálivkovou směsí. 
8.6. Personální obsazení  
Personální obsazení je rozděleno na dvě skupiny. První je dopravování materiálu 
z výroben a stavebnin na stavbu a pohyb materiálu po staveništi. Druhá je zaměřena na 
samotné provedení železobetonového montovaného skeletu.  
• Doprava materiálu 
1x vedoucí čety – mistr (kontrola bezpečnosti, kvality a předepsaných postupů) 
2x řidič kamiónu – doprava materiálu (řidičské oprávnění skupiny C+E, profesní průkaz, 
proškolen) 
2x vazač břemen– kotvení břemen a jejich kontrola při manipulaci (vazačský průkaz, 
proškolen) 
1x jeřábník – obsluha jeřábu (jeřábnický průkaz, proškolen) 
1x řidič manipulátoru – obsluha manipulátoru (strojnický průkaz, proškolen) 
2x pomocný dělník – přenos drobného materiálu, pomocné práce (proškolen) 
• Montáž železobetonového skeletu 
1x vedoucí čety – mistr (kontrola bezpečnosti, kvality a předepsaných postupů) 
1x geodet – kontrola osazování prvků (osvědčení pro provádění geodetických prací a 
zeměměřických prací) 
1x jeřábník – obsluha jeřábu (jeřábnický průkaz, proškolen) 
2x vazači – kotvení břemen a jejich kontrola při manipulaci (vazačský průkaz, proškolen) 
4x montážníci – osazování břemen dle PD a provedení betonové zálivky a spojů 
(vazačský průkaz, proškolen) 
1x svářeč – spojování prvků (svářečský průkaz, vazačský průkaz, proškolen) 
1x řidič autodomíchávače – doprava betonu (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 




8.7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky  
8.7.1. Stroje  
Návrh strojů je podrobně probrán v kapitole číslo 7 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů, kde je popis těchto strojů a jejich idealizace na dané činnosti. Zde jsou 
uvedeny základní popisy těchto strojů, jejich počty a základní způsob využití. 
• 1x Autodomíchávač Mercedec Actors 8x4, objem bubnu 7 m3 
(doprava drátkobetonové směsi) 
• 1x Scania P 410 A6x6HZ s podvalníkem Goldhofer SPZ-DL 4-45/80 
AA 
• 1x Scania P 410 A4x4HZ s podvalníkem Goldhofer SPN-L 3-34/80 A 
• 1x Doprovodné vozidlo Škoda Fabia RS 
• 1x Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1090-4.2 
• 1x Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 
• 1x Manipulátor CAT TH417C 
• 2x Samohybná teleskopická plošina Haulotte HA 16 PX/SPX 
• 1x Ponorný vibrátor ZA 58 
• 1x trafosvářečka Linear 530 HD Telwin 
• 1x teodolit 
8.7.2. Nářadí a pracovní pomůcky  
8.7.2.1. Nářadí a pracovní pomůcky  
Pásmo, skládací metr, šňůra, nůž, vodováha, tesařská tužka, šroubováky, sada klíčů 
matkových, kladivo, smeták, kovové hrábě, halogen, nivelační stroj s příslušenstvím, 
hadicová vodováha, zednické lžíce, naběračky, kbelík, lopata, šroubovák, kovové 
hladítko, malířský váleček, aplikační pistole na tmel, vylamovací nůž, špachtle, zkušební 
jehla na hydroizolaci, ruční sponkovačka  
8.7.2.2. Pomůcky BOZP  
Ochranný pracovní oděv, pracovní obuv (vhodná i pro bezpečný a pohodlný pohyb v 
čerstvé betonové směsi – např. holínky), reflexní vesty, ochranné rukavice, brýle či štíty, 
přilba, chrániče kolen, respirátory, chrániče sluchu   
8.8. Jakost a kontrola kvality  
Před zahájením prací a v jejím průběhu je nutné dodržovat jakost a kvalitu prováděných 
prací. Většinou pravidla těchto kontrol vychází ze vzájemné dohody (smlouvy) mezi 
investorem a dodavatelem stavebního díla. Tyto kontroly pak mají stanoveny své kritéria 
dle dohody a nejčastěji jsou odkazovány na normy, zákony, předpisy a projektovou 
dokumentaci. O provedených kontrolách se provádí příslušný záznam do předem 
stanoveného dokumentu, či je vypracován samotný protokol. Tyto kontroly se nejčastěji 




8.8.1. Kontrola vstupní 
• Kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace 
• Kontrola připravenosti staveniště 
• Kontrola připravenosti pracoviště 
• Kontrola pracovníků a strojů 
• Kontrola dodávky materiálu 
• Kontrola skladování materiálu 
8.8.2. Kontrola mezioperační 
• Kontrola klimatických podmínek 
• Kontrola kalichů 
• Kontrola stykových ploch 
• Kontrola zaměření sloupů 
• Kontrola upevnění závěsů sloupů 
• Kontrola osazení sloupů 
• Kontrola svislosti sloupů 
• Kontrola vyklínování sloupů 
• Kontrola zálivkového betonu 
• Kontrola dodržení technologické přestávky 
• Kontrola osazení základových prahů 
• Kontrola správnosti zavěšení vodorovných prvků 
• Kontrola osazení vodorovných prvků 
8.8.3. Kontrola výstupní   
• Kontrola geometrické přesnosti 
• Kontrola čistoty staveniště 
• Kontrola shody s projektovou dokumentací 
8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP  
Práce prováděné na drátkobetonové podlaze budou v souladu s platnou legislativou, tak 
aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a 
k nekontrolovatelnému porušení stability konstrukcí. Je především důležité předcházet 
těmto událostem. Pracovní čety musí absolvovat školení odborným pracovníkem BOZP. 
 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.)  
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů  
• Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  
• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  
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• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů  
• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
• Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků  
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci  
• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky  
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu  
• Manuály výrobců užívaných zařízení (návody a proškolení zajistí zhotovitel.)  
 
Při provádění všech úkonů jsou pracovníci povinni se řídit právními předpisy popsanými 
výše. Před zahájením prací projdou pracovníci školením o bezpečnosti práce, o kterém se 
bude vést záznam ve stavebním deníku, kde bude uvedeno datum s podpisy příslušných 
pracovníků. Speciální úkony budou moci vykonávat jen pracovníci k tomu určení a 
způsobilí, kteří se prokáží zvláštními průkazy na vyžádání. Zaměstnavatel bude mít za 
povinnost vybavit všechny své pracovníky ochrannými pracovními prostředky a 
pomůckami v závislosti na vykonávaném úkonu. Pracovníci jsou povinni tyto pomůcky 
používat. 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří:  
• Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami.  
• Pravidelná kontrola ochranných a bezpečnostních pomůcek a údržba zařízení v 
předepsaném stavu.  
• Seznámení pracovníků s technologickým postupem vykonávaných prací a 
místními podmínkami.  
• Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 
opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  
• Vedení evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují.  
• Vedení evidence o provedení zkoušek, školení, odborné a zdravotní způsobilosti 
pracovníků.  
• Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 
pracovní a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o kterých byli 
informováni při školení.  
• Ohrazení a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob.  
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• Značení vjezdu na staveniště dopravními značkami.  
• Zabezpečení kontroly bezpečnostních konstrukcí.  
• Zajištění odpovídajících bezpečnostních a hygienických požadavků na pracovní 
prostředí pracoviště.  
• Udržování pořádku na skládce materiálu a jejím okolí.  
• Dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s elektrickými 
přístroji.  
 
8.10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady   
Na stavbě se nebudou používat materiály a postupy ohrožující životní prostředí a bude 
zajištěno snížení hluku, prašnosti a vibrací. Budou použity postupy a opatření snižující 
riziko znečištění životního prostředí. Po provedení stavby nedojde ke zhoršení životního 
prostředí. Stavební práce budou probíhat splatnou legislativou.  
Přehled základních dotčených právních předpisů:  
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
• Zákon č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)  
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)  
• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  
• Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací  
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí  
• Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.383/2001Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady  
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 






03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy obsahující nebezpečné látky 
N Spalovna 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 
O  Spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Spalovna 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace/skládka 
15 01 06 Směsné obaly O  Recyklace/skládka 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 
17 01 06 
O Skládka 
17 02 03 Plasty O  Recyklace/skládka 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 
a 17 06 03 
O Recyklace/skládka 
20 01 39 Plasty O  Recyklace/skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Recyklace/skládka 
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9.1. Obecné informace o stavbě 
9.1.1.  Identifikační údaje stavby  
Název stavby:  Retail park Štěrboholy 
Místo stavby:  Štěrboholy/Dolní Měcholupy 
Kraj:   Hl. město Praha 
Účel stavby:  Provozování nájemních prodejních jednotek  
Charakter stavby: Novostavba 
Dotčené parcely: 348/2, 348/3 a 385/2 k.ú. Štěrboholy 
 
Hlavní účastníci výstavby: 
 
Investor:  Štěrboholy Retail park s.r.o. 
   Štěpánská 2071/37 Nové Město 110 00 Praha 1 
   IČO: 044 45 481 
   Jednatel: Ing. Aleš Votruba 
Zpracovatel:  Bc. Tomáš Skřivánek 
   Na Vyhlídce 288, Srch 533 52 
Zhotovitel:   Metrostav a.s. 
   Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 
   IČO: 000 14 915 
 
9.1.2. Všeobecný popis stávajícího objektu   
Jedná se o novostavbu obchodního centra sestaveného ze tří samostatných objektů. 
Označení objektů R1, R2 a R3, které jsou dopravně napojeny na ul. Kutnohorská pomocí 
světelně řízené křižovatky. Objekty se nacházejí v různých výškových úrovních, z toho 
důvodů bude postaveno několik opěrných stěn. (1) 
Navržené objekty jsou jednopodlažní, ortogonální i nepravidelné objekty s vnitřní 
výškou cca 6 metrů lemované vysokou atikou cca 10 metrů. Konstrukční systém je 
železobetonový skelet založený na pilotách, sloupy vetknuté, vazníky kloubově uložené, 
přes ně kloubově uložené vaznice. Na vaznici je uložen trapézový plech jako nosná 
konstrukce střešního pláště. Podlaha je drátkobetonová hlazená podlahová deska tloušťky 
200 mm, na které budou provedeny podlahové povlaky. Opláštění je řešeno ze 
sendvičových panelů TRIMO s výplní z minerální vlny. (1) 
9.1.3. Obecné informace o procesu  
Technologický předpis se zabývá provedením drátkobetonové podlahy v objektu 
R1, pod který je v celé ploše provedena tato podlaha. Konstrukce je navržena v tloušťce 
200 mm. Bude tvořena betonem C20/25 a ocelovými vlákny v dávce 25 kg/m3. Pod 
drátkobetonem bude provedena hydroizolace STAFOL 914 z fóliových pásů, která bude 
vyvedena do soklové části na základové prefabrikované železobetonové prahy. Pod 
hydroizolací bude dělící vrstva z geotextílie 300 g a tepelná izolace tl. 100 mm 
z izolačních PIR desek. V ploše drátkobetonu budou provedeny dilatační spáry 
v maximálním rastru 6x6 metrů, které budou vyplněny trvale průžným tmelem. Od 
svislých nosných konstrukcí a instalačních prostupů bude drátkobeton oddělen pásem 
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Mirelon tloušťky 10 mm se samolepícím pásem. Povrch podlahy bude opatřen vsypy do 
mokra k zajištění odolnosti podlahy proti opotřebení, které budou aplikovány 
mechanicky.  
9.2.  Připravenost staveniště a pracoviště   
9.2.1. Připravenost staveniště 
Na staveništi se budou nacházet objekty zařízení staveniště skládající se z provozních, 
sociálně a hygienických objektů. K dispozici budou buňky pro technicko hospodářské 
pracovníky a dělníky. Dále budou k dispozici 3 skladové kontejnery a skládky. Zařízení 
staveniště je umístěno u hlavního vjezdu z ul. Kutnohorské po pravé straně. Celé 
staveniště bude oploceno plotem výšky 1,8 metru. V prostoru zařízení staveniště jsou 
k dispozici přípojky na elektrickou energii, vodu a je zde umístěn odvod do splaškové 
kanalizace. K pracovištím je přivedena provizorně voda pomocí plastové hadice a 
elektrická energie, která bude pomocí mobilních rozvaděčů přivedena k příslušným 
pracovištím. Na staveništi budou vybudované komunikace ze zpevněného kameniva a 
stavebního recyklátu dle přílohy číslo 3. Dále je zařízení staveniště popsáno v kapitole 
číslo 6 Projekt zařízená staveniště.  
9.2.2.  Připravenost pracoviště  
Před zahájením prací na drátkobetonové konstrukci musí být dokončeny všechny 
konstrukce prefabrikovaného železobetonového skeletu haly, základové prahy po obvodu 
haly, obvodové opláštění z PUR panelů, zastřešení haly z trapézového plechu a ležaté 
rozvody TZB. Pod samotným drátkobetonem bude proveden hutněný násyp v tl. 350 mm 
hutněný na únostnost 45MPa, separační vrstva, tepelná izolace z PIR desek tl. 100 mm, 
geotextílie 300g/m2, izolace proti zemní vlhkosti STAFOL 914 tl. 0,8 mm. Tento předpis 
popisuje provedení podlahové konstrukce od tepelné izolace po drátkobetonovou vrstvu.  
Všechny zhotovené konstrukce již budou dostatečně vyschlé a budou mít požadovanou 
pevnost. Pracoviště musí být vyklizené, čisté, suché a připravené pro provádění 
drátkobetonové podlahy. Provedené práce se zkontrolují, zda jsou v souladu s 
projektovou dokumentací a o převzetí se sepíše záznam do stavebního deníku.  
9.3. Materiály, doprava a skladování  
9.3.1. Materiál pro provedení drátkobetonové podlahy  
Drátkobetonová betonová podlaha je navržená pod celou halou R1. Tloušťka betonové 
vrstvy je 200 mm a je tvořena betonem třídy C20/25 a ocelovými vlákny SIKA FIBRE 
50/105 CZ délky 50 mm (± 10 %) s dávkováním do betonu 25 kg/m3. Pod betonovou 
vrstvu bude provedena izolace proti zemní vlhkosti STAFOL 914 tl. 0,8 mm. Pod izolací 
budou provedeny separační vrstvy a hutněný násyp v tl. 350 mm. Od svislých nosných 
konstrukcí a prostupujících instalací bude drátkobeton oddělen pásem MIRELONU se 
samolepícím proužkem tloušťky 10 mm. Řezané dilatační spáry drátkobetonu se na závěr 
vyplní těsnícím PE provazcem TN133 a zatmelí se trvale pružným spárovacím tmelem 
S-T1. 
1. Izolační desky PIR tl. 100 mm – minerální rouno 1 250 x 625 mm (balík 3,13 m2) 
2. Geotextílie 300 g Polyester 2 x 50 m (role 100 m2) 
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3. Hydroizolace STAFOL 914 1200 x 35000 x 0,8 mm (hmotnost role 45 kg) 
4. Dilatační pásek MIRELON 10 x 200 mm – role 50 m  
5. Drátkobeton C20/25 a ocelovými vlákny v dávce 25 kg/m3  
OZN MNOŽSTVÍ MJ MJ/dodávka POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ 
1 4429 m2 3,13 m2/balík 1 416 balíků 
2 4935 m2 100 m2/role 50 rolí 
3 4845 m2 45 m2/kus 108 rolí 
4 280 m 50 m/role 6 rolí 
5 837 m3 7 m3/autodomíchávač 122 autodomíchávačů 
Tab. č. 3 Množství materiálu drátkobetonu 
• Drobné materiály: Těsnící PE provazec TN133: průměr 6mm, délka 100m – 13 
ks  
              Tmel spárovací polyuret. Den Braven PU 50 FC 600ml – 78 ks  
• Nářadí: Kotouč diamant. řezací BETON HIGHWAY D450,50kW – 15 ks  
• Pomocné materiály: Bednění ze smrkových latí přestavitelné 5,5x0,3 metru – 8 ks 
Sika odbedňovací olej 1 kg – 2ks 
9.3.2. Primární a sekundární doprava  
9.3.2.1. Primární doprava  
Doprava již namíchaného drátkobetonu bude probíhat z betonárny firmy KÁMEN 
Zbraslav, a.s. - Betonárna Dolní Měcholupy, sídlící na Kutnohorské ulici naproti 
staveništi. Doprava bude probíhat pomocí autodomíchávače Mercedes Actors s objemem 
bubnu 7 m3. Délka trasy z betonárny je do 1 km. Tepelná izolace, geotextílie, 
hydroizolace, dilatační pásky, těsnící PE provazce a spárovací tmel budou dopravovány 
pomocí auta Valník – Iveco Strallis 450 + hydraulická ruka – Effer 335 4S. Dodávka 
materiálu bude probíhat ze stavebnin DEK Hostivař a.s. sídlící na Průmyslové ulici 
1575/13 v Praze 10, vzdálenost od staveniště je cca 1,5 km. 
9.3.2.2. Sekundární doprava  
Dopravu drátkobetonu z autodomíchávače na místo uložení do konstrukce a zpracování 
provedeme mobilním pístovým čerpadlem betonu Putzmeister P 715 TD. Drobnější 
prvky a ostatní materiál budou přepravovat pracovníci ručním přenosem nebo stavebními 
kolečky KS80. K manipulaci s materiálem uloženým na paletách bude k dispozici 
paletový vozík ELKOV B-BF AR.  
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9.3.2.3. Skladování materiálů  
Palety s hydroizolacemi budou skladovány na zpevněné, odvodněné ploše a budou 
chráněny před nepříznivými klimatickými podmínkami (především působením tepla a 
UV zářením). Role pásů nebudou na staveništi skladovány dlouhodobě a musí být 
skladovány ve svislé poloze. Dilatační pásy Mirelon, těsnící provazce, tmel, hořáky a PB 
bomby, pomocný materiál a drobné nářadí bude skladováno v uzamykatelných 
skladových kontejnerech.   
9.4. Pracovní podmínky   
9.4.1. Obecné pracovní podmínky  
Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být odborně kvalifikovaní k provádění 
daných úkolů (izolatéři, betonáři) a pracovní četa bude instruována o požadavcích na 
správné provedení konstrukce podlahy. Při provádění všech výrobních úkolů a prací je 
třeba zajistit maximální péči o ochranu zdraví pracovníků. Ti budou proškoleni o 
podmínkách bezpečnosti práce na staveništi a jsou povinni je dodržovat. Veškeré práce 
budou probíhat jen za příznivých klimatických podmínek a ve stanovené pracovní době.  
9.4.2. Pracovní podmínky procesu  
Práce na drátkobetonové podlaze (ukládání směsi, hlazení i řezání) budou probíhat jen za 
příznivých teplotních podmínek. Teplota se musí pohybovat v rozmezí od +5°C do 
+30°C. Předpokládá se betonáž v letních měsících (červen), hrozí tedy příliš rychlé 
vysychání čerstvého drátkobetonu, tudíž musí být prostor zabezpečen proti vzniku 
průvanu tak, aby nedocházelo k nadměrnému vysychání povrchu betonu (uzavření 
objektu, utěsnění oken atd.). Ošetřování čerstvě uloženého betonu bude prováděno 
postřikem a skrápěním vodou. Provádění prací na drátkobetonové podlaze v zimních 
měsících se nepředpokládá, pokud by však došlo k velkému snížení teploty, musel by být 
prostor haly při betonáži temperován tak, aby teplota v hale neklesla pod +5°C a teplota 
podkladu byla alespoň 0°C (popřípadě by byly provedeny dostatečná opatření, jako je 
ohřátí záměsové vody nebo kameniva, přidání přísady pro betonáž za nízkých teplot). Pro 
provádění dilatace sloupů a rozvodů před betonáží nejsou stanovena žádná klimatické 
omezení. Pro hydroizolace z PVC-P fólií je stanovena teplota od  - 5°C do +40°C. Pokud 
teplota klesne pod +15°C, musí být vzájemné spoje fólií provedeny horkým vzduchem. 
Při dešti a sněžení je nutno práce přerušit.  
9.5. Pracovní postup  
• Kontrola podkladu pod hydroizolací 
Podklad musí být rovný bez dutin, ostrých zlomů, výstupků, výčnělků a ostrohranných 
předmětů schopných poškodit hydroizolaci.  Nesmí vykazovat přílišné vady, jako např. 
rýhy, kaverny, puchýře, vlny apod. Maximální odchylka od rovinnosti podkladu je ± 5 
mm na 2 m (pro výrobní a skladovací haly). Odchylky se stanovují pomocí dvoumetrové 
latě, na jejichž konci jsou podložky o výšce 20 mm o půdorysné ploše 10 x 10 mm. 
Rovinnost se kontroluje na 100 m2 nejméně 5 měřeními. Překontroluje se také 




• Kladení a spojování hydroizolace  
Pásy hydroizolační fólie se na podklad rozvinují z rolí se vzájemnými přesahy šířky 
minimálně 50 mm (boční přesah) a dle potřeby se upraví jejich délka odříznutím. 
Hydroizolace se bude klást od jihozápadního rohu haly, kdy bude proveden přesah 
hydroizolace přes okraj. Sousední pásy (čelní spoje) se budou spojovat přesahem 
minimálně 100 mm tzv. kladení na vazbu viz obr.  
 
Obr. 103 Přesahy hydroizolace 
Všechny vodorovné spoje budou provedeny pomocí jednostopého horkovzdušného 
svaru. Tento svar bude proveden ručním svařovacím přístrojem RiOn 230 V VAC. 
Nejprve se svařovacím přístrojem zahřejí potřebné plochy do plastického stavu proudem 
vystupujícím z hubice svářečky a poté dojde k stlačení spoje. Svářečka se bude pohybovat 
ve směru podélné osy spoje a spojované okraje se budou stlačovat ručním válečkem.  
 
Obr. 104 Spoje hydroizolace 
• Provedení dilatace z Mirelonu 
Pokládka dilatačních pásů Mirelon tl. 10 mm. Pásky se osadí do všech rohů, kolem celého 
obvodu haly, okolo všech sloupů a rozvodů TZB, které procházení budoucí podlahou. 
Tyto pásky nám zabrání přenosu akustických vln do svislých konstrukcí a je jimi také 
bráněno vzniku trhlin vlivem teplotních změn betonu. Pásky se přilepí pomocí 
samolepícího proužku, který obsahují a popřípadě se ještě zajistí sponkami pomocí ruční 
sponkovačky. Dále budou pásky použity na již betonovou podlahu mezi etapami. Celý 
již vybetonovaný pruh se osadí těmito pásky, aby došlo k oddělení vrstev a vytvoření 
smršťovacích spár. 
• Uložení drátkobetonu  
Drátkobeton se bude odebírat a dopravovat na stavbu z betonárny v ulici Kutnohorské 
umístěné cca 1 km od staveniště. Drátky v dávkování 25 kg/m3 budou do betonu 
přidávány již v betonárně. Během betonáže by nemělo dojít k velkému shlukování drátků, 
které by bylo způsobeno zpolarizováním drátků v betonu a vytvářením tzv. „ježků“. 
Tento stav nastane při překročení 40 otáček bubnu autodomíchavače během přepravy. Při 
běžném stavu dochází k otočení bubnu za 30 sekund a limitní čas se tedy odpovídá 15 až 
20 minutám. Doprava bude probíhat pomocí autodomíchavačů s objemem bubnu 7 m3. 
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Doprava pomocí autodomíchávače bude probíhat až k pístovému čerpadlu P 718 TD, 
kterým bude směs přemístěna na požadované místo. K přemístění směsi 
z autodomíchavače do násypky pístového čerpadla bude sloužit otočný žlab, který je 
součástí autodomíchavače. Drátkobetonová směs se bude postupně ukládat od severního 
rohu haly v pásech širokých cca 24 metrů dle umístění budoucích spar. Hala bude tímto 
rozdělena na čtyři příčné etapy betonáže, které budou budou od sebe odděleny bedněním. 
Drátkobetonová směs se bude ukládat přímo na místo zpracování, kde se vytvoří vrstva 
požadované tloušťky nově budované konstrukce. Drátkobetonová směs bude ukládána 
plynule na severní části, kde se vyplní celá plocha a bude se postupovat k jihozápadní 
části haly. Betonová směs nesmí padat z výšky větší než 1,5 m. Ihned po umístění směsi 
dojde k jejímu urovnání pomocí kovových hrábí a rotačního laseru s laserovým senzorem 
na lati. Poté bude betonová směs hutněna a vyhlazena pomocí vibrační lišty BV 20E – 
Atlas Copco. Po zvibrování je třeba znovu měřit výšku pomocí rotačního laseru 
s laserovým senzorem na lati.  
• Hlazení povrchu a aplikování vsypu 
Po částečném zatvrdnutí betonové směsi cca po 2-3 hodinách dojde k procesu hlazení 
betonové směsi. Samotné hlazení nesmí začít dříve než 90 minut od výroby betonové 
směsi při teplotě 20°C, jinak by mohlo dojít k jejímu znehodnocení. Před hlazením se 
odstraní z povrchu přebytečná voda vzniklá při provádění podlahy. Beton budeme hladit 
pomocí dvojhladičky na beton Atlas Copco BG 910 se šířkou záběru 2 336 mm a dvou 
hladiček Atlas Copco BG 370 se šířkou záběru 900 mm. Hlazení betonu bude mít stejný 
postup jako samotná betonáž, tj. od severní části k jihozápadní. Nejprve dojde 
k přehlazení povrchu před aplikací vsypu, aby došlo k tzv. „oživení povrchu“. Po 
přehlazení povrchu dojde k aplikaci vsypu Sikafloor 2 Syntop pomocí vsypového vozíku. 
Dávka vsypu bude 3 kg/m2. Dále se bude hladit povrch do doby, kdy je dosaženo 
zrcadlového povrchu. Samotné hlazení povrchu se několikrát opakuje v návaznosti na 
postupné tuhnutí betonové desky. Dále bude ihned po hlazení provedeno ošetření pomocí 
nátěru Sikafloor ProSeal-12, který slouží ke zlepšení vlastností podlahy. Tento nátěr se 
bude nanášet pomocí válečku při spotřebě 5 až 10 m2/l. Povrch je suchý za 1 až 2 hodiny 
v závislosti na klimatických podmínkách a poté je možné provedení řezání spár. 
• Řezání spár 
K provedení dilatačních spár dojde do 24 hodin po zamíchání betonu. Vytvořením těchto 
spár dojde k eliminaci vzniku trhlin a poškození drátkobetonu vlivem smršťování při 
tvrdnutí. Smršťovací spáry budou kopírovat rastr sloupů (většinou cca 6x6 metrů). Kolem 
sloupů bude smršťovací spára zajištěna pásem Mirelonu, který bude napojen na tyto 
vytvořené pásy. Také ve spárách spojujících etapy betonáže budou použity pásy Mirelonu 
a nebude tedy nutno provádět tyto spáry pomocí řezání. Spáry budou provedeny pomocí 
řezače Norton Clipper CS451. Řezy budou vedeny do hloubky cca 70 mm. Jednotlivé 
smršťovací spáry musí být vždy propojeny a budou mezi sebou svírat pravý úhel. Po 
vyřezání těchto spár dojde k vysátí nečistot v okolí a na dně spáry a dojde k vyplnění 
těsnícím provazcem a zatmelením trvale pružným tmelem pomocí ruční pistole. Poté 





• Ošetřování betonu 
U drátkobetonové podlahy budeme zkoumat vývoj v tvoření trhlin a mikrotrhlin 
v podlaze. Díky ošetřovacímu nátěru Sikafloor Proseal 12 jsme dosáhli výrazně vyššího 
zadržování záměsové vody. Budeme připraveni k aplikaci postřikem vodou, kdyby 
docházelo k vytváření trhlin v určitých částech podlahy, jinak necháme bez ošetření. Po 
provedení řezání spár dojde k 7 denní technologické přestávce, po které bude moci dojít 
k plnému provozu. Možná pochůznost podlahy bude záviset na klimatických 
podmínkách. Při teplotě +10 °C bude beton pochůzí po 18 hodinách po aplikaci vsypu a 
při teplotě +30 °C po 8 hodinách.  
9.6. Personální obsazení  
• Provádění hydroizolace 
1x vedoucí čety – izolatér (proškolen na aplikaci systému FATRAFOL-H, kontrola 
bezpečnosti, kvality a předepsaných postupů) 
5x izolatér - pokládání a spojování hydroizolace (vyučeni v oboru, proškoleni) 
2x pomocný dělník – přenos materiálu, pomocné práce (proškolen) 
• Provádění dilatace 
1x izolatér – provádění dilatace mezi nosnými konstrukcemi a mezi etapami (vyučen 
v oboru a proškolen) 
1x pomocný dělník – pomocné práce (proškolen) 
• Provádění bednění 
2x tesař – provedení bednění (vyučen v oboru a proškolen) 
• Betonáž 
1x vedoucí čety - kontrola bezpečnosti a kvality práce 
3x betonář – ukládání betonové směsi, kontrola výškového usazení, srovnání betonu 
(vyučen v oboru a proškolen) 
5x pomocný dělník – pomocné práce (proškolen) 
1x obsluha betonového čerpadla (proškolen, oprávnění k obsluze stroje) 
1x řidič autodomíchávače (proškolen, musí mít požadované oprávnění k obsluze stroje) 
• Provádění úpravy povrchu hlazením 
1x vedoucí čety – kontrola bezpečnosti a kvality provedené práce  
3x betonář – hlazení pomocí strojů (proškolen a oprávnění k obsluze strojů) 
1x pomocný dělník – pomocné práce (proškolen) 
• Aplikace vsypu 
1x vedoucí čety – kontrola bezpečnosti a kvality provedené práce  
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1x betonář – příprava a aplikace vsypu pomocí vsypového vozíku (vyučen v oboru a 
proškolen) 
1x pomocný dělník (proškolen) 
• Ošetřovací nátěr 
1x vedoucí čety – kontrola bezpečnosti a kvality provedené práce  
1x betonář – příprava a aplikace nátěru (vyučen v oboru a proškolen) 
1x pomocný dělník – pomocné práce pomocné práce (proškolen) 
• Řezání dilatačních spár 
1x vedoucí čety – kontrola bezpečnosti a kvality provedené práce  
1x betonář – příprava a aplikace nátěru (vyučen v oboru a proškolen) 
1x pomocný dělník – pomocné práce, přísun materiálu, čištění (proškolen) 
• Zaplnění spár 
1x vedoucí čety – kontrola bezpečnosti a kvality provedené práce  
1x betonář – zaplnění dilatačních spár (vyučen v oboru a proškolen) 
1x pomocný dělník – pomocné práce pomocné práce (proškolen) 
• Ošetřování betonu 
1x pomocný dělník – kropení čerstvého drátkobetonu vodou (proškolen)  
9.7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky  
9.7.1. Stroje  
Návrh strojů je podrobně probrán v kapitole číslo 7 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů, kde je popis těchto strojů a jejich idealizace na dané činnosti. Zde jsou 
uvedeny základní popisy těchto strojů, jejich počty a základní způsob využití. 
• 1x Autodomíchávač Mercedec Actors 8x4, objem bubnu 7 m3 
(doprava drátkobetonové směsi) 
• Valník – Iveco Strallis 450 + hydraulická ruka – Effer 335 4S (doprava 
materiálu na staveniště) 
• 1x Mobilní pístové čerpadlo Putzmeister P 715 TD (přeprava 
drátkobetonové směsi z autodomíchavače) 
• 2x Svařovací přístroj RiOn 230 v VAC (svařování hydroizolace) 
• 1x Vibrační lišta BV 20E – Atlas Copco (vibrování a zutnění 
drátkobetonu 
• 1x Dvojhladička Atlas Copco BG 910 (leštění drátkobetnu) 
• 2x Hladička Atlas Copco BG 370 (leštění betonu) 
• 1x Řezačka Norton Clipper CS451 (řezání dilatačních spár) 
• 1x Rotační laser Bosh GRL 250 HV (měření výškové úrovně podlahy) 
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9.7.2. Nářadí a pracovní pomůcky  
9.7.2.1. Nářadí a pracovní pomůcky  
Pásmo, skládací metr, šňůra, nůž, vodováha, tesařská tužka, šroubováky, sada klíčů 
matkových, kladivo, smeták, vsypový vozík, kovové hrábě, halogen, nivelační stroj s 
příslušenstvím, hadicová vodováha, zednické lžíce, naběračky, kbelík, lopata, šroubovák, 
kovové hladítko, malířský váleček, aplikační pistole na tmel, vylamovací nůž, špachtle, 
zkušební jehla na hydroizolaci, ruční sponkovačka  
9.7.2.2. Pomůcky BOZP  
Ochranný pracovní oděv, pracovní obuv (vhodná i pro bezpečný a pohodlný pohyb v 
čerstvé betonové směsi – např. holínky), reflexní vesty, ochranné rukavice, brýle či štíty, 
přilba, chrániče kolen, respirátory, chrániče sluchu   
9.8. Jakost a kontrola kvality  
Před zahájením prací a v jejím průběhu je nutné dodržovat jakost a kvalitu prováděných 
prací. Většinou pravidla těchto kontrol vychází ze vzájemné dohody (smlouvy) mezi 
investorem a dodavatelem stavebního díla. Tyto kontroly pak mají stanoveny svá kritéria 
dle dohody a nejčastěji jsou odkazovány na normy, zákony, předpisy a projektovou 
dokumentaci. O provedených kontrolách se provádí příslušný záznam do předem 
stanoveného dokumentu, či je vypracován samostatný protokol. Tyto kontroly se 
nejčastěji člení na tři části a to vstupní, mezioperační a výstupní. 
9.8.1. Kontrola vstupní 
• Kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace 
• Kontrola připravenosti staveniště 
• Kontrola připravenosti pracoviště 
• Kontrola pracovníků a strojů 
• Kontrola dodávky materiálu 
• Kontrola skladování materiálu 
9.8.2. Kontrola mezioperační  
• Kontrola klimatických podmínek 
• Kontrola hydroizolace 
• Kontrola provedení dilatace 
• Kontrola drátků v betonu 
• Kontrola provedení drátkobetonu 
• Kontrola provedení vsypu 
• Kontrola provedení dilatačních spár 
• Kontrola ošetřování betonu 
9.8.3. Kontrola výstupní   
• Kontrola drátkobetonové desky 
• Kontrola čistoty staveniště 
• Kontrola shody s projektovou dokumentací 
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9.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP  
Práce prováděné na drátkobetonové podlaze budou v souladu s platnou legislativou, tak 
aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a 
k nekontrolovatelnému porušení stability konstrukcí. Je především důležité předcházet 
těmto událostem. Pracovní čety musí absolvovat školení odborným pracovníkem BOZP. 
 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.)  
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů  
• Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  
• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  
• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů  
• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
• Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků  
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci  
• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky  
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu  
• Manuály výrobců užívaných zařízení (návody a proškolení zajistí zhotovitel.)  
 
Při provádění všech úkonů jsou pracovníci povinni se řídit právními předpisy popsanými 
výše. Před zahájením prací projdou pracovníci školením o bezpečnosti práce, o kterém se 
bude vést záznam ve stavebním deníku, kde bude uvedeno datum s podpisy příslušných 
pracovníků. Speciální úkony budou moci vykonávat jen pracovníci k tomu určení a 
způsobilí, kteří se prokáží zvláštními průkazy na vyžádání. Zaměstnavatel bude mít za 
povinnost vybavit všechny své pracovníky ochrannými pracovními prostředky a 




Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří:  
• Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami.  
• Pravidelná kontrola ochranných a bezpečnostních pomůcek a údržba zařízení v 
předepsaném stavu.  
• Seznámení pracovníků s technologickým postupem vykonávaných prací a 
místními podmínkami.  
• Každý řidič (obsluha) je povinen se prokázat platným dokladem, který jej 
opravňuje stroj řídit (obsluhovat).  
• Vedení evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují.  
• Vedení evidence o provedení zkoušek, školení, odborné a zdravotní způsobilosti 
pracovníků.  
• Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 
pracovní a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o kterých byli 
informováni při školení.  
• Ohrazení a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob.  
• Značení vjezdu na staveniště dopravními značkami.  
• Zabezpečení kontroly bezpečnostních konstrukcí.  
• Zajištění odpovídajících bezpečnostních a hygienických požadavků na pracovní 
prostředí pracoviště.  
• Udržování pořádku na skládce materiálu a jejím okolí.  
• Dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s elektrickými 
přístroji.  
 
9.10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady   
Na stavbě se nebudou používat materiály a postupy ohrožující životní prostředí a bude 
zajištěno snížení hluku, prašnosti a vibrací. Budou použity postupy a opatření snižující 
riziko znečištění životního prostředí. Po provedení stavby nedojde ke zhoršení životního 
prostředí. Stavební práce budou probíhat splatnou legislativou.  
Přehled základních dotčených právních předpisů:  
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
• Zákon č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)  
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)  
• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  
• Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací  
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí  
• Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
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• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady  
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  
 
Tabulka odpadů: 
03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 
dýhy obsahující nebezpečné látky 
N Spalovna 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
O  Spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Spalovna 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace/skládka 
15 01 06 Směsné obaly O  Recyklace/skládka 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O Skládka 
17 02 03 Plasty O  Recyklace/skládka 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03 
O Recyklace/skládka 
20 01 39 Plasty O  Recyklace/skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Recyklace/skládka 
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10.1. Kontrola vstupní 
Shrnutí uvedeno v příloze číslo 4.1. 
10.1.1. Kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace 
Kontroluje se správnost, úplnost, rozsah a aktuálnost projektové dokumentace. Dojde k 
předání výrobní technologické dokumentace, která se kontroluje a potvrdí se aktuální 
platnost dle stavu na staveništi. Kontroluje se vypracování projektové dokumentace dle 
platných norem a technická správnost provedení jednotlivých konstrukcí. Dokumentace 
musí obsahovat všechny náležitosti a musí být platně ověřena pověřenou osobou. 
Dokumentace musí být schválena místním stavebním úřadem. Dojde ke kontrole 
stávajícího stavu stavby (dokončených konstrukcí), zda nedošlo k provedení změn během 
výstavby a nedošlo k použití materiálů nevhodných pro budoucí konstrukce. Dojde k 
ověření správnosti množství jednotek ve výkazu výměr a ověření zvolených detailů.  
Po kontrole dojde k podepsání platné dokumentace technickým dozorem investora a 
stavbyvedoucím a provede se zápis do stavebního deníku. 
10.1.2. Kontrola připravenosti staveniště 
Při přejímce pracoviště se bude kontrolovat vybavení staveniště. Dojde ke kontrole, zda 
budou na stavbě připravené všechny potřebné zdroje (elektrická energie, voda a splašková 
kanalizace). Dále dojde ke kontrole zázemí objektů zařízení staveniště a jejich dimenze 
na prováděné práce. Provede se kontrola oplocení staveniště a dojde k vymezení míst pro 
dopravu a ostatní činnosti. Zkontrolují se vnitrostaveništní komunikace a jejich dimenze 
k provedení prefabrikovaného montovaného skeletu. Dále se prověří, zda vyhoví 
dopravní trasy na staveniště.  
10.1.3. Kontrola připravenosti pracoviště 
V této kontrole dojde k předáním pracoviště od předchozích etap za účasti technického 
dozoru investora. Bude provedena kontrola již provedených konstrukcí, dojde ke kontrole 
připravenosti zemní pláně a kontrole skladovací plochy. Dále se bude kontrolovat 
provedení hlubinných pilot a jejich správné provedení dle aktuální projektové 
dokumentace. Dojde k zaměření těchto pilot a podrobné kontrole. Dojde ke kontrole již 
provedených konstrukcí s projektovou dokumentací. 
10.1.4. Kontrola pracovníků a strojů 
U pracovníků se bude kontrolovat jejich zdravotní a odborná způsobilost k vykonávání 
daného pracovního úkolu a jejich průkazy a účast na příslušných školeních. Dále se bude 
kontrolovat vybavení pracovníků osobními ochrannými pomůckami, především 
helmami, reflexními vestami, pevnou obuví a pomůckami proti nadměrnému hluku a 
respirátory. Dále se bude kontrolovat požití alkoholických a návykových látek při 
podezření na jejich požití. 
U stavebních strojů bude mistr a strojník průběžně kontrolovat funkčnost a technický stav 
strojů a nářadí. Stroje musí být provozuschopné, nesmí ohrožovat zdraví pracovníků ani 
životní prostředí. Bude se provádět kontrola hladiny provozních kapalin, promazávání 
stavebních strojů, kontrola bezpečného přívodu energie a provádět pravidelné čištění 
stroje. U zvedacích mechanismů se bude kontrolovat montážní schéma a průkazy 
zvedacího mechanismu vytížení stroje a jeho limity. Dále se bude kontrolovat stav 
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vazačských úchytů, lan a ok. U elektrických strojů se bude kontrolovat revizní protokol, 
vypínače, napájecí kabely (jejich neporušení, provedení izolace …). Četnost technických 
kontrol bude řízena dle vyhlášky č. 378/2001 Sb. U vozidel se bude kontrolovat 
dodržování jejich platných kontrol u příslušných úřadů (technické kontroly). 
10.1.5. Kontrola dodávky materiálu 
Při dodávce materiálu se bude kontrolovat jejich shoda s projektovou dokumentací. Dojde 
k předání technického listu výrobce a příslušných dalších certifikačních listů. Dále se 
bude kontrolovat správné množství, druh, tvar, rozměry, kvalita, úplnost a neporušenost 
daných materiálů dle dodaných listů. Při dodávce betonové směsi se kontrolují údaje na 
dodacím listě, které musí odpovídat požadovaným vlastnostem betonu a odebírají se 
vzorky pro následné zkoušky. Na stavbě bude beton naplněn do zkušební formy (po 
třetinách) a každá vrstva bude dostatečně zhutněna. Budou se odebírat vzorky kužele a 
kvádrů, které se budou následně zkoušet v laboratořích po 28 dnech. U prefabrikovaných 
prvků se bude zkoumat zejména jejich neporušenost, viditelné trhliny a stavy úchytu pro 
montáž. 
10.1.6. Kontrola skladování materiálu 
Materiál se bude skladovat dle předepsaných podmínek výrobce a musí být chráněn proti 
povětrnostním vlivům. Při skladování nesmí dojít k poškození nebo znehodnocení 
materiálu. Plochy pro skladování musí být dostatečně únosné a zabezpečené proti 
přístupu nepovolaných osob. Prefabrikované prvky se budou mimo sloupů skladovat 
v montážní poloze podepřené podle předpisů dodavatele skeletu na zpevněné odvodněné 
ploše a budou se dodržovat předepsané rozměry pro mezery mezi uskladněnými prvky. 
Drobnější materiál a nářadí k provádění daných prací budou skladovány v příslušných 
uzamykatelných kontejnerech na staveništi. 
10.2. Kontrola mezioperační 
Shrnutí uvedeno v příloze číslo 4.1. 
10.2.1. Kontrola klimatických podmínek 
Při práci na skeletu se bude kontrolovat stav okolních klimatických podmínek, pro práci 
na prefabrikovaném montovaném skeletu jsou předepsány dané hraniční hodnoty, při 
kterých lze provádět danou konstrukci a je nutné hlídat jejich dodržení při celém jejím 
procesu. Teplotu bude měřit stavbyvedoucí, případně mistr, čtyřikrát denně a to ráno, v 
poledne a dvakrát večer. Je též dovoleno měřit třikrát denně a večerní teplotu započítat 
dvakrát. Z provedených tří-čtyř měření teplot vznikne aritmetický průměr těchto čtyř 
hodnot. Do deníku se poté doplní ještě stručný popis počasí v daném dni. Za nepříznivé 
povětrnostní podmínky jsou brány jevy jako bouře, vytrvalý déšť, vysoký vítr, sněžení 
nebo tvorba námrazy. V případě, že vítr dosáhne vyšší rychlosti než 8 m/s nesmí se 
provádět práce ve výškách (plošinách a žebřících), jinak bude brána jako limitní hodnota 
11 m/s. Dále jsou stanoveny požadavky na teplotu, kdy nesmí klesnout pod -10°C a 
viditelnost pod 30 m. Na stavbě může dojít k omezujícím podmínkám, kdy nebude nutné 
přerušit dané činnosti, ale bude potřeba přijmout odpovídající opatření. Pokles teploty 
pod +5°C – nutné provést zimní opatření, pro pracovníky častější přestávky v teple, pro 
montáž – ohřev záměsové vody/kameniva, vyšší obsah cementu, cement s lepšími 
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vlastnostmi. Pokles teploty pod -5°C – nutno zakrývat zmonolitněné části konstrukce 
pomocí prohřívání a zakrývaní pomocí geotextílie. 
10.2.2. Kontrola kalichů 
Při kontrole osazení kalichů kontrolujeme správnost osazení směrového, tak výškového 
včetně rovinnosti a svislosti. Kalichy mají tyto maximální přípustné odchylky: výšková 
tolerance ± 20 mm, rovinnost hlavy kalichu ± 5 mm/2 m, půdorysná poloha ± 25 mm. 
Tyto odchylky budou kontrolovány pomocí ocelového pásma (půdorysné osazení), 
vodováhou vodorovnost a svislost prvku, totální stanicí nebo nivelačním přístrojem 
výškové osazení. 
10.2.3. Kontrola stykových ploch 
Dojde ke kontrole čistoty stykových ploch, aby se zde nevyskytovaly cizí předměty. 
Plochy také musí být zbavené mastnoty a přebytečné vlhkosti. Tyto plochy musí být 
neporušené, nesmí se vyskytovat žádné výčnělky a jiné nerovnosti. 
10.2.4. Kontrola zaměření sloupů 
Tato kontrola bude provedena před osazováním sloupů, kde na horním povrchu kalichů 
budou vyznačeny osy osazení jednotlivých sloupů. Musí být viditelně osazeny geodetem 
a před osazením se musí dbát na jejich neporušení a čistotu kolem těchto ploch. 
10.2.5. Kontrola upevnění závěsů sloupů 
Kontrola proběhne před zvednutím samotného břemene do vzduchu. Vazač nejprve 
zkontroluje neporušenost úchytných míst na sloupů a poté dojde k upevnění lan. Těsně 
před pozvednutím zkontroluje vazač správnost uvázání a neporušenost úvazu. Po osazení 
sloupů na své místo se odepne lano, které je k závěsu připevněno. 
10.2.6. Kontrola osazení sloupů 
U kontroly osazení sloupu se zaměřujeme na vybrání správného prvku do daného kalichu, 
správnou orientaci osazovaného sloupu, tj. aby kotevní destičky a vybrání sloupů na 
vazníky byly tam, kde mají podle projektové dokumentace být a na přesnost usazení, kdy 
se sloup v horizontální rovině rovná podle modulových os, zde odchylka nesmí 
přesáhnout plochy od osy ± 25 mm. Výšková odchylka: hrana opěrné plochy ± 10 mm. 
10.2.7. Kontrola svislosti sloupů 
Kontrola svislosti sloupů bude měřena geodetem pomocí teodolitu, nebo totální stanice.  
10.2.8. Kontrola vyklínování sloupů 
Proběhne kontrola správného vyklínování sloupů, tj. zda jsou klíny (8 ks) neporušené bez 
viditelných deformací a jsou pevně zasazeny v konstrukci. 
10.2.9. Kontrola zálivkového betonu 
Betonová zálivka bude vyráběna v betonárce a z každého autodomíchavače budou 
odebrány vzorky, které budou odeslány do laboratoře na zkoušky. Bude se kontrolovat 
shoda s projektovou dokumentací a dodacím listem.  
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10.2.10. Kontrola dodržení technologické přestávky 
Kontrola technologické přestávky proběhne po dvou dnech (stanovené předpisem) a bude 
provedena kontrola tvrdosti zálivky pomocí nedestruktivní zkoušky s Schmidtovým 
tvrdoměrem.  
10.2.11. Kontrola osazení základových prahů 
Základové prahy budou ukládány na horní hranu kalichů. Horní líc kalichů a otvory 
budou zbaveny nečistot a přelitého zálivkového betonu. Dále zde bude provedena vrstva 
maltového lože z betonu C25/30 XC3 s vloženou ocelovou vložkou ve výšce cca 25 mm. 
Horní část prahu bude kotvena ke sloupům přivařením přes ocelové destičky. U sváru 
bude kontrolována kvalita provedení a navržené parametry budou porovnány se 
skutečností, kontrola proběhne vizuálně a budeme se řídit dle normy ČSN EN ISO 5817. 
Po kontrole svarů budou tato místa ošetřena antikorozním nátěrem. Mezní odchylky pro 
montáž základových prahů: vodorovně osa, hrana úložné plochy od osy ±25 mm, 
odsazená hrana ± 6 mm, delší, kratší hrany úl. plochy ± 5 mm, protilehlé strany dílců ve 
spáře vzájemně ± 5 mm. Výšková odchylka ± 10 mm, svislost a zakřivení větší z ±H/300 
nebo 15 mm. 
10.2.12. Kontrola správnosti zavěšení vodorovných prvků 
Kontrola proběhne před zvednutím samotného břemene do vzduchu. Vazač nejprve 
zkontroluje neporušenost úchytných míst na sloupech a poté dojde k upevnění lan. Těsně 
před pozvednutím zkontroluje vazač správnost uvázání a neporušenost úvazu. Po osazení 
vodorovných prvků na své místo se odepne lano, které je k závěsu připevněno. 
10.2.13. Kontrola osazení vodorovných prvků 
Před osazením všech vodorovných prvků proběhne kontrola čistoty a neporušenosti 
stykových ploch. Dále se bude kontrolovat připravenost a neporušenost trnů. Dojde ke 
kontrole správnosti zvolených prvků a ke kontrole jejich přesného osazení. 
Poté kontrolujeme geometrii osazení jednotlivých prvků s maximálními odchylkami při 
osazování: vodorovně plochy od osy ± 25 mm, volný prostor mezi prvky max. 40 mm, 
výškové odchylky: protilehlé strany dílců ve spáře vzájemně ± 5 mm vychýlení nosníků 
nebo ± (10 mm + L/500) mm, úroveň sousedních prvků ± (10 mm + L/500) mm. 
10.3. Kontrola výstupní   
Shrnutí uvedeno v příloze číslo 4.1. 
10.3.1. Kontrola geometrické přesnosti 
Dojde ke kontrole rovinnosti a svislosti celého skeletu geodetem za pomocí totální 
stanice, nebo teodolitu. U svislosti nesmí prvky překročit hranici ± 30 mm, u 
vodorovnosti  ± 25 mm, naměřené hodnoty budou porovnány s projektovou dokumentací.  
10.3.2. Kontrola čistoty staveniště 
Po ukončení všech prací se zkontroluje, zda jsou pracoviště a ostatní svěřené plochy 
uklizené a všechny nepotřebné materiály a stroje odvezeny. Odpady budou tříděny, 
uloženy do příslušných kontejnerů a odvezeny. 
182 
 
10.3.3. Kontrola shody s projektovou dokumentací 
Bude se zkoumat celkové provedení skeletu, jeho poškození, provedení spojů, znečištění 
a jeho celkový vzhled. Dojde ke kontrole skutečně provedených prací s projektovou 
dokumentací a provede se konečné vyhodnocení bilancí. Dojde k předání všech 
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11.1. Kontrola vstupní 
Shrnutí uvedeno v příloze číslo 4.2. 
11.1.1. Kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace 
Kontroluje se správnost, úplnost, rozsah a aktuálnost projektové dokumentace. 
Kontroluje se vypracování projektové dokumentace dle platných norem a technická 
správnost provedení jednotlivých konstrukcí. Dokumentace musí obsahovat všechny 
náležitosti a musí být platně ověřena pověřenou osobou. Dokumentace musí být 
schválena místním stavebním úřadem. Se stávajícím stavem stavby kontroluje se, zda 
nedošlo k provedení změn během výstavby a nedošlo k použití materiálu nevhodných pro 
budoucí konstrukce drátkobetonu. Dojde k ověření množství výpočtu ve výkazu výměr a 
ověření zvolených detailů.  
Po kontrole dojde k podepsání platné dokumentace technickým dozorem investora a 
stavbyvedoucím a provede se zápis do stavebního deníku. 
11.1.2. Kontrola připravenosti staveniště 
Při přejímce pracoviště se bude kontrolovat vybavení staveniště. Dojde ke kontrole, zda 
budou na stavbě připraveny všechny potřebné zdroje (elektrická energie, voda a 
splašková kanalizace). Dále dojde ke kontrole zázemí objektů zařízení staveniště a jejich 
dimenze na prováděné práce. Provede se kontrola oplocení staveniště a dojde k vymezení 
míst pro dopravu a ostatní činnosti. Zkontrolují se vnitrostaveništní komunikace a jejich 
dimenze k provedení drátkobetonu a dopravní trasy na staveniště.  
11.1.3.  Kontrola připravenosti pracoviště 
V této kontrole dojde k předáním pracoviště od předchozích etap za účasti technického 
dozoru investora. Kontrola se zaměří podmíněně na provedení železobetonového 
prefabrikovaného skeletu, obvodového pláště z PUR panelů, zastřešení trapézovým 
plechem, světlíků, únosnost podkladního štěrku a rovinatost celé pracovní plochy. Dále 
je nutné ověřit rozvody TZB pod budoucí drátkobetonovou podlahou a jejich utěsnění a 
provedení dostatečných vývodů pro jejich budoucí napojení na stojaté rozvody. Po 
provedení tepelné izolace podlahy a hydroizolace spodní stavby se bude kontrolovat její 
těsnost a správné technické provedení. Na tepelné izolaci nesmí být stojící voda, sníh, 
mastnota, prach nebo jiné pevné částice. Nesmí mít rýhy, kaverny, puchýře, bubliny atd. 
Provede se kontrola rovinatosti podlahy, kdy maximální povolená odchylka bude 
dosahovat ± 10 mm na 2 m. Odchylka se bude stanovovat pomocí dvoumetrové latě a 
rotačního nivelačního laseru. Rovinatost se kontroluje na 100 m2 nejméně 5 měřeními. 
Dojde ke kontrole již provedených konstrukcí s projektovou dokumentací. 
11.1.4. Kontrola pracovníků a strojů 
U pracovníků se bude kontrolovat jejich zdravotní a odbornou způsobilost k vykonávání 
daného pracovního úkolu a jejich průkazy a účast na příslušných školeních. Dále se bude 
kontrolovat vybavení pracovníků osobními ochrannými pomůckami, především helmy, 
reflexní vesty, pevné obuvi a pomůckami proti nadměrnému hluku a respirátory. Dále se 
bude kontrolovat požití alkoholických a návykových látek při podezření. 
U stavebních strojů bude mistr a strojník průběžně kontrolovat funkčnost a technický stav 
strojů a nářadí. Stroje musí být provozuschopné, nesmí ohrožovat zdraví pracovníků ani 
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životního prostředí. Bude se provádět kontrola hladina provozních kapalin, promazávání 
stavebních strojů, bezpečný přívod energie a pravidelné čištění stroje. U elektrických 
strojů se bude kontrolovat revizní protokol, vypínače, napájecí kabely (jejich neporušení, 
provedení izolace …). Četnost technických kontrol bude řízena dle vyhlášky č. 378/2001 
Sb. U vozidel se budou kontrolovat jejich platné kontroly u příslušných úřadů (technické 
kontroly).  
11.1.5. Kontrola dodávky materiálu 
Při dodávce materiálů se bude kontrolovat jejich shoda s projektovou dokumentací. Dojde 
k předání technického listu výrobce a příslušných dalších certifikačních listů. Dále se 
bude kontrolovat správné množství, druh, tvar, rozměry, kvalita, úplnost a neporušenost 
daných materiálů dle dodaných listů. Při dodávce drátkobetonu se kontrolují údaje na 
dodacím listě, které musí odpovídat požadovaným vlastnostem betonu a odebírají se 
vzorky pro následné zkoušky. Na stavbě bude beton naplněn do zkušební formy (po 
třetinách) a každá vrstva bude dostatečně zhutněna. Budou se odebírat vzorky kužele a 
kvádrů, které se budou následně zkoušet v laboratořích po 28 dnech.  
11.1.6. Kontrola skladování materiálu 
Materiál se bude skladovat dle předepsaných podmínek výrobce a musí být chráněn proti 
povětrnostním vlivům. Při skladování nesmí dojít k poškození nebo znehodnocení 
materiálu. Plochy pro skladování musí být dostatečně únosné a zabezpečené proti 
přístupu nepovolaných osob. Palety hydroizolace budou skladovány na zpevněné, 
odvodněné ploše a budou chráněny před nepříznivými klimatickými podmínkami. 
Drobnější materiál a nářadí k provádění daných prací budou skladovány v příslušných 
uzamykatelných kontejnerech na staveništi. 
11.2. Kontrola mezioperační 
Shrnutí uvedeno v příloze číslo 4.2. 
11.2.1. Kontrola klimatických podmínek 
Při práci na drátkobetonové konstrukci se bude kontrolovat stav okolních klimatických 
podmínek, pro práci na drátkobetonové konstrukci jsou předepsány dané hraniční 
hodnoty, při kterých lze provádět danou konstrukci a je nutné hlídat jejich dodržení při 
celém jejím procesu. Teplota bude měřit stavbyvedoucí, případně mistr, čtyřikrát denně 
a to ráno, v poledne a dvakrát večer. Je též dovoleno měřit třikrát denně a večerní teplotu 
započítat dvakrát. Z provedených tří-čtyř měření teplot vznikne aritmetický průměr 
těchto čtyř hodnot. Do deníku se poté doplní ještě stručný popis počasí v daném dni. Bude 
se kontrolovat hlavně teplota při ukládání, hlazení, řezání betonu a aplikaci vsypu a při 
těchto procesech se musí teplota pohybovat v rozmezí od +5°C do +30°C. Při betonáži 
v letních měsících je nutno zabránit nadměrnému vysychání betonu, způsobenému 
průvanem, teplotou či přímému kontaktu slunečního záření. Při zimních měsících bude 
nutné hlídat, aby teplota neklesla pod +5°C. Před zahájením prací bude nutné vyhodnotit 
podmínky v hale a případně vypracovat opatření k jejich zamezení (uzavření objektu, 
vyhřívaní …). Pro provádění dilatace sloupů a rozvodů před betonáží nejsou stanovena 




11.2.2. Kontrola hydroizolace 
Nejprve provedeme vizuální kontrolu, zda není někde izolace porušena, roztrhnuta či 
jinak porušena. Pomocí jehly se provede zkouška těsnosti spojů, která se provede u 
každého ukončeného úseku. Dále se provede kontrola, zda byly pásy kladeny a 
natavovány ve správném směru a došlo k dostatečnému překrytí jednotlivých pásů (čelně 
min. 100 mm, bočním min. 50 mm). Dále se zkontroluje dostatečné vytažení izolace dle 
projektové dokumentace.. Provede se fotodokumentace dané konstrukce s dokumentací 
příslušných detailů. Dále se kontroluje, jestli se na dané izolaci nevyskytují puchýře a 
nečistoty.  
11.2.3. Kontrola provedení dilatace 
Kontroluje se pokládka dilatačních pásů tl. 10 mm. Pásky se osadí do všech rohů, kolem 
celého obvodu haly, okolo všech sloupů a rozvodů TZB, které procházejí budoucí 
podlahou. Při přilepení na místo musí být pásky ve správné výšce a přesahovat 
plánovanou úroveň drátkobetonové podlahy minimálně o 20 mm. Dojde ke kontrole, zda 
byly pásky všude osazeny, jsou do správné výšky a byl použit stejný materiál tl. 10 mm. 
11.2.4. Kontrola drátků v betonu 
Před započetím betonáže bude nutné zkontrolovat, zda bylo použité správné množství a 
druh použité rozptýlené výztuže (SIKA FIBRE 50/105 CZ délky 50 mm (± 10 %) 
s dávkováním do betonu 25 kg/m3). Množství drátků se kontroluje odběrem vzorků při 
vyprazdňování autodomíchávače do nádoby o objemu 5 litrů. Po zbavení se vzduchu ze 
vzorku je zjištěn přesný objem odebíraného vzorku. Dále se ke vzorku přimíchává voda 
a za stálého míchání se vzorek rozředí tak, aby se jednotlivé složky směsi ve vodě 
rozpojily. Následně se drátky opláchnou, očistí od nečistot, osuší a zváží. Po zvážení 
zjistíme množství drátků v 1 m3 betonové směsi pomocí následující vzorce: 





Σskut = skutečné zjištěné množství drátků (kg) v 1 m3 betonové směsi 
Σvz = zjištěná hmotnost (kg) drátků z odebraného vzorku  
Q = objem odebraného vzorku betonové směsi (litr) 
Dále se bude kontrolovat velké shlukování drátků, které by mohlo být způsobeno 
zpolarizováním drátků v betonu a vytvářením tzv. „ježků“. Tento stav nastane při 
překročení 40 otáček bubnu autodomíchavače během přepravy. Při běžném stavu dochází 
k otočení bubnu za 30 sekund a limitní čas se tedy odpovídá 15 až 20 minutám. Tomuto 
by mělo být zamezeno volbou blízké betonárny.  
11.2.5. Kontrola provedení drátkobetonu 
Kontrolovat se bude ukládání betonové vrstvy v plynule vodorovných souvislých 
vrstvách. Betonová směs nebude moci padat z výšky větší jak 1,5 metru. Při betonáži se 
bude kontrolovat tloušťka betonové vrstvy, její dostatečné zhutnění a hlazení. Je také 
nutno kontrolovat zda se na povrchu betonové vrstvy neobjevují a nevystupují žádné 
drátky. Rovinatost drátkobetonové desky je ±5 mm na 2 metrech. Kontroluje se také jestli 
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při hlazení nedochází k tvorbě prohlubní (neustálý pohyb hladičky). Dále dojde ke 
kontrole dilatačních pásů a zda jsou viditelné všechny prostupy TZB. 
11.2.6. Kontrola provedení vsypu 
Aplikace vsypu se provede na zavadlé, srovnané a zhutněné betonové směsi. Vsyp se 
bude aplikovat pomocí vsypové vozíku v množství 3 kg/m2. Musí dojít k řádnému 
rozvržení aplikace vsypu, aby bylo dosaženo rovnoměrného použití. Po aplikaci vsypu se 
bude dále obrušovat drátkobetonová deska.  
11.2.7. Kontrola provedení dilatačních spár 
Kontroluje se doba provedení smršťovacích spár, které musí být provedeno nejpozději do 
24 hodin po zamíchání betonové směsi. Zkontroluje se správné umístění spár dle 
projektové dokumentace, přímost, jejich správná poloha, maximální vzdálenost od sebe 
(6 metrů). Dále se překontroluje hloubka jednotlivých spár (minimální hloubka 1/3 
tloušťky desky) a zda jsou jednotlivé spáry propojeny. Před vyplněním jednotlivých spár 
je nutné provést vyčištění a kontrolu čistoty všech spár a jejich případné vyčištění 
tlakovou vodou. 
11.2.8. Kontrola ošetřování betonu 
V průběhu zrání drátkobetonové podlahy bude zkoumána teplota v hale a proces zrání 
betonu. Při nadměrném vysychání bude nutné podlahu kropit ošetřovací vodou, aby 
nedošlo k přílišnému smršťování a praskání drátkobetonové podlahy. Při příliš nízkých 
teplotách bude nutné zakrytí podlahy. 
11.3. Kontrola výstupní   
Shrnutí uvedeno v příloze číslo 4.2. 
11.3.1. Kontrola drátkobetonové desky 
Vizuálně se zkontrolují provedení povrchové úpravy podlahy, jestli není poškozená a 
nevykazuje zjevné vady (rýhy, puchýře, kaverny, vlny a velké trhliny). Podlaha nesmí 
mít žádné ostré výstupky a nesmí z ní trčet drátky. Kontroluje se soulad všech rozměrů 
(především výšková poloha) s projektovou dokumentací a rovinnost hotové 
drátkobetonové desky. (maximální odchylky pro haly nesmí přesáhnout ±5 mm na 2 
metry). Rovinnost se rovněž stanovuje pomocí dvoumetrové latě s nivelačním rotačním 
laserem, kdy na 100 m2 se provede nejméně 5 měření. Dále se zkontroluje, jestli nejsou 
poškozeny vyčnívající dilatační pásky (minimálně 20 mm nad povrch desky). Dále se 
provede kontrola dilatačních spár, u kterých se zkoumá šířka, přímost, správná poloha a 
maximální vzdálenost jednotlivých spár dle projektové dokumentace. Kontroluje se 
správnost vyplnění spár dilatačním těsnícím provazcem, trvalé zatmelení pružným 
tmelem a správná doba vyplnění (cca po 28 dnech při 20°C). 
11.3.2. Kontrola čistoty staveniště 
Po ukončení všech prací se zkontroluje, zda jsou pracoviště a ostatní svěřené plochy 
uklizené a všechny nepotřebné materiály a stroje odvezeny. Odpady budou tříděny, 
uloženy do příslušných kontejnerů a odvezeny. 
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11.3.3. Kontrola shody s projektovou dokumentací 
Bude se zkoumat samotné provedení drátkobetonové podlahy, umístění dilatačních spár, 
osazení všech ochranných prvků (lišty a dilatace a tmely). Dojde ke kontrole skutečně 
provedených prací s projektovou dokumentací a provede se konečné vyhodnocení 
bilancí. Dojde k předání všech potřebných certifikací a uzavření předávacích protokolů o 
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Plán zajištění zdrojů se zaměřuje na časové průběhy výstavby a z vypracovaných 
harmonogramů a studií určuje nasazení pracovníků a hlavních stavebních strojů 
v průběhu výstavby. Plán zajištění pracovníků je uveden v příloze číslo 5.1. a plán 
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13.1. Položkový rozpočet vybraných technologických procesů 
Položkový rozpočet je zpracovaný na železobetonový montovaný skelet a 
drátkobetonovou podlahu pod objektem SO 08 Objekt R1. Byl vypracován v programu 
BUILDpowerS od společnosti RTS, a.s. Cena za dodávku těchto prací je 17 194 021,92 
Kč bez DPH včetně vedlejších a ostatních nákladů. Celková cena včetně DPH je 
20 804 767,00 Kč. Položkový rozpočet je uveden v příloze číslo 6 „Položkový rozpočet 
vybraných prací“.  
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13.2. Propočet stavby dle THU 
Propočet dle stavby dle ukazatelů THU byl vypracován v programu BUILDpowerS od 
společnosti RTS, a.s. Celková cena dodávky stavebního díla byla stanovena na 
570 935 334,20 Kč. Celková cena včetně 21% DPH je 690 831 754,00 Kč. Propočet je 
uveden v příloze číslo 7 „Propočet dle THU“.  
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13.3. Návrh zvedacího mechanismu na hlavní stavební objekty 
Návrh zvedacího mechanismu je zaměřen primárně na provedení objektu SO 08 Objekt 
R1, kde bude posouzeno navržení na kritické břemeno a stanoven návrh optimálního 
stroje.  
13.4. Popis charakteru návrhu 
V této kapitole dojde k porovnání vhodného zvedacího mechanismu pro prováděné 
činnosti. Jeřáb se bude zpravidla používat na provádění hrubé stavby objektu. Při návrhu 
a umístění vhodného jeřábu pro dané staveniště a charakter stavby bude rozhodovat 
zejména následující faktory: 
• půdorysná velikost a uspořádání objektu 
• výška objektu 
• charakter objektu konstrukce 
• druh přepravovaného materiálu a jeho množství 
• nejvyšší hmotnost přepravovaného břemene a jeho vzdálenost od osy jeřábu 
• charakter staveniště vzhledem k možnosti umístění jeřábu 
• komunikační systém staveniště 
• požadovaná rychlost výstavby 
• výše nákladů na pronájem a provoz jeřábu 
Samotné umístění jeřábu na stavbě ovlivňuje stanovený typ jeřábu, charakter staveniště a 
případné požadavky prováděných prací. V zásadě musí jeřábové rameno obsloužit plochu 
objektu, potřebné staveništní skládky a příjezdové komunikace k realizovaným objektům 
a skládkám. Stavební jeřáby se nejčastěji umisťují vedle budovaného objektu, podél jeho 
delší strany, a to buď na jeřábovou dráhu(pojízdný), nebo na základovou konstrukci 
(stacionární). V některých případech lze jeřáb umístiti také dovnitř půdorysu objektu – 
např. u halových objektů montovaných z ocelových nebo železobetonových 
prefabrikovaných dílců, nebo u výškových staveb, kde se využívají stacionární šplhavé 
jeřáby.  
13.5. Popis využití jeřábu 
Jeřáb bude nasazen na provedení etapy hrubé vrchní stavby a zastřešení. Použit bude u 
provedení všech tří hlavních stavebních objektů, a to SO 08 Objekt R1, SO 09 Objekt R2 
a SO 10 Objekt R3. Pro skládku materiálu a zdvihu lehčích břemen v rámci výstavby je 
na staveništi umístěn Manipulátor Caterpillar TH417C s maximální výškou zdvihu 17,3 




Obr. 105 Graf únosnosti Manipulátoru (10) 
Zásadní vstupující parametry pro návrh jeřábu jsou při montování železobetonového 
prefabrikovaného skeletu. Tyto prvky mají požadavky na montáž ze skládky materiálu a 
přímo z dopravního prostředku. Skládky pro skladování materiálu byly umístěny co 
nejblíže prováděným činnostem, aby nevznikaly nadměrné nároky na montáž.  
13.6. Návrh jeřábu 
Pro návrh jeřábu byly zvoleny činnosti montované skeletu na SO 08 Objekt R1. Tato 
železobetonová montovaná hala má půdorysné rozměry 98 x 43 metrů. Horní výška atiky 
je 9,850 metrů od výšky podlahy. Nejtěžší břemeno je střešní vazník VZ01 délka 21,5 m, 
hmotnosti 14,9 t.  
13.6.1. Věžový jeřáb 
Při uvažování navrhovaného druhu jeřábu musíme vycházet z půdorysného charakteru 
haly, který vyžaduje mobilitu jeřábu a přiblížení se co nejblíže daným prvkům. Při návrhu 
věžového jeřábu by se musela uvažovat instalace kolejnice pro pohyb jeřábu na 
jihovýchodní podélné straně objektu. Tato kolejnice by ovšem značně omezila pohyb 
okolo objektu (staveništní komunikace lze uvažovat jen z jedné strany). Další návrh by 
mohl počítat s umístěním jeřábu uvnitř objektu, toto provedení by ovšem limitovalo další 
prováděné činnosti a jeřáb není uvažovaný pro provádění dokončovacích prací, tak by při 
dalším provádění musel být odinstalován. V průběhu provádění železobetonové 
montované konstrukce by vznikaly časové prodlevy při montáži jeřábu. Další rozhodují 
prvek jsou hmotnosti samotných břemen, kdy při využití věžového jeřábu by musel být 
instalován únosnější jeřáb. Tato varianta je zvolena jako nevhodná. 
13.6.2. Autojeřáb 
Pro montáž železobetonové prefabrikované jednopodlažní haly bude na stavbě použit 
autojeřáb. Jeho mobilnost poslouží, aby samotný měl nedaleko ustálenou polohu při 
montáži těžkých břemen. Je potřeba navrhnout takový jeřáb, aby mu jeho rozměry 
dovolily vjet přímo do půdorysu haly mezi sloupová pole a zde si najít pevnou montážní 
polohu. Při montáži střešního vazníku již budou osazeny sloupy, které budou vystupovat 
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cca 7 metrů nad zpevněný štěrkový podklad haly. Komunikační systém na staveništi bude 
tvořen štěrkovým zpevněným násypem, který bude sloužit k dopravě k hlavním 
stavebním objektům. V prefabrikovaném skeletu se bude vykytovat více rozdílných 
prvků z hlediska hmotnosti a velikosti. Pro tento případ budou na staveništi použity dva 
druhy autojeřábů, aby zvládly rozdílnost břemen s optimalizací nákladů na výstavbu.  
13.6.2.1. Autojeřáb Liebherr LTM 1090-4.2 
Tento jeřáb bude navržen pro montáž střešního vazníku a delších vnějších ztužidel. Díky 
svým rozměrům bude tento jeřáb moci zajet do půdorysu objektu a provést montáž 
střešních vazníků z této polohy. Vzdálenost těchto poloh od osy jeřábu bude 6 metrů. Při 
montáži bude autojeřáb odebírat střešní vazníky přímo z tahače, který bude vždy stát ve 
vedlejším poli, osová vzdálenost prvku a jeřábu se v tomto okamžiku zvýší na 10 metrů. 
V této vzdálenosti bude muset také jeřáb dosáhnout výšky cca 10 metrů, aby překonal 
sloupové pole a mohl být bezpečně osazen na své místo.  
 
Obr. 106 Schéma montáže střešního vazníku 
Pro montáž těchto prvků bude na stavbu nasazen tento únosnější jeřáb. Jeho zakreslení 
nejtěžšího prvku je uvedeno v schéma níže. Při montáži uvažovaného břemene jeřáb 
vyhovuje. 
 




13.6.2.2. Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 
Tento jeřáb bude použit pro montáž ostatních prvků montovaného skeletu. Bude zaujímat 
různá stanoviště, aby mohl osadit všechny možné prvky skeletu. Autojeřáb bude moci 
zajet do půdorysu skeletu i po montáži vnějších ztužidel. To umožní dosažení optimální 
montáže a maximálního využití autojeřábu. Doprava jeřábu na staveniště 
 
Obr. 108Liebherr 1030-2.1 (16) 
Doprava jeřábů na staveniště je řešeno v kapitole „3. ŘEŠENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH 
VZTAHŮ“. 
13.6.3. Finanční zhodnocení jeřábů 
Finanční zhodnocení jeřábu bude uvažováno pro provedení montovaného skeletu. 
Vychází z přílohy číslo 2 . Jeřáby budou dále použity na další stavební objekty S0 09-




Obr. 109 Liebherr 1090 - 4.2 (17) 
Tabulka 8 Finanční ocenění jeřábů 
  Liebherr 1090-4.2 Liebherr 1030-2.1 
Doprava na stavbu (Kč)            10 000,00 Kč             7 000,00 Kč  
Doprava zpět (Kč)              4 000,00 Kč             4 000,00 Kč  
Projekt podloží (Kč)              2 000,00 Kč             2 000,00 Kč  
Pronájem na hod (Kč)              4 000,00 Kč             1 400,00 Kč  
Dny potřebné k montáži (dny) 4 27 
Pracovní doba den (hod/dny) 8 8 
Celkem účtováno hodin (hod) 32 216 
Náklady za pronajaté dny (Kč)          128 000,00 Kč          302 400,00 Kč  
Náklady za jeřáb celkem        144 000,00 Kč       315 400,00 Kč  




13.7. Zápis o předání a převzetí pracoviště (staveniště) 
Zápis o předání a převzetí pracoviště je nezbytný dokument, který bude v takovémto 
objemu stavebních prací určovat pravidla a seznamovat všechny vyskytující se 
subdodavatele o polohách všech inženýrských sítích, deponiích a skládkách materiálů. 
Tento dokument je vyhotoven v příloze číslo 8.1. „Zápis o předání a převzetí pracoviště 




Ve své diplomové práci jsem zpracoval stavebně technologický projekt na stavbu 
obchodní centra „Retail park Štěrboholy“ nacházející se v Praze. Kdy jsem se snažil 
dodržet stanovené zadání a rozšířit si obzory v hlavně v časovém a finančním průběhu 
výstavby. 
Samotná stavba byla velmi náročná z objemového velikosti stavby. Sladit dohromady 
všechny prováděné objekty a vytvořit logický a ekonomicky zajímavý průběh výstavby 
byl velice zajímavý úkol. K lepšímu realizování stavby jistě pomohla samotná poloha, 
kdy dostupnost materiálových, lidských a ostatních zdrojů nebyl problém. Naopak se jistě 
bude muset zásadně dbát na dodržování místních ekologických a bezpečnostních 
vyhlášek, které mohou omezovat určitý průběh výstavby. Samotná stavba bude muset být 
zaměřena na postupný posun profesí napříč staveništěm a zajištění plynulého zajištění 
výstavby bez zbytečných prodlev.  
Velmi oceňuji získané znalosti z oblasti počítačových programů, a to zejména MS 
PROJECT, v kterém jsem zpracovával podrobný harmonogram hlavního stavebního 
objektu a BUILDpower, který využil k ocenění vybraných profesí a propočtu celé stavby 
pomocí THU.  
Při zpracování diplomové práce jsem získal spoustu znalostí z této problematiky a získal 
celkový obrázek o průběhu výstavby podobných projektů. Doufám, že budu moci navázat 
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k.ú. Katastrální úřad 
Kč Koruna česká 
IČO Identifikační číslo osoby 
a.s. Akciová společnost 
s.r.o. Společnost s ručeným omezením 
SO Stavební objekt 
HTÚ Hrubé terénní úpravy 
Bpv Baltský po vyrovnání (výškový systém) 
VN vysoké napětí 
NN nízké napětí 
VO Veřejné osvětlení 
THU Technicko hospodářské ukazatele 
DPH Daň z přidané hodnoty 
TDI technický dozor investora 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 
NP nadzemní podlaží 
KZP Kontrolní a zkušební plán 
TP Technologický předpis 
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